

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000150

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2023	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	Minas y Energía	Pacto
Entidad Responsable	211000-INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-	11067 - VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos
Programa	2199-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR MINAS Y ENERGÍA	Línea
SubPrograma	1900-INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA	12067 - 1. Energía que transforma: hacia un sector energético más innovador, competitivo, limpio y equitativo
		Programa
		2199 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector minas y energía

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	Miller Rodriguez Santamaria
Fecha del Estado Actual	2021-12-24 14:12:39
Fecha Control Posterior	2021-12-24 14:12:39
Solicitud de Formulación	639399 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2022
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Fortalecer la capacidad tecnológica y de sistemas de información para atender los requerimientos institucionales de tecnología e información

Problema

Deficiente capacidad tecnológica y de sistemas de información para atender los requerimientos Institucionales de tecnología e información.

Descripción

El proyecto tiene en la programación de cadena de valor el conjunto de actividades y unidades de producto con los cuales se busca el fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el desarrollo, ampliación, evolución e integración de la plataforma de sistemas de información que cubra la operación, así como la oportunidad de sistematizar y automatizar nueva información, el procesamiento, el almacenamiento, la preservación y disponibilidad de la información con sus propiedades de integridad, confidencialidad y privacidad en un entorno de confianza y cultura digital.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo

Tipo	Vigencia	Cantidad	Localización
Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
CENTRAL	BOGOTA		El proyecto tiene como localización las oficinas de IPSE en la ciudad de Bogotá D.C. con impacto en territorio nacional, en zonas no interconectadas
NACIONAL	NACIONAL		Población Colombiana, ciudadanos interesados en la información que produce IPSE

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000150

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Actualizar la infraestructura de Tecnología y de Sistemas de Información de la Entidad

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de información implementados Unidad: Número de sistemas de información Meta Total: 17.0000	Diseñar, desarrollar y/o ampliar los sistemas de información, que sean interoperables para soportar los procesos de la Entidad Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Identificar las fuentes de datos de los sistemas de Información que van a ser centralizados. Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2021-Dec-31
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Total: 100.0000	Ampliar y renovar la capacidad de infraestructura de TI acorde a la demanda de servicios y la oferta de las tendencias de tecnología en el mercado. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Fortalecer la Capacidad de operación de los servicios de TI incluido el Licenciamiento Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31

Objetivo Específico: Articular la Estrategia Institucional con la gestión de Tecnología e Información y comunicaciones cumpliendo con la normatividad de Gobierno Digital

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documento para la planeación estratégica en TI Unidad: Número de documentos Meta Total: 6.0000	Adopción de estándares para el uso estratégico de la información y de los servicios tecnológicos. Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2022-Dec-31
	Fortalecer e implementar el marco de referencia para la arquitectura empresarial Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	211000-INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-	Nación	6,598,047,000.00	3,491,700,219.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	4,173,400,000.00
2020	0.00	0.00	0.00	2,242,802,000.00	1,992,802,000.00
2021	7,270,000,000.00	0.00	7,270,000,000.00	6,833,000,000.00	6,833,000,000.00
2022	6,598,047,000.00	0.00	6,598,047,000.00	3,491,700,219.00	3,491,700,219.00
2023	3,546,494,000.00	0.00	3,546,494,000.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2019011000150
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo:Articular la Estrategia Institucional con la gestión de Tecnología e Información y comunicaciones cumpliendo con la normatividad de Gobierno Digital

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documento para la planeación estratégica en TI Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 6.0000	Fortalecer e implementar el marco de referencia para la arquitectura empresarial	0.00	0.00	0.00
	Adopción de estándares para el uso estratégico de la información y de los servicios tecnológicos.	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Total	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00

Objetivo:Actualizar la infraestructura de Tecnología y de Sistemas de Información de la Entidad

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de información implementados Unidad: Número de sistemas de información Meta Horizonte: 17.0000	Diseñar, desarrollar y/o ampliar los sistemas de información, que sean interoperables para soportar los procesos de la Entidad	1,136,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
	Total	1,136,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Horizonte: 100.0000	Fortalecer la Capacidad de operación de los servicios de TI incluido el Licenciamiento	300,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Ampliar y renovar la capacidad de infraestructura de TI acorde a la demanda de servicios y la oferta de las tendencias de tecnología en el mercado.	4,762,047,000.00	2,491,700,219.00	2,491,700,219.00
	Total	5,062,047,000.00	2,691,700,219.00	2,691,700,219.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000150

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	6,598,047,000.00	0.00	0.00	3,491,700,219.00	0.00	0.00	3,491,700,219.00	0.00	0.00
Total	6,598,047,000.00	0.00	0.00	3,491,700,219.00	0.00	0.00	3,491,700,219.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2022

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	2,036,000,000.00	925,728,477.00	925,728,477.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	3,650,047,000.00	2,151,303,583.00	2,151,303,583.00
	SERVICIOS	912,000,000.00	414,668,159.00	414,668,159.00
	Total	6,598,047,000.00	3,491,700,219.00	3,491,700,219.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022	2023
9900G052 - Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
Unidad de Medida: Porcentaje					

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Actualizar la infraestructura de Tecnología y de Sistemas de Información de la Entidad

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000150

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios de información implementados	219906500 - Sistemas de información implementados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 17.0000	2019	2.0000
		2020	4.0000
		2021	8.0000
		2022	2.0000
		2023	1.0000
Servicios tecnológicos	219906700 - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2019	29.0000
		2020	14.0000
		2021	24.0000
		2022	19.0000
		2023	14.0000

Objetivo Especifico: Articular la Estrategia Institucional con la gestión de Tecnología e Información y comunicaciones cumpliendo con la normatividad de Gobierno Digital

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documento para la planeación estratégica en TI	219906600 - Documentos para la planeación estratégica en TI Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.0000	2019	1.0000
		2020	1.0000
		2021	2.0000
		2022	1.0000
		2023	2.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000150

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documentos para la planeación estratégica en TI Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.0000	2019	1.0000	Si	Si
	2020	1.0000	Si	Si
	2021	2.0000	Si	Si
	2022	1.0000	Si	Si
	2023	2.0000	Si	Si
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2019	29.0000	Si	Si
	2020	14.0000	Si	Si
	2021	24.0000	Si	Si
	2022	19.0000	Si	Si
	2023	14.0000	Si	Si
Sistemas de información implementados Unidad de Medida: Número Meta Total: 17.0000	2019	2.0000	Si	Si
	2020	4.0000	Si	Si
	2021	8.0000	Si	Si
	2022	2.0000	Si	Si
	2023	1.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

Política
Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000150

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Control de Formulación Técnico

Funcionario Angélica Johanna Becerra Sánchez
Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 GRADO 10
Fecha 2021-Dec-09 07:46:44

Observación

El proyecto presenta ajuste de recursos para la vigencia 2022, de acuerdo con la primera carta de Ley, se ajustan los valores por actividad, de acuerdo con la programación se espera cumplir con todos los productos programados, se elabora nuevo estudio de mercado que justifica los nuevos costos por actividad con el cumplimiento de productos y se ajustan los valores en el horizonte del proyecto, de acuerdo a los recursos asignados por cada una de las vigencias. Las modificaciones quedan en concordancia con la metodología general ajustada y con el ajuste de las explicaciones solicitadas por el MME.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC),

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000150

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000150

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000150

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario León Jaime Henao Orozco

Cargo Asesor

Fecha 2021-Dec-09 08:26:05

Observación

Se atienden las observaciones del MME, las modificaciones quedan en concordancia con la metodología general ajustada, el proyecto presenta ajuste de recursos para la vigencia 2022, de acuerdo con la primera carta de Ley y nuevo estudio de mercado para algunas actividades que presentan variación.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC),

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000150

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000150

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000150

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Nelson Emiro Noguera Moya
Cargo PROF- ESPEC.
Fecha 2021-Dec-13 09:32:21

Observación

Se envía para Control Jefe de Planeación Cabeza de Sector la Solicitud 639399h Sin Trámites Presupuestales, del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ" Código BPIN 2019011000150, mediante de acuerdo con la Apropriación Vigente 2022, de la siguiente forma: El presupuesto solicitando para el proyecto de inversión vigencia 2022, fue de \$6.598.047.000, de acuerdo a la distribución de primera carta de ley para el año 2022 es de \$3.491.700.219, es decir, se debe ajustar el proyecto de inversión en \$3.106.346.781. Los valores a ajustar corresponden a algunas actividades de la vigencia 2022 las cuales fueron ajustadas en su asignación presupuestal, por medio de un nuevo estudio de mercado y a otras actividades que de acuerdo al análisis realizado no se ejecutaran. Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados de las actividades y subactividades ya desarrolladas en las vigencias anteriores del proyecto, y las actividades y subactividades a desarrollar en la vigencia 2022, permitirán dar cumplimiento a los productos programados inicialmente en el proyecto de inversión, tal como se detalla en el documento soporte de la solicitud.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	La obtención de los productos: Servicios tecnológicos, Servicios de información implementados, y Documento para la planeación estratégica en TI, conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	El proyecto a través las actividades de la cadena de valor busca: Fortalecer la Capacidad de operación de los servicios de TI incluido el Licenciamiento, Ampliar y renovar la capacidad de infraestructura de TI acorde a la demanda de servicios y la oferta de las tendencias de tecnología en el mercado, Identificar las fuentes de datos de los sistemas de Información que van a ser centralizados, Diseñar, desarrollar y/o ampliar los sistemas de información, que sean interoperables para soportar los procesos de la Entidad, Fortalecer e implementar el marco de referencia para la arquitectura empresarial, lo mismo que Adoptar los estándares para el uso estratégico de la información y de los servicios tecnológicos.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000150

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	De acuerdo con el análisis realizado, basados en procesos similares y la experiencia adquirida en las vigencias 2019, 2020 y 2021 las metas de los productos NO se verán afectadas.
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Tecnologías de información y comunicaciones APLICACIONES / SOFTWARE INFRAESTRUCTURA/HARDWARE SERVICIOS
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El Indicador de Gestión: 9900G052 -Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica, es apropiado para medir el avance anual del proyecto, se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Ve NUmbral 8 del Documento Soporte.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	02/12/2021 (Actualizado)

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000150

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>Los Indicadores de Producto: 219906600 Documentos para la planeación estratégica en TI, 219906700 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología, y 219906500 Sistemas de información implementados.</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>En cuanto a la ejecución presupuestal se manifiesta por los líderes y formuladores de proyecto lo siguiente: En cuanto a las reservas presupuestales en ejecución en la vigencia 2021, para el proyecto de fortalecimiento de las tecnologías de la información, actualmente tiene pendiente por pagar \$232M, la entidad ha gestionado el pago correspondiente de los productos recibidos a satisfacción, se espera recibir el último producto en la segunda semana de diciembre y se realizará el correspondiente proceso de desembolso a la bolsa mercantil en el mes de diciembre. En cuanto a la ejecución de la vigencia 2021, actualmente se ha logrado obligar el 17% (\$1.163.343.733,91) de los recursos, se encuentran en proceso para obligación de recursos en la bolsa mercantil \$3.033.000.000, se espera al 31/12/2021, lograr obligar el 71% de los recursos mediante, procesos con la bolsa mercantil de: 1. Licenciamiento Plataforma de Seguridad FORTINET IPv6 2. Migración GESTEL Nuevo Servido</p>
<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?</p>	<p>Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000150

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	El proyecto no requiere de permisos especiales para su ejecución.
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	El IPSE cuenta con estudios y documentos técnicos que respaldan el proyecto.
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	Los recursos se enmarcan dentro de los cupos disponibles en el Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP- vigente, el Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP-, y las prioridades del sector para el próximo año.

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:** 2019011000150**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ**Cabeza de Sector Jefe Planeacion****Funcionario** Paula Andrea Palacio Salazar
Cargo jefe de Planeacion
Fecha 2021-Dec-13 10:56:51**Observación**

El presupuesto solicitando para el proyecto de inversión vigencia 2022, fue de \$6.598.047.000, de acuerdo a la distribución de primera carta de ley para el año 2022 es de \$3.491.700.219, es decir, se debe ajustar el proyecto de inversión en \$3.106.346.781. Los valores a ajustar corresponden a algunas actividades de la vigencia 2022 las cuales fueron ajustadas en su asignación presupuestal, por medio de un nuevo estudio de mercado y a otras actividades que de acuerdo al análisis realizado no se ejecutaran.

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados de las actividades y subactividades ya desarrolladas en las vigencias anteriores del proyecto, y las actividades y subactividades a desarrollar en la vigencia 2022, permitirán dar cumplimiento a los productos programados inicialmente en el proyecto de inversión así:

Producto Servicios Tecnológicos

De acuerdo con el análisis realizado, basados en procesos similares y la experiencia adquirida en las vigencias 2019, 2020 y 2021 vemos que la meta del producto "Servicios Tecnológicos" para la vigencia 2022 es del 19%, de "capacidad en la prestación de servicios de tecnología" NO se verá afectada, debido a que los mínimos entregables de la Actividad 1: "Fortalecer la Capacidad de operación de los servicios de TI incluido el Licenciamiento", y su subactividades; Adquirir el licenciamiento de gestión de seguridad de la plataforma de seguridad perimetral, y la Actividad 2 "Ampliar y renovar la capacidad de infraestructura de TI acorde a la demanda de servicios y la oferta de las tendencias de tecnología en el mercado", y su subactividad; Ampliar la capacidad de Procesamiento y almacenamiento de la plataforma de Hiperconvergencia, que se van a desarrollar en la vigencia 2022 hacen totalmente alcanzable el producto.

Producto Servicios de Información Implementados

De acuerdo con el análisis realizado, basados en procesos similares y la experiencia adquirida en las vigencias 2019, 2020 y 2021 vemos que la meta del producto "Servicios de Información Implementados" para la vigencia 2022 es de 2 "sistemas de información implementados" NO se verá afectada, debido a que los mínimos entregables de la Actividad 1: "Diseñar, desarrollar y/o ampliar los sistemas de información, que sean interoperables para soportar los procesos de la Entidad" y sus subactividades; Adecuar el Sistema de Información Geográfico SIGIPSE, Adecuar los sistemas de información de la Entidad, de acuerdo a la normatividad legal aplicable y a los requerimientos funcionales y técnicos institucionales, que se van a desarrollar en la vigencia 2022 son totalmente alcanzables, (SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA - SIGIPSE, ERP – SICOF y SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO), permiten el cumplimiento del producto.

Producto documento para la planeación estratégica en TI

De acuerdo con el análisis realizado, vemos que la meta del producto para la vigencia 2022 es de 1 "documentos para la planeación estratégica en TI" NO se ve afectada, debido a que los mínimos entregables de la actividad 2: "Adopción de estándares para el uso estratégico de la información y de los servicios tecnológicos" y la sub – actividad; Diseñar e Implementar el modelo de Gobierno y Gestión TI en el Marco de referencia COBIT, que se va a desarrollar en la vigencia 2022 hacen totalmente alcanzable el producto.

En cuanto a la ejecución presupuestal se manifiesta por los líderes y formuladores de proyecto lo siguiente:

En cuanto a las reservas presupuestales en ejecución en la vigencia 2021, para el proyecto de fortalecimiento de las tecnologías de la información, actualmente tiene pendiente por pagar \$232M, la entidad ha gestionado el pago correspondiente de los productos recibidos a satisfacción, se espera recibir el último producto en la segunda semana de diciembre y se realizará el correspondiente proceso de desembolso a la bolsa mercantil en el mes de diciembre.

En cuanto a la ejecución de la vigencia 2021, actualmente se ha logrado obligar el 17% (\$1.163.343.733,91) de los recursos, se encuentran en proceso para obligación de recursos en la bolsa mercantil \$3.033.000.000, se espera al 31/12/2021, lograr obligar el 71% de los recursos mediante, procesos con la bolsa mercantil de:

1. Licenciamiento Plataforma de Seguridad FORTINET IPv6
2. Migración GESTEL Nuevo Servidor – Actualización Base de Datos – Desarrollo y Soporte.
3. Implementación Casos de uso Misional – Integración fuentes de datos
4. Implementación Modelo de Analítica
5. Soporte y Mantenimiento Data Centers Entidad

Focalización de Recursos:

Tecnologías de información y comunicaciones

APLICACIONES / SOFTWARE

INFRAESTRUCTURA/HARDWARE

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2019011000150

Nombre del Proyecto:FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE
COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

SERVICIOS

Actualización SPI:

02/12/2021 (Actualizado)

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
-----------	----------	-------------	-----------	-----------------------

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000150

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Producto Servicios Tecnológicos Producto Servicios de Información Implementados Producto documento para la planeación estratégica en TI
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Tecnologías de información y comunicaciones APLICACIONES / SOFTWARE INFRAESTRUCTURA/HARDWARE SERVICIOS
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000150

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	El presupuesto solicitando para el proyecto de inversión vigencia 2022, fue de \$6.598.047.000, de acuerdo a la distribución de primera carta de ley para el año 2022 es de \$3.491.700.219
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	Los recursos se enmarcan dentro de los cupos disponibles en el Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP- vigente, el Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP-, y las prioridades del sector para el próximo año.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000150
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Carlos Eduardo Pinilla Hernández
Cargo Contratista
Fecha 2021-Dec-24 14:25:03

Observación

Se realiza la actualización del proyecto de acuerdo con los recursos asignados para la vigencia 2022. La descripción y justificación de actividades, productos y costos para la vigencia se encuentran en el documento soporte AJUSTE_FICHA_PROYECTO_DE_INVERSION_IPSE_TICS_2022_09122021_REV_3.PDF y fueron complementadas mediante el documento radicado en DNP con No. 20216631441672

Este control posterior no conlleva aprobación de costos detallados ni implica responsabilidad alguna con respecto al control de legalidad de los procesos contractuales que corresponde adelantar a la entidad contratante. En consecuencia, corresponde al IPSE determinar la viabilidad legal y hacer el estudio de los costos correspondientes.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	"Se realiza la actualización del proyecto de acuerdo con los recursos asignados para la vigencia 2022. La descripción y justificación de actividades, productos y costos para la vigencia se encuentran en el documento soporte AJUSTE_FICHA_PROYECTO_DE_INVERSION_IPSE_TICS_2022_09122021_REV_3.PDF y fueron complementadas mediante los documentos radicados en DNP con No. 20216631441672"
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	De acuerdo con los soportes de la ficha, las metas no se verán afectadas, debido a que los mínimos entregables permiten el cumplimiento del producto, sus unidades de medida son porcentaje en la prestación de servicios de tecnología, cantidad de sistemas atendidos y cantidad de documentos para la planeación TI, todos alcanzables para 2022
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto se mantiene como no regionalizable. La modificación se da en el valor No Regionalizable Nación: \$3.491.700.219

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000150

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El indicador de gestión es coherente para seguimiento del proyecto, para éste se definió: Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica (100%)
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Cronograma evidenciado en el aplicativo y en los soportes; éste muestra ajustes coherentes a la ejecución. CRONOGRAMA_TICS_IPSE_2022_26112021.XLSX
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Se consultó seguimiento en SPI; a noviembre 2021 se tiene como avance: Financiero 17,03% Físico 80,00% y Gestión 85,00%
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Con la modificación de la ficha se mantienen los mismos indicadores: Pdto. 1: Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología (100%); Pdto.2: Sistemas de información implementados (17 sistemas); Pdto. 3: Documentos para la planeación estratégica en TI (7 documentos). Estos evidencian coherencia con los productos y su medición.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Se muestra avance del proyecto y ejecución presupuestal, su ajuste obedece a plan de choque para lograr la ejecución en 2021 y reducción de cuota para la vigencia 2022

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000150
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Rosario Gonzalez Celis
Cargo Subdirector Técnico
Fecha 2021-Dec-24 14:38:39

Observación

Se realiza la actualización del proyecto de acuerdo con los recursos asignados para la vigencia 2022. La descripción y justificación de actividades, productos y costos para la vigencia se encuentran en el documento soporte AJUSTE_FICHA_PROYECTO_DE_INVERSION_IPSE_TICS_2022_09122021_REV_3.PDF y fueron complementadas mediante el documento radicado en DNP con No. 20216631441672

Este control posterior no conlleva aprobación de costos detallados ni implica responsabilidad alguna con respecto al control de legalidad de los procesos contractuales que corresponde adelantar a la entidad contratante. En consecuencia, corresponde al IPSE determinar la viabilidad legal y hacer el estudio de los costos correspondientes.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	"Se realiza la actualización del proyecto de acuerdo con los recursos asignados para la vigencia 2022. La descripción y justificación de actividades, productos y costos para la vigencia se encuentran en el documento soporte AJUSTE_FICHA_PROYECTO_DE_INVERSION_IPSE_TICS_2022_09122021_REV_3.PDF y fueron complementadas mediante los documentos radicados en DNP con No. 20216631441672"
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Cronograma evidenciado en el aplicativo y en los soportes; éste muestra ajustes coherentes a la ejecución. CRONOGRAMA_TICS_IPSE_2022_26112021.XLSX

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000150

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE INFORMACIÓN PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTÁ

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Se consultó seguimiento en SPI; a noviembre 2021 se tiene como avance: Financiero 17,03% Físico 80,00% y Gestión 85,00%
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Se muestra avance del proyecto y ejecución presupuestal, su ajuste obedece a plan de choque para lograr la ejecución en 2021 y reducción de cuota para la vigencia 2022

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior