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ÁREA SOLICITANTE SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO
COMPONENTE  DEL 
GASTO

Inversión - BPIN 2018011000873
 

2102042:  Central  de 
generación  híbrida 
construida    Actividad 
1.2.1  Desarrollar 
proyectos  energéticos 
sostenibles  de  tipo 
híbrido  en  las  ZNI, 
nacional

META Con la ejecución del proyecto descrito en el presente estudio previo, 
se implementarán soluciones energéticas para la atención de 318 
usuarios residenciales y 55 usuarios no residenciales o especiales, 
para un total de 373.

EJECUCIÓN RECURSOS EJECUCIÓN TRAZABILIDAD
MISIONAL – RECURSOS PROPIOS 100% inversión

FECHA 9 DE JUNIO 2023

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN

1.1 FUNDAMENTO LEGAL DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO PARA LICITACIÓN PÚBLICA

El presente estudio previo se elabora para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150  de  2007,  el  Capítulo  1  Subsección  2  del  Decreto  1082  de  2015,  en  las  normas  que  la 
complementen modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto 
de la presente modalidad de selección.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

DE  LA  NATURALEZA  JURÍDICA  DEL  INSTITUTO  DE  PLANIFICACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DE 
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SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE; OBJETO, 
FUNCIÓN Y COMPETENCIA

1.3 NATURALEZA JURÍDICA DEL IPSE

La naturaleza jurídica del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las 
Zonas No Interconectadas – IPSE-, conforme lo establece el artículo 2 del Decreto 257 de 2004, se 
encuadra en la  de Establecimiento  Público  del  Orden Nacional,  adscrito  al  Ministerio  de Minas y 
Energía, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, razón por la cual se 
rige por la normatividad vigente en materia de contratación estatal de conformidad con lo preceptuado 
en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratación de la entidad y las demás 
que la modifiquen y/o adicionen.

1.4 OBJETO DEL IPSE

El objeto del IPSE, según lo preceptúa el artículo 4 del Decreto 257 de 2004, consiste en identificar, 
promover,  fomentar,  desarrollar  e  implementar  soluciones  energéticas  mediante  esquemas 
empresariales  eficientes,  viables  financieramente  y  sostenibles  en  el  largo  plazo,  procurando  la 
satisfacción de las necesidades energéticas, apoyando técnicamente a las entidades definidas por el 
Ministerio de Minas y Energía.

1.5 DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS COMO MECANISMO PARA 
EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO LEGAL Y MISIONAL DEL IPSE

Tal y como de manera taxativa se expresa en el artículo 4 del decreto 257 de 2004, el objeto del IPSE 
entre  otros  es  identificar,  promover,  fomentar,  desarrollar  e  implementar  soluciones  energéticas, 
actividades que hacen parte integral del concepto mismo del objeto misional y legal del IPSE

Así mismo, dentro de las funciones asignadas a la Subdirección de Planificación y Promoción de 
Soluciones Energéticas, establecidas en el artículo 14 del Decreto 257 de 2004, se estableció: 
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“(…) 
2. Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energía y los entes territoriales, los  
planes,  programas  y  proyectos  de  la  infraestructura  energética  para  las  zonas  no  
interconectadas. 
3. Adelantar los estudios de análisis e identificación de proyectos de inversión que definan las  
características de una solución energética integral que satisfaga las necesidades de las zonas  
de forma económica, eficiente y auto sostenible; determinando lo siguiente: 
a) El esquema empresarial más conveniente para la prestación del servicio de energía eléctrica  
en la ZNI;
b) Aprobar el modelo financiero adecuado para la ejecución de los proyectos;
c) La gestión de diversas fuentes de financiación; 
d) El fomento de la participación del sector privado en la ejecución y administración de los  
proyectos; 
e) Los mecanismos de organización y participación de la comunidad en la ejecución, operación  
y mantenimiento de la infraestructura energética, que garanticen la prestación del servicio de  
energía de manera eficiente y auto sostenible.

(…)”

De igual manera, el Decreto 257 de 2004, en su artículo 15 determinó las funciones de la Subdirección 
de Contratos y Seguimiento entre las que se encuentran:   

“1. Asesorar al Despacho del Director en todo lo relacionado con la celebración de cualquier  
tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento del objetivo del  
IPSE.
 
2. Adelantar los trámites necesarios para el perfeccionamiento de los actos civiles, mercantiles  
y administrativos, que se requieran para el cumplimiento del objeto de la entidad.

7. Apoyar el seguimiento de la ejecución de obras y proyectos de desarrollo territorial que se  
ejecuten con recursos del Presupuesto General de la Nación en las ZNI.
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(…)”

1.6 DE LA DEFINICIÓN LEGAL DEL CONCEPTO DE ZONA NO INTERCONECTADA

De conformidad  con  los  lineamientos  legalmente  establecidos,  se  establece  que  el  concepto  “Se 
entiende por Zonas No Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no 
conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN)”.

Como se advierte de la definición expuesta, la misma plantea un concepto de ZNI que atiende a una 
noción de índole material, bajo el entendido de que se considerará a un espacio geográfico como ZNI, 
cuando este no se encuentre conectado al SIN.

Dicha  definición  anotada,  se  complementa  con el  objeto  legal  atribuido  al  IPSE,  lo  que en suma 
establece la competencia del Instituto.

1.7 FUNDAMENTOS  INSTITUCIONALES  PARA  LA  FORMULACIÓN,  ESTRUCTURACIÓN  Y 
DISEÑO DE PROYECTOS ENERGÉTICOS ORIENTADOS A LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA 
EN LAS ZONAS RURALES DISPERSAS Y NO INTERCONECTADAS DEL PAÍS.

El desarrollo del objeto que se pretende contratar parte del fundamento y política institucional trazados 
en el IPSE, en relación con su misión, visión, política de gestión y objetivos, conforme se indica a 
continuación:

⮚ Misión:  A  partir  de  información  confiable,  estructuramos  e  implementamos  soluciones 
energéticas efectivas y duraderas, amigables con el medio ambiente, impulsando esquemas 
empresariales,  con  la  participación  de  las  comunidades  beneficiarias,  dinamizando  el 
desarrollo sostenible, mitigando el cambio climático y creando oportunidades para una mejor 
calidad de vida en la Colombia No Interconectada.

⮚ Visión:  En  el  2030  el  IPSE,  al  lograr  la  universalización  energética  sostenible  en  la 
Colombia  No  Interconectada,  articuló  la  integración  y  transformación  de  territorios  y 
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contribuyó al empoderamiento de las comunidades como protagonistas de su bienestar y 
aportó significativamente a la  transformación de la  matriz energética en la Colombia  No 
Interconectada.

⮚ Política  de  Gestión:  El  IPSE  promueve  soluciones  energéticas  sostenibles  en  las 
comunidades  de  las  ZNI  como  factor  de  equidad  con  criterios  de  eficacia,  eficiencia  y 
efectividad,  mejorando  continuamente  los  procesos,  con  responsabilidad  ambiental  y  en 
condiciones  de  trabajo  seguro  y  saludable  para  las  partes  interesadas,  asegurando  el 
cumplimiento de la legislación aplicable a las actividades que desarrolla y otros requisitos 
que la organización suscriba.

Objetivos:

- Ser  actor  relevante  en  la  toma  de  decisiones  del  sector  energético  con  información 
confiable y oportuna. 

- Contribuir a la transformación de territorios mediante soluciones energéticas que vinculan y 
empoderan a la comunidad y protegen al medio ambiente.

- Ampliar la Cobertura con criterios de sostenibilidad y eficiencia para la CNI, en línea con lo 
establecido en el PND.

- Estructurar  Soluciones  energéticas  sostenibles  (Financiera,  social  y  Ambiental)  para 
fomentar su implementación con diversas fuentes de financiación

- Promover  en  todos  los  proyectos,  modelos  de  eficiencia  energética,  mediante  la 
incorporación de buenas prácticas y nuevas tecnologías en su utilización. 

- Fortalecer la capacidad del IPSE para generar y capturar información confiable y útil para 
la toma de decisiones
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Además de lo anterior, el IPSE realiza la evaluación técnica y gestión de recursos financieros para la 
construcción de proyectos orientados a la energización rural, basados en tecnologías convencionales 
y no convencionales de generación de energía eléctrica e implementación de un modelo de control y 
seguimiento ambiental, de seguridad y salud en el trabajo en actividades relacionadas con el servicio 
público de energía en las zonas rurales y no interconectadas del país. 

1.8. DE LOS FINES QUE SE PERSIGUEN CON EL PROCESO DE SELECCIÓN DEFINIDO

La contratación que se sustenta mediante  el  presente  estudio  previo  tiene como fin  específico el 
cumplimiento de los fines del Estado y el acceso al servicio público de energía eléctrica en las zonas 
rurales  y  no  interconectadas  del  país.  Con  el  propósito  de  ampliar  la  cobertura  energética  para 
aquellas  viviendas  localizadas  en  las  referidas  zonas  con  proyectos  energéticos  que  resulten 
sostenibles y apropiados para la prestación del servicio, así como su continua y eficiente prestación, 
aunado con la apropiación del conocimiento tecnológico y administrativo de las soluciones energéticas 
a implementar. Esto se sustenta conforme el siguiente desarrollo normativo:

“De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al  
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines  
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e  
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”

Así mismo, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994, establece que:

“El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata  
esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, 365, 366, 367, 368, 369, 370 de la  
Constitución Política, para los siguientes fines: 2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio  
público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 2.4.  
Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza  
mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. 2.5. Prestación eficiente. (…)  
2.8.  Mecanismos que garanticen a los usuarios el  acceso a los servicios y su participación en la  
gestión y fiscalización de su prestación”.
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En relación con el anterior mandato normativo, se trae a colación lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
143 de 1994, que preceptúa: 

“(…) La generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad están  
destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente, por esta razón, son  
consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y solidario, y de utilidad pública.”

El sustento de la presente contratación se armoniza con lo establecido en el 45 de la Ley 2099 de 
2021 que, en su literalidad indica: 

“El  Instituto  de  Planificación  y  Promoción  de  Soluciones  energéticas  para  las  Zonas  no  
Interconectadas (IPSE), estará facultado para estructurar, presentar y viabilizar ante fondos públicos  
que hagan inversiones en el sector eléctrico, tales como Fenoge, Fonenergía, entre otros, planes,  
programas  y  proyectos  en  el  Sistema  Interconectado  Nacional  y  en  Zonas  No  Interconectadas  
dirigidos a promover, desarrollar, implementar o ejecutar Fuentes No Convencionales de Energía y  
Gestión Eficiente de la Energía, así como el uso de FNCER para la prestación de servicios públicos  
domiciliarios, adaptación de los sistemas de alumbrado público en Colombia para la gestión eficiente  
de  la  energía,  atención  de  emergencias  en  las  Zonas  no  Interconectadas  (ZNI),  inversión  en  
acometidas  y  redes  internas,  así  como  en  mecanismos  de  sustitución  hacia  Fuentes  no  
Convencionales de Energía (FNCE) y combustibles más limpios”.

A su vez, esta actividad se encuentra en consonancia con el objetivo 5 del Plan Energético Nacional –
PEN- 2006-2025, “Maximizar cobertura con desarrollo local”, la política energética está encaminada a 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades a través de programas que vinculen el desarrollo 
energético local de las mismas.

Asimismo, el legislador promulgó la Ley 2294 de 2023 “Por la cual se expide el Plan Nacional de  
Desarrollo  2022  –  2026  COLOMBIA  POTENCIA  MUNDIAL  DE  LA  VIDA”  el  artículo  3  Ejes  de 
transformación del Plan Nacional de Desarrollo: El Plan Nacional de Desarrollo se materializa en las 
siguientes  cinco transformaciones:  (…)  4. Transformación productiva,  internacionalización y acción  
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climática. Apunta a la diversificación de las actividades productivas que aprovechen el capital natural y  
profundice en el  uso de energías limpias,  que sean intensivas en conocimiento e innovación,  que  
respeten y garanticen los derechos humanos, y que aporten a la construcción de la resiliencia ante los  
choques climáticos, con ello, se espera una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la  
competitividad del país, aumentando la riqueza al tiempo que es incluyente, dejando atrás de manera  
progresiva la dependencia de actividades extractivas y dando paso a una economía reindustrializada  
con nuevos sectores soportados en las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza. (…) 

De igual forma, el Título II artículo 5 Plan Nacional de Inversiones Públicas, preceptuó: 

“El Plan Nacional de Inversiones Públicas 2022 – 2023, se estima un valor de 1.154,8 Billones, a  
pesos constantes del 2022, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz  
de forma Transversal y que se estima en un valor de 50,4 billones, a pesos constantes del 2022,  
cuyos anexos hacen parte integral de la presente Ley. (…)” 

2. DESCRIPCIÓN  DE  LA  NECESIDAD  EN  SENTIDO  ESTRICTO,  PLANTEAMIENTO  DEL 
PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN

Para septiembre de 2015, 193 países adoptaron un conjunto de objetivos para erradicar la pobreza, 
proteger  el  planeta  y  garantizar  la  prosperidad  para  todos,  como  parte  de  la  nueva  Agenda  de 
Desarrollo,  denominados  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  -  ODS,  incluidos  en  el  documento 
CONPES 3918 de 2018, que establece 16 metas trazadoras y el mismo número de indicadores, para 
realizar el seguimiento al cumplimiento de estos. Dentro de los ODS, en su objetivo No 7, se incluyó el 
de  “Energía  Asequible  y  no  Contaminante”, consistente  en  garantizar  el  acceso  a  una  energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para todos, dentro del cual se ha planteado como metas:

- Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos
- Para 2030, aumentar sustancialmente el  porcentaje de la energía renovable en el  conjunto de 

fuentes de energía
- Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

Página | 13                



Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 
PBX: (60 1) 639 7888
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

 Bogotá, D.C., 14-06-2023                                                     

ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA
 

IPSE-20231500027013                        

*20231500027013*
IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y 

BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE 
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

- Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las 
tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficien-
cia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y pro-
mover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante

- Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía mo-
dernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelan-
tados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en conso-
nancia con sus respectivos programas de apoyo.

En ese sentido, el IPSE desde su misionalidad ha implementado proyectos de ampliación de cobertura 
de todo el territorio nacional colombiano a través del uso de Fuentes No Convencionales de Energías 
Renovables  -FNCER-  llevando  el  servicio  de  energía  eléctrica  a  las  familias  de  las  Zonas  No 
Interconectadas.

Por su parte, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno 
Rural de las Islas del Rosario a través de Derecho de Petición presentado ante el Ministerio de Minas 
y Energía, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 
Indias, Gobernación de Bolívar y AFINIA, de fecha 19 de julio del 2021, solicitó entre otros:

“(…) Se sirva rendir un informe detallado de cuáles son las soluciones de fondo y definitivas para el  
suministro del servicio de energía eléctrica a nuestra comunidad…

Cuáles son las metas trazadas en su plan de desarrollo para mejorar normalizar la prestación del  
servicio  de  energía  eléctrica  a  nuestra  comunidad,  anexando  copia  del  documento  donde  se  
encuentren dichas metas, señalando el presupuesto disponible, cuánto se ha ejecutado y quién es la  
entidad responsable del mismo.

Por último, que de conformidad con lo dispuesto en la ley 472 de 1998, y los artículos 161 y 144 del  
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estas entidades amparen  
los DERECHOS COLECTIVOS que se relacionan a continuación: (i) El goce de un ambiente sano, de  
conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; (ii) El  
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acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; (iii) Cualquier otro que  
se encuentre amenazado y/o vulnerado, y procedan a realizar las acciones necesarias y suficientes  
para solucionar el abandono estatal respecto a la prestación del servicio público de energía eléctrica  
en nuestra comunidad… (...)” (Según texto original). 

Ante  esta  necesidad,  desde  el  Ministerio  de  Minas  y  Energía  le  fue  encomendado  al  IPSE 
(Memorando  Radicado  No.:  2-2021-005562  del  31-03-2021)  la  revisión  y  estudio  de  la  situación 
energética en las comunidades de Islas del Rosario. Después de analizar la problemática señalada por 
la comunidad e identificadas las condiciones reales en la Isla, el IPSE procedió a asignar recursos que 
permitieron adelantar la contratación y ejecución del Contrato de Consultoría No. 101 de 2021, suscrito 
entre el IPSE y la firma CONSENER S.A.S., el cual tenía por objeto “Formular, estructurar y diseñar  
proyectos energéticos sostenibles para la ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica  
en las comunidades étnicas y diferentes localidades de las zonas no interconectadas del país. Zona 2:  
Conformada por los departamentos de Bolívar,  Magdalena,  Cesar,  Córdoba, La Guajira,  Norte de  
Santander, Sucre, Santander, Atlántico y San Andrés, Providencia y Santa catalina.”. 

De acuedo con lo anterior, el IPSE recibió cartas de la comunidad en donde se manifestó que estaban 
de acuerdo con el desarrollo de la estructuración por parte del IPSE y el Consultor, e igualmente, 
confirmó el área en donde se instalaría el centro de generación (paneles solares) y la ubicación de las 
plantas  electrógenas  para  garantizar  la  solución  energética.  Este  proceso  participativo  permitió 
adelantar los estudios y diseños que arrojaron la mejor solución energética para Isla Grande. 

Partiendo  de  las  solicitudes  de  la  comunidad  y  los  diagnósticos  de  necesidades  energéticas  se 
identificó a Isla Grande en el Archipiélago de Islas del Rosario en el Distrito de Cartagena de Indias 
T.C.y  H  en  el  departamento  de  Bolívar,  como  un  territorio  potencial  para  la  implementación  del 
proyecto  denominado  “IMPLEMENTACIÓN  DE  LA  CENTRAL  HÍBRIDA  SOLAR-DIESEL 
INCLUYENDO  LAS  REDES  DE  MEDIA  Y  BAJA  TENSIÓN  SUBTERRANEAS,  PARA  LA  
COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS ROSARIO EN EL DISTRITO  
DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”. 

El modelo de ampliación de cobertura del sector eléctrico impone la necesidad de llevar el servicio de 
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electricidad a la población que vive en las zonas rurales y no interconectadas, por lo que se requiere la 
actuación del estado que tenga en cuenta las particularidades de la dinámica social,  económica y 
ambiental  de  dichas  zonas,  para  la  implementación  de  soluciones  energéticas  estructurales  y 
sostenibles en zonas aisladas y no interconectadas con baja densidad de población y carencia en 
infraestructura básica.

Garantizar  una  intervención  integral  bajo  los  lineamientos  de  las  Bases  del  Plan  Nacional  de 
Inversiones 2022 - 2026, con el propósito de alcanzar las metas para la “Transición energética justa, 
segura,  confiable  y  eficiente”  en  especial  en  lo  relacionado  en  su  literal  C.  -Cierre  de  brechas 
energéticas y el “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover 
la competitividad y el bienestar de todos.”, del cual se extrae:

“(…) c. Cierre de brechas energéticas

Se avanzará en la universalización del  servicio de energía eléctrica a través de la  ampliación de  
cobertura mediante soluciones asociadas a: i). la conexión al Sistema Interconectado Nacional- SIN,  
de aquellas zonas no interconectadas donde sea viable dicho mecanismo, incluyendo medidas que  
permitan su sostenibilidad de largo plazo a través del cobro de la inversión ii). El uso de energéticos  
más limpios para la cocción de alimentos considerando las condiciones particulares de cada territorio;  
iii). La mejora de las condiciones de calidad y prestación del servicio; iv). El impulso adecuado a los  
recursos energéticos distribuidos. Todo esto a través de la participación de la sociedad y los diferentes  
grupos de interés (empresas, comunidades). Adicionalmente, dentro del programa de normalización  
de redes eléctrica, se incluirá la instalación de sistemas de autogeneración a pequeña escala a partir  
de fuentes no convencionales de energía en barrios subnormales situados en municipios del Sistema  
Interconectado Nacional como estrategia de normalización que promueve el uso de recursos locales y  
la participación de la sociedad en las soluciones energéticas.

Se definirá  y  regulará el  modelo  de comunidades  energéticas para  que las  personas naturales  y  
jurídicas  tomen  parte  en  la  cadena  de  valor  de  la  electricidad,  a  través  del  uso  de  fuentes  no  
convencionales de energías renovables (FNCER),  combustibles renovables y recursos energéticos  
distribuidos. Se dispondrá de recursos públicos, para las comunidades energéticas conformadas por  
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personas  naturales,  en  pro  del  impulso  de  este  esquema,  considerando  la  reglamentación  que  
establezca el  Ministerio  de Minas y Energía para la  entrega,  distribución y focalización de dichos  
recursos.

Se garantizará a la población vulnerable de estratos 1 y 2 que cuente con el  servicio de energía  
eléctrica,  un  consumo  indispensable,  siempre  que  a  través  de  tecnologías  digitales  pueda  ser  
administrado para el bienestar del usuario y garantía de la eficiencia en el gasto público, sin superar  
los recursos económicos establecidos para ello de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de  
Minas y Energía. Se avanzará hacia una metodología de focalización de subsidios que considere la  
capacidad de pago de las personas. Así mismo, se brindarán las señales necesarias para que la  
UPME  haga  una  revisión  del  consumo  básico  de  subsistencia  considerando  las  condiciones  
energéticas de los usuarios en las diferentes regiones del país. (…)” (Según texto original). 

2.1 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR MINAS Y ENERGÍA – DECRETO 1073 
DE 2015 Y EL DECRETO DE EXPANSIÓN DE COBERTURA – DECRETO 1623 DE 2015

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  2.2.3.6.3.2.2.1.  del  referido  Decreto,  denominado  
“Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y demás Formas de  
Energía No Convencionales, PROURE”, estableció lo siguiente: “Para el diseño del Programa de Uso  
Racional  y  Eficiente  de  Energía  y  demás  Formas  de  Energía  No  Convencionales,  PROURE,  el  
Ministerio  de  Minas  y  Energía  tendrá  en  cuenta  aspectos  sociales,  ambientales,  culturales,  
informativos, financieros y técnicos, a fin de crear las condiciones del Uso Racional y Eficiente de  
Energía y Fuentes No Convencionales de Energía, según los siguientes criterios:

1. Fomentar  la  utilización  de  fuentes  energéticas  convencionales  y  no  convencionales  con  
criterios de uso racional y eficiente, incluso a través de sistemas de cogeneración;(…)

2. Fomentar la modernización e incorporación de tecnologías y procesos eficientes en la cadena  
de suministro y uso de los energéticos;

3. Fomentar el uso de energéticos eficientes, económicos y de bajo impacto ambiental.

En concordancia con lo preceptuado con el citado decreto, el artículo 2.2.3.3.2.2.3.1. del Decreto 1623 
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de 2015, denominado “Expansión de la Cobertura del Servicio de energía eléctrica en zonas aisladas”,  
señala: “La ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica a usuarios a quienes no sea  
económicamente eficiente conectar al SIN, se realizará mediante soluciones aisladas centralizadas o 
individuales y micro redes, las cuales serán construidas y operadas principalmente por OR del SIN, o  
a través de esquemas empresariales tales como Áreas de Servicio Exclusivo, ASE. Dichas inversiones  
podrán ser  realizadas tanto con recursos públicos  como con inversiones  a riesgo efectuadas por  
empresas prestadoras del servicio. En este último caso las inversiones serán remuneradas a través de 
tarifas.

Parágrafo  1.  Para  la  determinación  de las  soluciones  aisladas  mencionadas  en este  artículo,  las  
empresas deberán priorizar fuentes no convencionales de energía o gas licuado de petróleo, según  
sea económicamente eficiente.

Parágrafo 2. La vinculación de capital  privado en la prestación del servicio público domiciliario  de  
energía eléctrica continuará rigiéndose exclusivamente por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y en  
el régimen de ASE”

En este sentido, el Decreto 099 del 2021 “Por el cual se modifica el decreto único reglamentario del  
sector de Minas y Energía, Decreto 1073 de 2015 en lo relacionado con los lineamientos de política  
para  la  expansión  de la  cobertura  del  servicio  de energía  eléctrica  en el  Sistema Interconectado  
Nacional  y  en  la  Zonas  No  Interconectadas”  en  su  artículo  5  preceptuó:  “EXPANSIÓN  DE  LA  
COBERTURA  DEL  SERVICIO  DE  ENERGÍA  ELÉCTRICA  EN  LAS  ZONAS  NO 
INTERCONECTADAS: La ampliación de cobertura del servicio público de energía eléctrica a usuarios  
a quienes no sea eficiente  conectar  al  Sistema Interconectado Nacional  –  SIN,  se podrá realizar  
mediante  soluciones  centralizadas  o  individuales,  las  cuales  serán  construidas  y  operados  
principalmente por un operador de red del Sistema Interconectado Nacional, o a través de esquemas  
empresariales  tales  como  las  áreas  de  servicio  exclusivo  (ASE).  Dichas  inversiones  podrán  ser  
realizadas tanto con recursos públicos, como recursos mixtos o privados. Las inversiones se regirán  
de  acuerdo  con  las  leyes  y  la  regulación  vigente  y  será  remunerada  a  través  de los  esquemas  
tarifarios dispuestos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin.”, a su vez, 
el  parágrafo  dispuso:  “Para  la  determinación  de  las  soluciones  centralizadas  o  individuales 
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mencionadas en este artículo, las empresas deberán priorizar fuentes no convencionales de energía o 
gas licuado de petróleo, según sea, económica y/o técnicamente más eficiente.”

2.2  DE  LA  IMPORTANCIA  DE  LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  SOLUCIONES  ENERGÉTICAS 
COMUNITARIAS EMPLEANDO FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLES 

Una de las necesidades identificadas es la de proveer los servicios de energía mediante soluciones 
con fuentes convencionales y no convencionales que incluyan generación y distribución a los usuarios. 
En este caso, el sistema de energía producido a partir de la central hibrida, incluidas las redes de 
media y baja tensión, permitirá aumentar la capacidad energética de Isla Grande, brindando calidad, 
confiabilidad y sostenibilidad en la prestación del servicio, haciendo uso de los potenciales energéticos 
disponibles localmente. 

Por lo anotado, se consideró como alternativa viable, la construcción de este sistema energético que 
beneficia a 373 usuarios, que se distribuyen de la siguiente manera: 

Tipo de Usuarios No. de Usuarios
Residencial 318
Comercial (Tiendas y Restaurantes) 11
Eco-Hoteles 16
Hoteles Medianos 14
Hoteles Grandes 5
Oficina Parques Nacionales 1
Casa Cultural, Formación y Orientación 3
UCA 1
Colegio 1
Centro de Salud 1
Iglesias 2

Total 373

En la actualidad, los usuarios propuestos e identificados en el proyecto estructurado no cuentan con 
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una prestación del servicio que les permita suplir sus necesidades básicas insatisfechas. Con base en 
la información suministrada por la consultoría, la comunidad y la entidad territorial, El IPSE estructuró 
el proyecto para la “IMPLEMENTACIÓN DE UNA CENTRAL HÍBRIDA-DIÉSEL INCLUYENDO LAS 
REDES  DE  MEDIA  Y  BAJA  TENSIÓN  SUBTERRÁNEAS  PARA  LA  COMUNIDAD  DE  ISLA 
GRANDE”. 

Adicional a lo anterior, dentro del proyecto estructurado y que hace parte del contrato a celebrar se 
encuentra incluido el componente de capacitación de los usuarios en el manejo óptimo y eficiente de 
los sistemas energéticos y el Uso Racional de la energía – URE, que se desarrollará con los grupos 
poblacionales en las zonas de influencia del proyecto objeto del contrato de obra a contratarse. Las 
comunidades serán objeto de capacitaciones con un enfoque diferencial en módulos orientados como 
un vector de sostenibilidad de los proyectos energéticos y de mejoramiento de sus condiciones de 
vida”.

Desde el año 2018 y atendiendo lo indicado en el artículo segundo del Decreto 884 de 2017, por el 
cual se expiden normas tendientes a la implementación del PNER en el marco del Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera “el IPSE debe propender 
por la gestión de recursos para lograr la (…) capacitación en el uso adecuado de la energía para su 
sostenibilidad”. De hecho, en el actual plan de inversiones del IPSE presentado al DNP para optar 
para recursos del PGN, se incluyó una partida para ejecutar el plan de capacitación contemplado en el 
PNER,  asociado  a  los  usuarios  nuevos  que  se  beneficiarán  con  la  implementación  del  proyecto 
energético. Desde esta perspectiva, la capacitación a las comunidades en los temas asociados a la 
prestación del servicio de energía, la eficiencia energética y el uso racional de este recurso es una 
herramienta eficaz para lograr la sostenibilidad desde el componente social del proyecto energético 
que ha implementar.

2.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES.

2.3.1 Ubicación geográfica de la Isla.
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 Isla Grande, Archipiélago de Islas del  Rosario,  Cartagena de Indias, departamento de 
Bolívar 

El archipiélago de Islas del Rosario está formado por 30 islas. Está ubicado a 45 kilómetros al suroeste 
de la bahía de Cartagena de Indias y su acceso se logra a través de via marítima a unos 45 minutos 
de la superficie continental.

Este  archipielago  forma  parte  del  Parque  Nacional  Corales  del  Rosario  y  San  Bernardo,  que 
comprende una extensión de 19.506 hectáreas. Este parque fue creado para conservar y proteger 
arrecifes de coral, los ecosistemas asociados tales como los pastos marinos y los manglares, y las 
numerosas especies de algas y animales que allí habitan. 

Puntualmente, la necesidad se enfoca en la comunidad de Isla Grande, que hace parte del conjunto de 
islas que conforman el archipiélago en comento, por lo que se concluye que es una de las de mayor 
extensión con una superficie aproximada de 200 hectáreas. Se encuentra ubicada frente a las costas 
del  Mar  Caribe  en  las  coordenadas  geográficas  10  grados  10’55’’N  75  grados  44’06’’O  con  Isla 
Barracuda al este, el Canal de Boca Grande al sureste, Isla Marina al oeste y el Bajo Luis Guerra al 
suroeste. 
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Figua 1: Mapa de Isla Grande Archipiélago de Islas del Rosario, Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar

Fuente: Georreferenciación proyecto Isla Grande – CONSENER S.A.S.

2.3.2 Sustitutos energéticos y vocación productiva de la comunidad

Actualmente, la comunidad que se encuentra cerca al perímetro urbano de Isla Grande no cuenta con 
energía eléctrica, el mayor sustituto que utilizan son las velas y en segunda instancia las linternas. Por 
otro  lado,  la  población  que  cuenta  con  la  capacidad  económica  puede  llegar  a  adquirir  plantas 
eléctricas  que  funcionan  con gasolina  o  ACPM y su  uso  podría  situarse en  1  o  4  horas  al  día, 
especialmente en horas de más calor y de atención a la población flotante (turistas). 
Al  no  contar  con  el  servicio  de  energía  eléctrica,  las  comunidades  tienen  un  horario  nocturno 
restringido, por lo cual el uso de otros sustitutos es la principal fuente de utilización con un 44.8% de la 
población encuestada, seguido de las velas con una utilización 37.5%, seguido Diésel  para planta 
eléctrica con una utilización 8.6%. 
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Figura 2: Resultados encuesta de caracterización referente a los sustitutos energéticos de la 
comunidad de Isla Grande, Archipiélago de Islas del Rosario

Fuente: Sustitutos energéticos Isla Grande – Documento de Análisis del impacto social y económico CONSENER S.A.S.

Figura 3: Balance Diario Energía SHSFC-Diesel Isla Grande – Islas del Rosario – Municipio de Cartagena – 
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Departamento de Bolívar
Fuente: Sustitutos energéticos Isla Grande – Documento de Análisis del impacto social y económico CONSENER S.A.S.

En términos energéticos, el consumo de sustitutos para cocción está caracterizado por el uso de gas 
propano (84.3%), con un consumo aproximado de 7386.95 libras. En referencia a los sustitutos para 
iluminación, estos están representados principalmente en el uso de otros sustitutos (44.8%) y con un 
costo global promedio de $394.428 COP/mes*usuario. 

En  lo  que  respecta  la  vocación  productiva  del  territorio,  las  clases  de  proyecto  productivo 
contemplados  por  la  comunidad  caracterizada  corresponde  a  productos  alimenticios,  esto 
representado con el 53.19%; el 23.40% refiere cultivos agrícolas; la piscicultura está representada con 
el 19.15%. 

CLASE DE PROYECTO PRODUCTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE

Otros productos alimenticios 25 53,19%

Cultivo agrícola (cultivo y cosecha) 11 23,40%

Piscicultura (Piscinas, pesca, mariscos, beneficiadero, 
etc.)

9 19,15%

Lombricultura 1 2,13%

Porcino (engorde, mataderos, salsamentaria, etc.) 1 2,13%

TOTAL GENERAL 47 100%

Tabla 1: Cuadro de caracterización de los métodos de producción de la comunidad de Isla Grande, Archipiélago de 
Islas del Rosario

Fuente: Caracterización de los métodos de producción - Documento de Análisis del impacto social y económico CONSENER 
S.A.S.
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Es por  ello,  que en el  marco de la  implementación del  proyecto que contribuyan  a la  Transición 
Energética Justa se propenderá por la adaptación de las fuentes de energía y sus tecnologías para la 
mitigación gradual de los impactos ocasionados a la crisis climática y ambiental desde enfoques para 
el uso eficiente de los recursos naturales según las condiciones y limitaciones del territorio. Lo anterior, 
en  aras  de  adaptar  a  otros  sistemas  tecnológicos  modulares,  flexibles  y  con  mayor  capacidad 
energética,  que  respondan  a  los  avances  sociales  y  técnicos,  y  que  permitan  garantizar  la 
sostenibilidad del proyecto a largo plazo. 

2.3.3 Caracterización de la necesidad energética en la comunidad de Isla Grande 

Según se establece en el  Índice  de Cobertura de Energía  Eléctrica -ICEE 2018 publicado por  la 
UPME, (que se encuentra en etapa de comentarios, existen aun 495.799 familias aproximadamente, 
que  no  cuentan  con  el  servicio  básico  de  energía  eléctrica  de  nuestro  país,  de  las  cuales,  se 
contemplan que 207.656 corresponden a las Zonas No Interconectadas - ZNI. En este sentido y en 
concordancia con la misión del IPSE, se hace necesario implementar las soluciones energéticas de 
ampliación de cobertura o mejoramiento de infraestructura más viables técnica y financieramente para 
estas comunidades, teniendo en cuenta sus posibilidades de desarrollo al contar con el servicio de la 
energía, vocación productiva y sus capacidades para garantizar la sostenibilidad a futuro del proyecto. 

Para el municipio de Cartagena, el ICEE (2018) es del 98,74%, con un total de 2.223 viviendas sin 
servicio (VSS) en la cabecera municipal y 792 en el área rural para un total de 3.015 viviendas sin 
servicio de energía eléctrica. En la comunidad de Isla Grande las necesidades de consumo energético 
residencial se aplican para iluminación, electrodomésticos y equipos eléctricos, y de igual manera para 
la cocción de los alimentos. Por ejemplo, para el caso de los electrodomésticos y equipos eléctricos, el 
documento de Análisis  del impacto social  y económico del proyecto resalta que para el uso estos 
dispositivos  existen  una  limitante  en  el  territorio  muy  alta  debido  a  que  se  requiere  una  mayor 
capacidad energética. 

Dentro del análisis y caracterización de los potenciales beneficiarios, se realizó la identificación de la 
capacidad energética requerida para la atención de los 318 usuarios residenciales y 55 usuarios no 
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residenciales o especiales, del total de 373 del proyecto:

Tabla 2: Cuadro de cargas inicial y proyectada de los usuarios de Isla Grande en el Archipiélago 
de Islas del Rosario

Fuente: CONSENER S.A.S.

Las  cargas se  proyectan  a  diez  (10)  años  para  dimensionar  la  central  de  generación  a  diseñar, 
mientras que para el  diseño de las  redes eléctricas  se proyectan las cargas a quince  (15)  años. 
También, se consideró un factor de carga del 25% de la potencia proyectada para calcular la energía 
demandada por los usuarios, de acuerdo con el criterio establecido por AFINIA para el diseño de las 
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redes eléctricas subterráneas. El consumo de energía promedio mensual proyectado a 10 años para 
los usuarios de la comunidad es de 118.881 KWh, valor que al ser dividido por los 30 días del mes 
arroja un consumo de energía diario de 3.963KWh.

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD HORARIO DE OPERACIÓN

1 Parque solar fotovoltaico 540 KWp 6:00 AM a 6:00 PM

2 Banco de baterías de ión - lito 1290,24 KWh
6:00 AM a 7:00 PM y 

11:00 PM a 6:00 AM

3 Inversor enlazado a red 5 x 110 KW
6:00 AM a 7:00 PM y 

11:00 PM a 6:00 AM

4 Inversor bidireccional cargador de baterías 3 x 250 KW 6:00 AM a76:00 PM

5 Grupo electrógeno diésel No. 1 650 KW 7:00 PM a 11:00 PM

6 Tanque exterior almacenamiento combustble diésel 5000 GAL

7 Tanque auxiliar almacenamiento combustble diésel 1000 GAL

8 Transformador de potencia elevador tpo pedestal 630 KVA

RESUMEN DIMENSIONAMIENTO CENTRAL DE GENERACIÓN

Tabla 3: Cuadro de dimensionamiento de la Central de Generación
Fuente: CONSENER S.A.S.

En términos generales, los potenciales beneficiarios no cuentan con servicio de energía eléctrica, lo 
que permite que este proyecto sea de alto impacto toda vez que tiene como finalidad la satisfacción de 
necesidades básicas insatisfechas y mejora de la calidad de vida. 

2.3.4 Componente Técnico

Dentro  del  proyecto  energético  sostenible  para  la  ampliación  de  la  cobertura  en  Isla  Grande  del 
Archipiélago de Islas del Rosario, se estructuró el proyecto en el cual se efectuó el diseño técnico de 
sistemas  de  generación  eléctrica  por  paneles  solares  fotovoltaicos  y  con  apoyo  de  un  equipo 
electrógeno, y posterior distribución (red de media y baja tensión).  Se plantea suministrar energía 
eléctrica  a  373  nuevos  usuarios,  usuarios  residenciales,  edificaciones  institucionales  (UCAS,  I.E, 
Centro de Salud, entre otros) y adicionalmente, la red de media para futura conexión por parte de 
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interesados del sector comercio (Hoteles, comercio en general, entre otros).

Inicialmente se realiza un análisis de los recursos energéticos existentes en la Isla objeto del proyecto 
a implementar, como la energía solar fotovoltaica (clúster de paneles), redes de distribución (media y 
baja tensión) y grupos electrógenos diésel (apoyo y cargue de baterías). Posteriormente se revisaron y 
compararon  las  distintas  alternativas  para  determinar  cuál  es  el  mejor  modelo  a  implementar, 
concluyéndose que para el  beneficio de los nuevos usuarios la solución más efectiva en términos 
económicos y sociales es aquella que consiste en generación de energía a través de un Parque Solar 
Fotovoltaico (paneles solares) que permite brindar un nivel de servicio de 24 horas. Parque que se 
apoya  en  el  equipo  electrógeno,  siempre  y  cuando  se  mantenga  la  demanda  indicada  en  los 
documentos  soporte  de  los  Anexos  Técnicos  del  presente  estudio  previo,  así  como  los  niveles 
máximos de radiación solar y estabilidad en los parámetros de diseño, sin necesidad de consumir 
algún tipo de combustible.

La información detallada del proyecto estructurado se encuentra descrita en los Anexos Técnicos los 
cuales hacen parte integral del presente estudio previo. 

Ahora bien, en el marco de las necesidades aquí sustentadas y en concordancia con el objeto principal 
del IPSE asociado a identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas 
mediante esquemas eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo; por lo cual el 
Instituto procedió a abrir un proceso de licitación pública con el objeto de determinar el contratista que 
presente y sustente su capacidad y experticia técnica, financiera, jurídica, y administrativa acreditada 
en  la  ejecución  de proyectos  de  características  similares  y  ante  las  necesidades  y  antecedentes 
mencionados,  para  que  a  futuro  ejecute  el  objeto  contractual  que  abarque  el  desarrollo  e 
implementación  de  soluciones  energéticas  sostenibles,  con  capacidad  técnica,  administrativa  y 
financiera para la “IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO 
LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA 
GRANDE  EN  EL  ARCHIPIELAGO  DE  ISLAS  ROSARIO  EN  EL  DISTRITO  DE  CARTAGENA, 
DEPARTAMENTO  DE  BOLIVAR”,  y  poder  realizar  la  posterior  capacitación  en  los  usuarios 
beneficiados con la implementación de las soluciones.

Página | 28                



Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 
PBX: (60 1) 639 7888
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

 Bogotá, D.C., 14-06-2023                                                     

ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA
 

IPSE-20231500027013                        

*20231500027013*
IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y 

BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE 
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

El IPSE, con el fin de llevar a cabo la ejecución del proyecto mencionado que beneficia 373 nuevos 
usuarios, usuarios residenciales, edificaciones institucionales (UCAS, I.E, Centro de Salud, entre otros) 
y adicionalmente, la red de media para futura conexión por parte de interesados del sector comercio 
(Hoteles, comercio en general, entre otros). Con lo que se pretende cumplir con el logro de los fines 
esenciales  del  Estado tales como la  ampliación de la  cobertura y  la  satisfacción de la  demanda, 
suscribirá un Contrato de Obra con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1159 de 2007 y Decreto 
1082 de 2015. 

La información detallada del proyecto estructurado se encuentra descrita en el Anexo - Componente 
Técnico, como aquellos que apliquen, y los cuales hacen parte integral del presente estudio previo, los 
cuales podrán descargarse a través del siguiente link:

https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juanmontealegre_ipse_gov_co/
EprzDUb5jfNEhsFXurXhOXABidXFlIwdoOPeWV2pYco3rg?e=C5Yij5 

3. OBJETO

IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL 
ARCHIPIELAGO DE ISLAS ROSARIO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR.

3.1 ALCANCE DEL OBJETO 

El alcance del objeto del presente contrato es el siguiente:

i. La implementación de una Central Híbrida (Solar-Diésel) para Isla Grande del Archipiélago de 
Islas del Rosario, en la zona rural y dispersa perteneciente a la ZNI específicamente en el 
Distrito  Especial,  Turístico,  Cultural  e  Histórico  de Cartagena de Indias,  departamento de 
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Bolívar  en  la  comunidad  ya  referenciada,  conforme  a  la  información  en  el  Anexo  - 
Componente Técnico.

Relación de documentos – Anexo Componente Técnico:

1. Anexo Técnico
2. Presupuesto Oficial general.
3. Cronograma y Flujo de Obra.

Para  lo  anterior,  el  futuro  contratista  deberá  garantizar  el  suministro,  transporte,  instalación, 
implementación,  puesta  a  punto,  pruebas,  operación,  certificación  RETIE,  y  cumplir  con  las 
especificaciones técnicas conforme al Anexo - Componente Técnico del presente estudio previo.

i. Capacitar a los usuarios de las soluciones energéticas a implementar, en el USO EFICIENTE 
Y RACIONAL DE LA ENERGÍA.

ii. Adelantar  la  capacitación  y  el  entrenamiento  al  prestador  del  servicio  en  la  operación, 
mantenimientos preventivos y correctivos de los activos producto del proyecto a ejecutar con 
ocasión al cumplimiento del objeto del contrato y que serán entregados para el AOM por parte 
del IPSE.

iii. El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de cada uno de los componentes establecidos 
en el presente estudio previo y en el Anexo - Componente Técnico del proyecto relacionado 
en el alcance, de los que se adjunta el link correspondiente y que hacen parte integral del 
presente  documento,  cumpliendo  a  cabalidad  con  los  ítems,  especificaciones  técnicas  y 
demás consideraciones allí descritas:  

https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juanmontealegre_ipse_gov_co/
EprzDUb5jfNEhsFXurXhOXABidXFlIwdoOPeWV2pYco3rg?e=C5Yij5 

iv. Conforme al Artículo 1 del Decreto 1371 de 2014, El IPSE conservará la propiedad de la 
infraestructura energética construida.
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4. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC
 

CÓDIGO 
UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

80101604

Servicios  de  gestión, 
servicios profesionales de 
empresas  y  servicios 
administrativos.

Servicio  de 
asesoría de gestión

Gerencia  de 
proyectos.

Planificación  o 
administración 
de proyectos.  

81101516
Servicios  Basados  en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología

Servicios 
profesionales  de 
ingeniería  y 
arquitectura

Ingeniería 
eléctrica  y 
electrónica

Servicios  de 
consultoría  de 
energía  o 
servicios 
públicos. 

80101602

Servicios  de  gestión, 
servicios profesionales de 
empresas  y  servicios 
administrativos.

Servicio  de 
asesoría de gestión

Gerencia  de 
proyectos.

Estudios 
regionales  o 
locales  para 
proyectos. 

81101701
Servicios  Basados  en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología

Servicios 
profesionales  de 
ingeniería  y 
arquitectura

Ingeniería 
eléctrica  y 
electrónica

Servicios  de 
ingeniería 
eléctrica

83101806
Servicios  Públicos  y 
Servicios  Relacionados 
con el Sector Público

Servicios públicos
Servicios 
eléctricos

Distribución  de 
energía  eléctrica 
rural

41113708

Equipos y  suministros de 
laboratorio,  de  medición, 
de  observación  y  de 
pruebas. 

Instrumentos  de 
medida, 
observación  y 
ensayo.

Instrumentos  de 
medición  y 
comprobación  de 
comunicación 
electrónica.

Medidores  de 
energía. 

5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

De acuerdo con el objeto del presente proceso corresponde a un contrato de obra civil.
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6. RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y el contrato a celebrar será el previsto 
en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

7. MODALIDAD DE SELECCIÓN

Teniendo en cuenta los factores como el presupuesto disponible para contratar, el objeto a contratar, 
la naturaleza del contrato a suscribir, las normas legales vigentes, se determinó en el PAA publicado 
en la plataforma SECOP II, que la modalidad de selección del contratista es la LICITACIÓN PÚBLICA, 
regulada así mismo por el  artículo 30 Ley 80 de 1993; numeral 1 artículo 2 Ley 1150 de 2007 y 
Artículos 2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2. Decreto 1082 de 2015.

• ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. DECRETO 1860 DE 2021

El presente proceso, luego de efectuado el análisis de oportunidad y conveniencia, da aplicación al 
artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del decreto 1860 de 
2021: “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional”, teniendo en cuenta que el objeto, la naturaleza del proceso y el 
alcance  de  las  obligaciones,  están  relacionado  con  la  ejecución  de  una  obra,  la  entidad  en  sus 
obligaciones  específicas  incluirá  un  porcentaje  con  el  fin  de  darle  y  exigirle  el  cumplimiento  al 
contratista, con el fin de fomentar la contratación de este tipo de población.

8. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El  presupuesto  oficial  estimado para  la  ejecución  de las  soluciones  energéticas  en la  comunidad 
descrita,  será  hasta  por  la  suma  de  DIECISEIS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS 
($16.487.571.101,60) M/CTE, incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e 

Página | 32                



Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 
PBX: (60 1) 639 7888
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

 Bogotá, D.C., 14-06-2023                                                     

ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA
 

IPSE-20231500027013                        

*20231500027013*
IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y 

BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE 
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato. 

El  presupuesto  estimado,  incluye  todos  los  costos  (directos  e  indirectos),  transporte,  gastos  e 
impuestos que se llegaren a causar con ocasión para la correcta ejecución del contrato.

Nota  1:  So  pena  de  rechazo,  cuando  la  oferta  económica  o  en  el  resultante  de  la  verificación 
aritmética, el proponente presente un VALOR TOTAL DE LA OFERTA superior al 100% del valor total 
del  presupuesto  oficial  estimado  o  cuando  la  oferta  económica  o  el  resultante  de  la  verificación 
aritmética  el  proponente  presente  un  VALOR  TOTAL  DE  LA  OFERTA  artificialmente  bajo  al 
presupuesto oficial estimado. 
 
Nota 2: El proponente no podrá superar el valor total del presupuesto oficial establecido por el IPSE 
para cada uno de los ítems. (los valores se encuentran en el Anexo No. 1 - Componente Técnico)
 
Nota 3:  So pena de rechazo, El valor de la oferta económica presentada por los proponentes, en 
ningún caso podrá ser inferior al noventa por ciento (90%) del presupuesto oficial estimado para todos 
y cada uno de los ítems en el Anexo No. 1 - Componente Técnico (Presupuesto Oficial). Esto, dado 
que el valor del presupuesto fijado obedece al análisis por la Entidad.

Nota 4: Se constituye en causal de rechazo el no diligenciamiento de todos los datos e items de la  
oferta  económica  en  el  formato  establecido  por  el  IPSE.  Dado  que  ello  impediría  realizar  una 
comparación objetiva de esta. 

8.1 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL PRESUPUESTO.
 
El  presupuesto  estimado  de  las  obras,  en  toda  la  comunidad  descrita,  es  de  DIECISEIS  MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO UN 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($16.487.571.101,60) M/CTE.
 
Los valores obtenidos que sustentan el presupuesto oficial propuesto por El IPSE, son el producto de 
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los estudios de mercado desarrollados por la Subdirección de Planificación y Promoción Energética 
con  ocasión  del  referido  proceso  de  contratación  es  el  que  se  relaciona  en  el  Anexo  No.  1  - 
Componente Técnico (Presupuesto Oficial).

8.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para atender la contratación que resulte de este proceso de selección el IPSE, conforme lo dispuesto 
en  el  numeral  6  del  artículo  25 de  la  Ley  80 de 1993,  que en  su literalidad  preceptúa “(…)  las 
entidades  estatales  abrirán  licitaciones  e  iniciarán  procesos  de  suscripción  de  contratos,  cuando 
existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales”, lo que indica que el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal es un requisito para la apertura del Proceso de Contratación, por lo que 
no existe impedimento legal alguno para publicar el proyecto de pliego de condiciones sin contar con 
este documento.

Por su parte, el artículo 6 de la Ley 1882 de 2018, por medio del cual se adicionó un parágrafo al 
artículo  8  de la  Ley 1150 de 2007,  dispone  la  no obligatoriedad  de contar  con el  Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal -CDP- para realizar la publicación del proyecto de Pliego de Condiciones.

La necesidad que se pretende satisfacer está prevista en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 
2023 publicado en el SECOP, y su rubro corresponde al indicado en el CDP, el cual será allegado 
para la apertura del proceso, incluyendo los demás documentos exigidos en la correspondiente lista de 
chequeo.
 
9. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución de cada contrato de obra será hasta el 30 de diciembre de 2023, a partir de la 
suscripción  del  Acta  de  Inicio,  previo  cumplimiento  de  los  requisitos  de  perfeccionamiento, 
legalización ejecución, es decir, suscripción del contrato, expedición del Registro Presupuestal y la 
aprobación de la garantía única por parte de la entidad,  una vez sea constituida y presentada en 
debida forma por el contratista.
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El plazo aquí dispuesto podrá ser prorrogado por las partes de común acuerdo, en la medida en que 
dicha decisión se advierta indispensable para el desarrollo y éxito del contrato. Para el efecto se dará 
aplicación a la matriz de riesgos contenida en el anexo “Matriz de Riesgos”.

Nota 1: En el evento de que el proyecto se vea en la necesidad de suspender por causas de fuerza 
mayor, el término de suspensión no será computable al plazo de ejecución del contrato.

Nota 2: El IPSE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los 
establecidos en el Contrato. La no aceptación o renuencia a la suscripción del Acta de Suspensión por 
parte del contratista será objeto de la aplicación de las acciones contractuales a que haya lugar, toda 
vez que son situaciones previsibles por el contratista.  

10. FORMA DE PAGO 

Para  la  ejecución  del  objeto  del  contrato  a  celebrar,  teniendo  en  cuenta  el  presupuesto  oficial 
propuesto por El IPSE, se tendrá en cuenta la siguiente forma de pago: 

 Anticipo: Correspondiente al 40% del valor total estimado del contrato sin incluir IVA a título de 
anticipo previa legalización y perfeccionamiento del contrato; presentación y aprobación por 
parte del interventor de los siguientes documentos entregables, así:

a. Aprobación por parte del IPSE de las garantías a cargo del contratista, exigidas en este 
documento, previo aval del interventor.

b. Verificación por parte del interventor de la constitución de un fideicomiso o patrimonio 
autónomo irrevocable para el manejo de los recursos del anticipo a través de la revisión 
de la correspondiente minuta y que esta haya sido remitida al IPSE. 

c. Aprobación por parte del  interventor del  Programa de Flujo de Inversión del  Anticipo, 
indicando las sumas invertidas y comprometidas, junto con sus correspondientes rubros, 
acompañado de los documentos soporte respectivos. 

d. Aprobación  por  parte  del  interventor  del  Programa  de  la  Ejecución  de  la  Obra, 
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estableciendo en el diagrama de GANTT, en donde se especifique todas las actividades 
del contrato. 

e. Suscripción  del  Acta  de  Inicio  debidamente  firmada  entre  el  interventor  y  el  futuro 
contratista.

El anticipo se amortizará en los dos (2) primeros pagos, en porcentajes equivalentes al 50% de 
cada pago. El giro de los recursos por parte del fideicomiso al contratista, deberá contar con el 
aval del INTERVENTOR y el visto bueno del IPSE.

 Pago 1: Equivalente al 40% del valor estimado del contrato incluido IVA, previo el cumplimiento 
de los siguientes: 

a. Presentación y aprobación por  parte del  interventor  del  contrato,  de las órdenes de 
compra, con constancia de pago del 50% de los equipos importados y un 50% de los 
equipos y materiales nacionales. 

b. Presentar el acta de la primera socialización del proyecto a la comunidad beneficiada 
respecto  al  alcance  de  las  obras,  dicho  documento  debe  contar  con  el  aval  de  la 
interventoría.

Nota 1. En este pago se deberá acreditar la amortización del 50% del valor del anticipo por 
parte del futuro contratista.

 Pago 2: Equivalente al 30% del valor estimado del contrato incluido IVA, previo el cumplimiento 
de los siguientes:

a. Presentación y aprobación por parte del interventor de la constancia de recibido de la 
totalidad  de  los  materiales  y  equipos  en  la  zona  de  ejecución  de  los  trabajos, 
debidamente  suscrita  por  la  interventoría  y  el  contratista  de  obra;  además  se  debe 
presentar  un  avance  mínimo  del  70%  de  las  actividades  de  obra  conforme  a  los 
porcentajes establecidos en el plan detallado de trabajo aprobado por la interventoría y 
por IPSE. El pago se hará́ previa firma de la correspondiente acta parcial y presentación 
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de factura de cobro. 
b. Presentar  acta  de  la  segunda  socialización  del  proyecto  a  la  comunidad  beneficiada 

respecto al alcance de las obras, de acuerdo al formato establecido que suministrará el 
IPSE, con sus respectivos anexos.

Nota 1. En este pago se deberá acreditar la amortización final del 50% del valor del anticipo.

Nota 2. No se tendrá́ en cuenta como avance de obra el material disponible en bodega o en el 
lugar donde se va a ejecutar el contrato, solo se tendrá en cuenta material instalado.

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA, el cual 
autorizará al IPSE y al interventor para que inspeccione y vigile el fideicomiso constituido para 
el  manejo  del  anticipo,  así  como  la  información  contable  del  mismo.  Los  rendimientos 
financieros del anticipo, si llegaren a generarse, pertenecen al Tesoro Nacional.

Cuando la entidad fiduciaria verifique el cumplimiento de todos los pagos previstos en el plan 
de  utilización  o  de  inversión  del  anticipo,  los  excedentes  que  puedan  resultar,  y  sus 
rendimientos financieros, serán igualmente entregados al Tesoro Nacional. 

 Pago 3: Equivalente al 20% del valor estimado del contrato incluido IVA, previo el cumplimiento 
de los siguientes:

a. Presentación y aprobación por parte del interventor del informe de ejecución de obra en 
donde conste un avance del 100% de las actividades de obra conforme a los porcentajes 
establecidos en el plan detallado de trabajo aprobado por la interventoría y por El IPSE. 
El pago se hará́ previa firma de la correspondiente acta parcial y presentación de factura 
de cobro. 

Nota 1. No se tendrá́ en cuenta como avance de obra el material disponible en bodega o el que 
se encuentre en el lugar de ejecución del contrato, solo se tendrá en cuenta material instalado.
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El  costo  de la  comisión  fiduciaria  será  cubierto  directamente por  el  CONTRATISTA,  quien 
autorizará al IPSE y al interventor para que inspeccione y vigile el fideicomiso constituido para 
el  manejo  del  anticipo,  así  como  la  información  contable  del  mismo.  Los  rendimientos 
financieros del anticipo, si llegaren a generarse, pertenecen al Tesoro Nacional.

Cuando  la  fiduciaria  verifique  el  cumplimiento  de todos  los  pagos  previstos  en  el  plan  de 
utilización o de inversión del anticipo, los excedentes que puedan resultar, y sus rendimientos 
financieros, serán igualmente entregados al Tesoro Nacional.

 Pago 4: El 10% del valor restante estimado del contrato incluido IVA, previo cumplimiento de lo 
siguiente:

a. Acta  de  recibo  a  satisfacción  de  las  obras  de  la  Central  Híbrida  establecidas  en  el 
presente estudio previo y los documentos anexos, en funcionamiento, firmada por parte 
de la supervisión designada por El IPSE y la INTERVENTORÍA, con constancia de que 
no queda ningún pendiente por ejecutar y que se encuentra debidamente energizada, en 
la  que,  además,  se incluya el  inventario  detallado de cantidades y costos de la  obra 
ejecutada.

b. Listado de usuarios en donde se incorporen los siguientes datos:
1. Nombre y apellidos;
2. Numero de Cedula;
3. Vereda georreferenciación (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-84);
4. Listado de seriales de equipos y capacidad instalados y medidor instalado.

c. Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de obra y la interventoría.
d. Certificación  RETIE  emitido  por  parte  de  la  empresa  debidamente  certificada  por  la 

ONAC, para todas las instalaciones eléctricas del proyecto en la comunidad.
e. Energización  del  total  de  las  redes  construidas,  incluidas  las  redes  internas  de 

conformidad con lo establecido en el Proyecto adjudicado.
f. Protocolo de calibración de los medidores por laboratorio certificado ONAC.
g. Registro fotográfico por usurario (Incluido UCAS o Instituciones), en donde conste que se 

atendió la totalidad de las soluciones requeridas en el Proyecto adjudicado.
h. Manual del usuario, en los casos que ello aplique.
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i. Paz  y  salvos  de  proveedores  locales  y  de  todos  los  trabajadores  y/o  contratistas 
vinculados  por  el  ADJUDICATARIO para  la  realización  de los  servicios  y  actividades 
objeto del presente estudio previo, en donde conste que han recibido a satisfacción los 
salarios y prestaciones sociales, derivados del contrato.

j. Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal que 
laboró en la ejecución del contrato. Por aportes parafiscales se entiende los aportes o 
giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje.

k. Informe final de obra, donde se incluyan:
1. Memorias de cálculo actualizadas a como quedaron finalmente ubicados e instalados 

los materiales y equipos.
2. Planos AS BUILT (de lo construido) georreferenciados (en medio magnético y físico) 

incluyendo la ubicación real de usuarios (incluido UCAS e Instituciones) beneficiados 
por el proyecto construido.

3. Acta de recibo de las obras a satisfacción de la infraestructura instalada firmada por 
los líderes, representantes legales, Capitanes, Caciques o Autoridades tradicionales, 
en caso de que a ello haya lugar.

4. Video en el  que se demuestre el  antes y  el  después del  proyecto,  así  como su 
gestión social.

5. Acta de recepción de la infraestructura por parte del Prestador del Servicio.
6. Acta de visita técnica realizada por el equipo de supervisión del IPSE, donde conste 

que la obra se encuentra debidamente ejecutada y no exista ninguna no conformidad 
por corregir.

7. Acta de recibo y entrega de inventario de activos suscrita entre El CONTRATISTA 
DE OBRA y el  Prestador  designado por El  IPSE quien ejecutará el  AOM de las 
soluciones. 

8. Validación del  equipo CNM del  monitorio y telemetría remota de cada central  de 
generación. 

Nota 1. Para el desembolso de los recursos en comento EL CONTRATISTA deberá presentar 
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oportunamente  las  facturas  o  documentos  equivalentes,  los  soportes  correspondientes  y 
demás  información  necesaria  para  los  desembolsos  discriminando  las  actividades  que  la 
conforman.  (Actividades  requeridas,  administración  y  asistencia  técnica  y  todos  los  demás 
conceptos que se consideren necesarios para efectuar el correspondiente desembolso).

Nota  2.  Los  desembolsos  aquí  previstos,  estarán  sujetos  a  la  solicitud  de  PAC  y  a  la 
aprobación de este por la División de PAC de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de 
Hacienda;  situación que declara  conocer  EL CONTRATISTA,  exonerando con ello  de toda 
responsabilidad al IPSE, no pudiendo alegar mora, simple retardo o incumplimiento de tales 
obligaciones. 

Los desembolsos se realizarán previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentación de 
la factura, cuenta de cobro o documento equivalente, trámite de la constancia de cumplimiento 
por parte del supervisor del contrato y certificación en la que conste que el CONTRATISTA se 
encuentra  al  día  en  el  pago  de  aportes  a  seguridad  social  y  parafiscales,  conforme a  lo 
dispuesto en la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 
2007.

Nota  3.  El  IPSE  conforme  al  balance  financiero  y  al  informe  final,  reconocerá  al 
CONTRATISTA; únicamente el valor de las obras que se encuentren recibidas a satisfacción y 
en funcionamiento.

Nota  4:  El  IPSE  no  reconocerá  por  ningún  motivo  mayores  permanencias,  ni  valores 
adicionales a los establecidos en el Contrato. La no aceptación o renuencia a la suscripción del 
Acta  de Suspensión  por  parte  del  contratista será  objeto  de la  aplicación  de las  acciones 
contractuales a que haya lugar, toda vez que son situaciones previsibles por el contratista.  

 
Nota 5: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue 
asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato, y como 
consecuencia  de  ello  debe  adicionarse  el  valor  del  contrato  de  interventoría,  EL  IPSE 
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descontará dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de 
que  no  sea  posible  efectuar  dicho  descuento,  el  IPSE  podrá  reclamarlo  judicialmente  o 
compensarlo al momento de la liquidación. De tal descuento se deberá dejar constancia en el 
documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cláusula 
penal  o  de  las  acciones  que  pueda  iniciar  el  IPSE para  obtener  la  indemnización  de  los 
perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.  

11. PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DEL ENCARGO FIDUCIARIO. 

El IPSE ordenará a la Fiduciaria los pagos que se requieran durante la ejecución del contrato previa 
aprobación de la  interventoría.  Si  se presentan situaciones que en criterio  del  IPSE, a través del 
Supervisor, ameriten la suspensión de los pagos, éstos notificarán mediante oficio a la Fiduciaria, la 
suspensión de los pagos hasta tanto se superen las causas que dieron origen a esta suspensión.

De los pagos autorizados al contratista e interventor, el IPSE ordenará que se descuente, a título de 
retención en garantía, el  10% deI respectivo pago, el  cual  se pagará una vez EL CONTRATISTA 
presente  al  patrimonio  autónomo o  encargo  fiduciario  irrevocable  el  acta  de  liquidación  de  cada 
contrato.

12. DEL ENCARGO FIDUCIARIO:

El  CONTRATISTA  constituirá  un  ENCARGO  FIDUCIARIO  para  la  administración  y  manejo  del 
anticipo, para lo cual deberá: 

a. Suscribir  el  ENCARGO FIDUCIARIO  en  un  plazo  máximo  de  ocho  (8)  días  calendario 
contados a  partir  de  la  celebración  del  Contrato.  El  CONTRATISTA remitirá  al  IPSE la 
minuta de encargo fiduciario para que efectúe las observaciones a que hubiere lugar, las 
cuales, deberán ser tenidas en cuenta en la minuta final del contrato de Encargo Fiduciario. 
A su vez para la ejecución y manejo de los recursos del contrato tendrá en cuenta: i) En el  
esquema de encargo Fiduciario a contratar se mantendrán los recursos del ANTICIPO de 
manera separada e independiente de cualquier otra clase de dinero que ésta maneje. ii) los 
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recursos del ANTICIPO no podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido. iii) 
el supervisor del presente contrato o la Interventoría podrá solicitar a la fiducia contratada 
por EL CONTRATISTA DE OBRA, en cualquier momento los estados de cuenta. iv) Sí en 
consideración  del  supervisor  del  presente  contrato  y  la  Interventoría,  con  la  debida 
justificación, se evidencia que la utilización de los recursos entregados no se ajusta a lo 
acordado en el presente contrato, ni al objeto y/o alcance del mismo, o si dichos recursos 
son utilizados transitoria o definitivamente para otros fines, el IPSE podrá exigir a la fiducia 
contratada por EL CONTRATISTA, su restitución inmediata, sin perjuicio de las acciones 
legales y contractuales correspondientes.  

b. Incluir en el contrato de encargo fiduciario que se celebre como obligación de la fiduciaria 
“manejar adecuadamente los recursos del ANTICIPO establecidos en el contrato y llevar el 
control administrativo y financiero de los mismos.”

c. Gestionar  con  la  fiduciaria  y  asegurar  que  en  el  contrato  de  encargo  fiduciario,  quede 
establecido como obligación de la fiduciaria, presentar al IPSE y a LA INTERVENTORÍA, un 
informe financiero debidamente suscrito por el responsable, dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles del mes siguiente a la ejecución de los recursos en calidad de ANTICIPO, el 
cual contendrá la siguiente información: a) Valor del contrato de obra, b) Valor girado en 
calidad de ANTICIPO por parte del IPSE, c) Valor reintegrado si hubo lugar a ello, d) Valor  
de los rendimientos  financieros  brutos,  e)   Valor  pagado por  concepto  de ejecución  del 
contrato,  f)  Saldo  por  pagar  en virtud  del  contrato,  g)  Saldo  en  caja  del  ANTICIPO,  h) 
Adjuntar todos los documentos soporte de las transacciones.

d. Solicitar  aprobación  previa  y  escrita  al  supervisor  y  del  Interventor  para  cualquier 
modificación al contrato de Encargo Fiduciario.

e. Atender con sus propios recursos todos los costos y gastos derivados de la constitución y 
manejo del Encargo Fiduciario, entre otros, gravámenes de movimiento financieros 4/1000, 
transferencias, comisiones y demás.

f. Entregar al Encargo Fiduciario, copia de todas las adiciones, prórrogas y/o modificaciones 
que se realicen al Contrato.

g. Solicitar autorización para el cierre del Encargo Fiduciario, al supervisor del Contrato y la 
Interventoría.

h. Ordenar a la Fiduciaria consignar, dentro de los primeros diez (10) días hábiles posteriores 
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al cierre del mes en el que fueron generados, en las cuentas que para tal fin determine el 
IPSE,  los  rendimientos  financieros  brutos  que  generen  los  valores  del  ANTICIPO y  los 
recursos que no estén amparando obligaciones. El soporte de la transacción debe remitirse 
al supervisor del contrato con soporte SEBRA con copia al correo financiera@ipse.gov.co, 
como  a  la  Interventoría,  identificando  el  número  contrato  que  origina  la  respectiva 
consignación a la DTN.

i. Requerir  a la fiducia que la consignación mensual de los rendimientos financieros brutos 
corresponda  a  las  condiciones  pactadas  con  el  Encargo  Fiduciario,  remitiendo  informe 
mensual al IPSE como Interventoría con copia del extracto bancario. 

j. Incluir en el contrato de encargo fiduciario que se celebre como obligación de la fiduciaria, 
efectuar  los  pagos  directamente  al  contratista,  previo  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
establecidos para los recursos del ANTICIPIO.

k. Incluir en el contrato de encargo fiduciario que se celebre como obligación de la fiduciaria, 
reportar al IPSE, como a la Interventoría, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de 
cada mes certificación que incluya los saldos bancarios, así como las inversiones que hayan 
efectuado con recursos Nación y Propios que se encuentren depositados en la Fiducia.

Nota: Cuenta conjunta, deberá considerar firma del Interventor y Contratista de Obra, además de la 
No Objeción que deberá emitir el Supervisor designado por parte del IPSE.

13. TRATAMIENTO ANTE ÍTEMS NO PREVISTOS

Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstos, el contratista de obra y el  
interventor tendrán en cuenta el  valor  de los insumos establecidos en los APU´s y demás anexos 
presentados  por  el  Contratista,  entendido  como  aquel  que  corresponde  a  las  tarifas  de  las 
herramientas, precios y/o materiales básicos y las tarifas de personal vigentes en el mercado a la 
fecha del acuerdo del precio no previsto. En ningún caso, los precios por los ítems o actividades no 
previstos serán superiores a los del mercado al momento en que se celebre el otrosí. Para lo anterior,  
el contratista deberá presentar como mínimo dos (2) cotizaciones, en un término no mayor de dos (2) 
días  hábiles  a  partir  de  la  fecha  del  requerimiento  efectuado  por  el  interventor  del  contrato. 
Adicionalmente, el interventor solicitará mínimo dos (2) cotizaciones adicionales a proveedores, con el 
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fin de realizar un estudio comparativo y establecer el precio promedio del mercado de los bienes. Si el 
valor propuesto por el contratista es superior al valor promedio establecido, éste deberá adoptar el 
valor promedio obtenido en el estudio de mercado; si el valor propuesto por el contratista es menor al 
promedio establecido, se adoptará el valor propuesto por el contratista. De esta verificación se dejará 
constancia en la respectiva solicitud.

14. CONCORDANCIA DEL OBJETO DEL CONTRATO CON EL RUBRO PRESUPUESTAL  

El  CONTRATO  DE  OBRA  a  celebrar  se  desembolsará  con  cargo  al  rubro  presupuestal:  BPIN 
2018011000873  -  Producto  2102042:  CENTRAL  DE  GENERACIÓN  HÍBRIDA  CONSTRUIDA 
ACTIVIDAD 1.2.1 DESARROLLAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES DE TIPO HÍBRIDO 
EN LAS ZNI, NACIONAL.

Para la vigencia 2023 el IPSE desembolsará al encargo fiduciario el valor del contrato de obra con 
cargo  a  los  certificados  de  disponibilidad  presupuestal,  por  valor  de  DIECISEIS  MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO UN 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($16.487.571.101,60) M/CTE a cargo del IPSE.

VIGENCIA VALOR
2023  $        16.487.571.101,60

El contrato de obra a suscribir está sujeto a registro presupuestal y el desembolso de su valor a las 
apropiaciones presupuestales.

15. LUGAR DE EJECUCIÓN

La ejecución de las obligaciones se desarrollará en las comunidades relacionadas en este estudio 
previo, ubicadas en la Isla Grande perteneciente al Archipiélago de Islas del Rosario en el Distrito de 
Cartagena en el departamento de Bolívar. 
 

Página | 44                



Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 
PBX: (60 1) 639 7888
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

 Bogotá, D.C., 14-06-2023                                                     

ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA
 

IPSE-20231500027013                        

*20231500027013*
IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y 

BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE 
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Es necesario e importante que los posibles proponentes se familiaricen con las áreas de influencia del 
proyecto,  para  lo  cual  se  realizará  una  visita  (opcional)  de  reconocimiento  a  las  zonas  objeto  a 
intervenir, fecha establecida dentro del cronograma del proceso.
 
16. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

Acuerdo Comercial
Entidad 
Estatal 
incluida

Presupuesto 
del  Proceso de 
Contratación 
superior  al 
valor  del 
Acuerdo 
Comercial

Excepción 
Aplicable  al 
Proceso  de 
Contratación

Proceso  de 
Contratación 
cubierto  por  el 
Acuerdo 
Comercial

ALIANZA 
PACIFICO 

CHILE SI NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO
PERU SI NO NO NO

CANADA NO NO NO NO

CHILE SI NO NO NO

COREA NO NO NO NO

COSTA RICA SI NO NO NO

ESTADOS AELC SI NO NO NO

ESTADOS UNIDOS SÍ NO NO NO

MEXICO NO NO NO NO

TRIANGULO 
NORTE 

EL SALVADOR

SÍ SÍ

SÍ  (Excepción 
38  “Los 
servicios  de 
Construcción”)

SI

GUATEMALA SI SÍ NO SI
HONDURAS NO NO NO NO
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UNION  EUROPEA  (Incluye 
Reino Unido e Irlanda del Norte)

SI NO NO NO

COMUNIDAD ANDINA SI SI NO SI

ISRAEL SÍ NO NO NO

 
(Http://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-

sonaplicables-los- acuerdos-comerciales).
 
Una vez desarrollado el proceso de verificación anterior y teniendo en cuenta el presupuesto estimado 
para la presente contratación, se concluye que la misma está cobijada por un acuerdo internacional o 
un  tratado  de  libre  comercio  vigente  para  Colombia  con el  Triángulo  Norte  (Guatemala)  y  por  la 
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, por lo tanto podrá ser aplicado manejo de trato 
nacional y plazo de publicación a los países que integran que hace referencia a los TLC, al no existir 
restricciones en relación al objeto contractual. 

17. DEFINICIONES GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL
 
Para los efectos del proceso de selección que se adelante y el contrato a suscribir, se toman como 
definiciones, acordes con el glosario establecido por Colombia Compra Eficiente, las siguientes:
 
DEFINICIONES GENERALES

IPSE 
INSTITUTO  DE  PLANIFICACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DE  SOLUCIONES 
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

ADJUDICACIÓN
Es el  acto administrativo expedido por EL IPSE, por medio del  cual se 
determina qué proponente presenta la mejor propuesta dentro del proceso 
de selección.

CERTIFICACIÓN Documento por medio del cual se da fe sobre una situación jurídica. 
CONSORCIO Cuando dos o más personas que en forma conjunta presentan una misma 

propuesta para la adjudicación,  celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo  solidariamente  de  todas  y  cada  una  de  las  obligaciones 
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derivadas  de  la  propuesta  y  del  contrato.  En  consecuencia,  las 
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo  de la 
propuesta  y  del  contrato,  afectarán  a  todos  los  miembros  que  lo 
conforman. (Numeral 6, artículo 7 de la Ley 80 de 1993)

PROPONENTE 
Empresa, consorcio o persona natural que presente su propuesta al pliego 
de condiciones contractuales.

CONTRATISTA
Es  el  proponente  que  una  vez  finiquitado  el  proceso  de  adjudicación 
resulta  como ganador del  proceso de selección,  el  cual  posteriormente 
deberá suscribir el contrato objeto del presente proceso de contratación.

INCOMPATIBILIDAD 
PARA CONTRATAR

Hace  relación  a  un  estado,  donde  coexiste  la  imposibilidad  legal  de 
concurrencia  de  funciones  públicas  o  con  privadas  o  actividades 
contractuales en dos o más elementos,  circunstancias,  cosas e incluso 
personas, es así́ como la inconveniencia de la coexistencia de situaciones 
familiares o negociales con la entidad, que puedan llegar a incidir en la 
objetividad en el manejo de las relaciones contractuales. Es relativa, toda 
vez  que  sólo  se  aplica  a  la  persona  o  entidad  en  quien  recaigan  las 
situaciones  previstas  en  la  ley  de  manera  expresa  y  taxativa,  con 
interpretación restrictiva.
 

INHABILIDAD  PARA 
CONTRATAR

Constituye una limitación de la capacidad para contratar de las personas 
naturales y jurídicas con las entidades estatales, ocasionando la falta de 
aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo 
incapacita  para poder ser parte en una relación contractual  con dichas 
entidades.  Lo  anterior  se  fundamenta  en  el  cumplimiento  del  interés 
público, razón por la cual las operaciones contractuales exigen que éstas 
se realicen  con arreglo  a  criterios  de imparcialidad,  eficacia,  eficiencia, 
moralidad y transparencia. (Corte Constitucional C-489/96)

OFERTA
Propuesta presentada por los interesados en participar en el proceso de 
selección.

PLIEGO  DE 
CONDICIONES

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección, por medio de 
las cuales se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos 
necesarios para el desarrollo del proceso y la adjudicación del contrato. 

PROPONENTE Es  la  persona  natural  o  jurídica  o  el  grupo  de  personas  jurídicas  y/o 

Página | 47                



Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 
PBX: (60 1) 639 7888
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

 Bogotá, D.C., 14-06-2023                                                     

ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA
 

IPSE-20231500027013                        

*20231500027013*
IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y 

BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE 
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante algún tipo 
de figura (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura) que 
presentan una propuesta para participar en el Proceso de selección

UNIÓN TEMPORAL

Cuando dos  o  más personas en forma conjunta  presentan  una  misma 
propuesta para la adjudicación,  celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y 
del  objeto  contratado.  pero  las  sanciones por  el  incumplimiento  de  las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán de 
acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros 
de la unión temporal.
(Numeral 7, artículo 7 de la Ley 80 de 1993)

18. DEFINICIONES TÉCNICAS

Las  principales  definiciones  técnicas  del  proceso  para  realizar  la  “IMPLEMENTACIÓN  DE  LA 
CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN  
SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS  
ROSARIO  EN  EL  DISTRITO  DE  CARTAGENA,  DEPARTAMENTO  DE  BOLÍVAR”  que  serán 
aplicadas  para  efectos de cualquier  interpretación  en el  desarrollo  del  objeto  contractual,  son las 
siguientes:

MAYORES CANTIDADES
Se  refiere  a  la  ejecución  de  un  ítem  pactado  en  el  contrato,  pero  cuyas 
cantidades exceden lo previsto en el acuerdo inicial.

OBRAS ADICIONALES
Son  aquellas  que  no  han  sido  estipuladas  en  el  contrato,  esto  es  ítems 
adicionales no previstos

AMPLIACIÓN Es  la  autorización  para  incrementar  el  área  construida  de  una  edificación 
existente,  entendiéndose  por  área  construida  la  parte  edificada  que 
corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y 
áreas  sin  cubrir  o  techar.  La edificación que incremente  el  área construida 
podrá aprobarse adosada o aislada de la construcción existente, pero en todo 
caso, la sumatoria de ambas debe circunscribirse al potencial de construcción 
permitido para el predio o predios objeto de la licencia según lo definido en las 
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normas urbanísticas. Artículo 2.2.6.1.1.7. Decreto Nacional 1077 de 2015.

DEMOLICIÓN
Derribar  total  o  parcialmente  todo  tipo  de  edificaciones  en  los  terrenos 
requeridos para la ejecución de las obras. Incluye los trabajos de preparación, 
protección y retiro de redes, acometidas y disposición final de escombros.

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Diseños detallados tanto geométricos como de todas las estructuras y obras 
que  se  requieran,  de  tal  forma  que  el  constructor  pueda  materializar  el 
proyecto. Su objetivo es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar 
todos  sus  componentes  de  tal  manera  que  se  pueda  dar  inicio  a  su 
construcción. 

MANTENIMIENTO
Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento 
de la vida útil de la estructura, constituyéndose en una práctica preventiva.

AOM
Administración Operación y Mantenimiento.

ASE Áreas de Servicio Exclusivo.
CAR Corporación Autónoma Regional
CNM Centro Nacional de Monitoreo
CNI Colombia No Interconectada

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Implica la ejecución de acciones y prácticas desde los ejes de la oferta y la 
demanda de energía, dirigidas a optimizar la cantidad de energía útil que se 
obtiene de un sistema o tecnología procurando que con menos cantidad de 
energía se pueda realizar la misma acción sin disminuir calidad, productividad y 
confort.

FAER
Fondo  de  Apoyo  Financiero  para  la  Energización  de  las  Zonas  Rurales 
Interconectadas

FAZNI
Fondo  de  Apoyo  Financiero  para  la  Energización  de  las  Zonas  No 
Interconectadas

FCE Fuentes convencionales de energía
FENOGE Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía
FNCER Fuentes No Convencionales de Energía Renovable

GENERACIÓN 
CENTRALIZADA 

Corresponde a  la  generación  de  energía  que  se  realiza  en una  central  de 
generación por medio de fuentes fósiles, nucleares o renovables, o la mezcla 

Página | 49                



Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 
PBX: (60 1) 639 7888
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

 Bogotá, D.C., 14-06-2023                                                     

ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA
 

IPSE-20231500027013                        

*20231500027013*
IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y 

BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE 
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

AISLADA
de las anteriores y se realiza la distribución de la energía por medio líneas de 
transmisión o redes de distribución hasta el usuario final.

GENERACIÓN 
CONECTADA A RED

Es un sistema conectado a la  red eléctrica,  para la  producción de energía 
eléctrica de auto consumo y entrega al sistema de los excedentes

GPS Sistema de Posicionamiento Global (por sus siglas en inglés)
ICEE Índice de Cobertura de Energía Eléctrica.

INTERVENTORÍA
Es  el  seguimiento  a  la  ejecución  contractual,  cuando  se  requiere  un 
conocimiento especializado en la materia objeto de los contratos o cuando su 
complejidad o extensión lo justifique.

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL

Comprende la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental, 
al SGSST y social de los proyectos de inversión

MEDIANO PLAZO
Periodo convencional, generalmente aceptado de tres a seis años, en el que se 
define un conjunto coherente de objetivos y metas a alcanzar y de políticas de 
desarrollo a seguir.

MME Ministerio de Minas y Energía.

OR Operador de red
PDET Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.
PEN Plan Energético Nacional.
PERS Plan de Energización Rural Sostenible
PIEC Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica.
PMI Project Management Institute.
PND Plan Nacional de Desarrollo.
PNER Plan Nacional de Energización Rural

PNN Parques Nacionales Naturales de Colombia

PRONE Programa de Normalización de Redes Eléctricas
PROURE Programa de uso racional y eficiente de energía y fuentes no convencionales.
PROYECTO De acuerdo al PMBOK, un proyecto es un esfuerzo que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único, y tiene la característica de ser 
naturalmente temporal, es decir, que tiene un inicio y un final establecidos, y 
que el final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se 
termina el  proyecto  porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser 
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cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Par 
efectos del presente proceso, una obra corresponderá a un proyecto.

PROYECTO 
ENERGÉTICO 
SOSTENIBLE

Proyecto  basado  en  la  energía  eléctrica,  enfocado  a  lograr  el  progreso 
socioeconómico y calidad de vida de los ciudadanos, mediante la cobertura de 
las necesidades presentes, evitando el agotamiento irracional de los recursos y 
procurando  no  mermar  de  manera  inconsciente  las  oportunidades  de  las 
generaciones futuras. Implica la sustentabilidad de las actividades extractivas e 
industriales en armonía con el entorno natural y sus componentes.

PROYECTO  DE 
GENERACIÓN  DE 
ENERGÍA HÍBRIDO

Corresponde a un sistema compuesto por dos o más fuentes de generación de 
energía,  utilizadas  en  conjunto  para  proporcionar  una  mayor  eficiencia  del 
sistema, así como un mayor equilibrio en el suministro de energías.

RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETILAP Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público
RRI Reforma Rural Integral
SGSST Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
SIGIPSE Sistema de Información Geográfica del IPSE

SIN Sistema Interconectado Nacional

SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SISFV Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas.

TRABAJO DE CAMPO

Se refiere al tipo de trabajo que se debe hacer en terreno, o sea, donde el 
trabajador debe transportarse hacia  un lugar que no es su lugar habitual  o 
fuera de su oficina. Esto generalmente se aplica en el ámbito de la ingeniería, 
arquitectura o en el ámbito de las ciencias sociales

UPME Unidad de Planeación Minero-Energética
URE Uso Racional de la Energía
VSS Viviendas Sin Servicio.
ZEII Zonas Estratégicas de Intervención Integral
ZNI Zonas No Interconectadas
ZONA RURAL Zona  donde  se  realizan  principalmente  actividades  económicas  agrícolas, 

ganaderas y forestales,  con núcleos de población pequeños y con servicios 
públicos generalmente limitados. En estos territorios sus habitantes viven en 
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núcleos dispersos y con una baja densidad de población

UNIDAD  COMUNITARIA 
DE ATENCION (UCA)

Dirigida  a  comunidades  cuyo  contexto  geográfico  y  territorial  les  permite 
reunirse  de  manera  periódica  y  concertada  para  desarrollar  los  diferentes 
procesos de esta modalidad de educación inicial, cuidado y nutrición con mayor 
dispersión.

19. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para el desarrollo del proyecto se deberán aplicar todos los documentos con los resultados técnicos 
indicados y presentados por El IPSE, los cuales se anexan al presente proceso como Anexo No. 1 - 
Componente Técnico (ESPECIFICACIONES TECNICAS).

20. VISITA DE CAMPO AL LUGAR DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El proponente podrá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse por su 
cuenta acerca de las características del sitio, las localidades y naturaleza de la obra como la de los 
materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes 
de materiales para su explotación o suministro, zonas de disposición de residuos y de disposición final, 
vías  de  acceso  a  las  diferentes  comunidades  y  las  instalaciones  que  se  puedan  requerir,  las 
condiciones del  ambiente,  climas y microclimas y,  en general,  sobre todas las circunstancias  que 
puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta.
 
Es  responsabilidad  del  proponente,  conocer  la  ubicación  y  situaciones  particulares  donde  será 
adelantada  las  obras,  vigilar  e  informarse  sobre  la  forma  y  características  de  las  condiciones 
ambientales y socio-territoriales del área de influencia, las cuales debe considerar para la ejecución de 
las actividades propias del contrato a suscribir, así como conocer las condiciones en las que se va a 
desarrollar el manejo ambiental del proyecto y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan 
afectar o influir  en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto 
respectivo. 
 
Es de indicar lo manifestado por el Consejo de Estado en Sentencia 51911 de diciembre 12 de 2022, 
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CE  SIII,  Sub  A,  consejero  Ponente:  JOSÉ  ROBERTO  SÁCHICA  MÉNDEZ.  Radicación: 
680012331000200700627 (51911), respecto de la visita de obra, que como analogía extensiva se 
aplicaría al proponente del concurso de méritos: 
 
“Sobre el primer asunto, hay que señalar que cuando se prevé la visita al sitio de los trabajos, la  
entidad pública busca que el proponente se informe debidamente de las condiciones físicas, sociales,  
climáticas y de terreno, así como de los materiales y servicios que en caso de resultar adjudicatario  
deberá adquirir y contratar para la ejecución de la obra. De allí que, para Sala, cuando los pliegos  
establecen la visita a la obra de forma obligatoria, están plasmando un criterio de diligencia razonable  
que, aun cuando no fuera pedido, se estima sensato como parte de la agenda de un proponente serio  
y responsable para hacer iguales ofrecimientos con su propuesta.
 
(…) 
 
98. Por manera que, la conducta que se espera de un contratista diligente impone que en dicha visita  
se informe de todos los aspectos atrás indicados, acudiendo a proveedores y pidiendo cotizaciones de  
materiales y servicios, pues de qué otra manera podría entenderse soportado el análisis puntual de  
sus precios unitarios, o la definición, p. ej. de la maquinaria y equipos requeridos en una zona de obra  
montañosa, o con pendientes en determinados sectores.
 
Por ello, tal visita debe ser afrontada y cumplida, de una parte, bajo la mira de que quienes quieran  
proponer  conozcan,  como parte  del  negocio,  los  lugares  y  características  donde el  contrato será 
ejecutado; y de otra, que no sea posible que situaciones que podían ser advertidas en la visita se  
trasladen al campo de las reclamaciones pues allí se exige su completa diligencia, máxime que no  
acude a  ella un inexperto enviado sólo a cumplir un requisito, sino alguien versado en estas materias  
con la capacidad de atender el propósito y alcance del denominado “examen de los sitios”. (Según  
texto original). 
 
El día y la hora para la visita de campo obligatoria será la definida en el cronograma del proceso 
licitatorio.  Para  estas  visitas,  se  deberá  contar  con  la  presencia  de  los  funcionarios  del  IPSE, 
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representantes  del  proponente  o  su  apoderado  (deberá  presentar  en  sitio  soporte  de  ello), 
adicionalmente, el personal que se traslade a los sitios de visita de las futuras obras deberá contar con 
afiliación vigente al Sistema de Social y Salud en el Trabajo. Sumado a lo anterior, acompañarán a las 
visitas testigos que representen a la comunidad. 

21. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

21.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República 
de Colombia, las normas de la contratación estatal vigentes sobre la materia y las que se expidan 
durante el  proceso, siempre que ello aplique,  las contenidas en el MANUAL DE SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA y el MANUAL DE  CONTRATACIÓN DEL IPSE, el cual se entiende incorporado al 
contrato resultante del presente proceso y de aquellas contenidas en este documento, además de las 
consignadas específicamente en el contenido del contrato, y las siguientes: 

21.1.1 Obligaciones de Carácter General:

1) Realizar el objeto del contrato de obra, bajo las condiciones presentadas en el Estudio Previo y 
anexos correspondientes. 

2) Suscribir  el Acta de Inicio y demás actuaciones contractuales que se desarrollen durante el 
plazo de ejecución. 

3) Atender y ejecutar durante todo el plazo del contrato las recomendaciones y observaciones que 
tanto  la  supervisión  designada  por  El  IPSE como  la  interventoría  realicen  respecto  de  la 
ejecución  de  las  actividades,  así  como  las  que  considere  oportunas  sobre  la  información 
analizada  y  revisada  e  identificar  posibles  imprecisiones,  vacíos  y  en  general  cualquier 
condición que, según su experiencia, conocimiento, metodología propuesta y mejores prácticas 
comúnmente aceptadas, puede afectar el desarrollo del contrato, con miras a subsanar estos 
aspectos de manera oportuna. 

4) Responder por el pago de los tributos nacionales y/o territoriales que se causen o llegaren a 
causar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato (cuando aplique). 
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5) Reportar y cargar en el sistema de información que determine El IPSE los resultados de las 
revisiones  efectuadas  en  relación  con  el  avance  del  proyecto  objeto  del  contrato,  de 
conformidad con la instrucción que para tal efecto le imparta el supervisor designado por El 
IPSE y/o el interventor del contrato. 

6) Radicar en el SECOP II los informes de ejecución y las garantías exigidas de acuerdo con los 
requerimientos  establecidos  en  los  estudios  previos  y  dentro  de  los  dos  (2)  días  hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, de acuerdo con el MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL 
IPSE. 

7) Atender  las  estipulaciones  y  obligaciones  del  contratista  incorporadas  en  el  MANUAL  DE 
CONTRATACIÓN DEL IPSE y el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA vigente al 
momento  de  la  ejecución  del  contrato  a  suscribir.  Así  como  las  demás  consignadas  y 
requeridas en el presente documento, al igual que a los procesos y procedimientos del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

8) Atender oportunamente los requerimientos que realice la supervisión del contrato designado 
por EL IPSE. 

9) Indemnizar y/o asumir todo daño y/o lesión que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros  o  al  personal  contratado  para  la  ejecución  del  contrato  cuando  por  causa  o  con 
ocasión del desarrollo del proyecto se ocasionen. 

10) Responder  por  el  pago  de  todos  los  impuestos,  tasas,  gravámenes  y  contribuciones 
establecidas  por  las  diferentes  autoridades  nacionales,  departamentales  o  municipales  y, 
dentro  de  estos  mismos  niveles  territoriales,  las  contribuciones,  tasas,  derechos,  tarifas,  y 
multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales,  que afecten la  celebración, 
ejecución y liquidación del contrato, y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades 
competentes.  A continuación, se informan de manera general los impuestos y contribuciones 
que pueden aplicar al contrato que surja de estos estudios:

1. Deducciones de Ley 
2. Retenciones en la fuente.
3. Retención de IVA 
4. Rete ICA Contribuciones: 
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Artículo 11 del Decreto Nacional 399 de 2011 y el inciso 2° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006,  
todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de 
derecho público y fondos de orden distrital o celebren contratos de adición al valor de los existentes, 
deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la 
entidad pública contratante, una contribución equivalente al  cinco por ciento 5% del valor  total del 
correspondiente contrato o de la respectiva adición. Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013, por la cual 
se  crea la  Estampilla  Pro-Universidad  Nacional  de  Colombia  y  demás universidades  estatales  de 
Colombia.  Esta  contribución  debe  aplicarse de acuerdo a  la  normativa  a  los  contratos  de obra y 
conexos  de  obra,  incluido  el  valor  del  contrato  de  interventoría  y  a  todas  las  adiciones  que  se 
suscriban.

TARIFA: 

• 25,02 y 1.262,52 UVT pagarán el: 0.5%
• Los Contratos entre 1.652,53 y 150.120 UVT pagarán1.0%
• Los Contratos mayores a 150.120 UVT pagarán el 2.0%

Por lo anterior, el proponente deberá contemplar todos aquellos impuestos y contribuciones que le 
sean aplicables.

11) Obrar  con  lealtad  y  buena  fe  en  las  distintas  etapas  contractuales,  evitando  dilaciones, 
afectaciones  en  la  normal  ejecución  de  las  actividades  del  contrato  a  suscribir,  así  como 
advertir a la interventoría y, en su defecto, a la supervisión designada por el IPSE, en caso de 
presentar o advertir la ocurrencia de un potencial riesgo que pueda afectar la normal ejecución 
del contrato a suscribir. 

12) Mantener vigentes todas las garantías que ampara el contrato, en los términos de este y hasta 
su liquidación.  

13) Salir en defensa del IPSE, cuando por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial la 
entidad resulte involucrada y que dicha acción haya surgido del actuar directo y/o indirecto o lo 
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impulse o coadyuve el personal o los subcontratistas del futuro contratista en contra del IPSE, 
por causa o con ocasión del contrato. 

14) Acatar  las  solicitudes  del  supervisor  y  de  la  interventoría,  así  mismo  atender  en  forma 
inmediata los reclamos y sugerencias que estos realicen. 

15) Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos y gastos necesarios para la correcta ejecución 
del Contrato, garantizando el cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas entre las 
partes. 

16) Vigilar  la  correcta  ejecución  financiera  del  contrato  a  suscribir,  rindiendo  los  informes que 
requiera la supervisión y/o la interventoría, en los tiempos y plazos definidos por estos. Sin 
perjuicio  de  lo  anterior,  el  contratista  deberá  remitir  junto  con  los  informes  de  ejecución 
mensual, la información de la ejecución financiera con los soportes a que haya lugar.

17) Contratar por su cuenta y riesgo todo el personal necesario para la ejecución del Contrato, 
cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como con 
la normatividad vigente en lo que respecta a seguridad y salud en el  trabajo y las que se 
desprenden del sistema de seguridad social. 

18) Mantener vinculado durante toda la ejecución del contrato como mínimo al personal, con los 
requisitos  de  formación,  experiencia  y  dedicación  mínimos  necesarios  para  la  correcta 
ejecución de las actividades del contrato, garantizando la disponibilidad inmediata de todos los 
profesionales para atender los inconvenientes evidenciados durante la ejecución del contrato. 

19) Cumplir todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 sus decretos reglamentarios 
y  la  Ley  789  de  2002  y  las  demás  normas  que  las  modifiquen,  adicionen  o  deroguen  y 
suministrar al supervisor y/o interventor la información que estos requieran al respecto.

20) Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de 
los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes sobre la materia. 

21) Aportar  mensualmente  la  planilla  sobre  pagos  de  salud,  pensión,  ARL  y  parafiscales  del 
personal que presta los servicios en la ejecución del Contrato. 

22) Realizar  informes  de  accidentes  de  trabajo  diligenciando  el  FURAT  y  demás  formularios 
establecidos por la normatividad vigente, si a ello hubiere lugar. 

23) Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y 
demás  que  ordena  la  Ley,  de  tal  forma  que  El  IPSE,  bajo  ningún  concepto,  asumirá 
responsabilidades por omisiones legales por parte del contratista. 
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24) Cargar en la Plataforma del SECOP II de manera oportuna, los documentos requeridos para 
cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro de los plazos 
previstos para ello.  

25) Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma SECOP II emita 
Colombia Compra Eficiente.

26) Las demás actividades que se consideren pertinentes por parte del IPSE. 

21.1.2 Obligaciones Específicas del Contratista 

El Contratista seleccionado será responsable de la ejecución del Contrato y para tal fin, deberá realizar 
todas las actividades a su costa y riesgo,  tendientes al  cabal  cumplimiento  del  Contrato,  además 
deberá cumplir con las normas contenidas en la Constitución y la Ley y adicionalmente deberá cumplir 
con: 

1) Cumplir  con el  objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 
propia responsabilidad y riesgo. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno del consultor o sus empleados con El IPSE.

2) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto y el alcance definidos en el 
presente documento y los documentos anexos, garantizando la ejecución de la totalidad de las 
actividades y productos definidos en el contrato, así como con las obligaciones derivadas del 
mismo, de conformidad con la normatividad vigente aplicable a este tipo de proyectos y de 
aquellas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen. 

3) Asistir  a  las  reuniones  que se programen en  el  desarrollo  de la  obra.  Los  gastos  que se 
generen  cuando  las  reuniones  sean  programadas  en  ciudades  diferentes  al  domicilio 
contractual, serán cubiertos por el contratista.

4) Realizar  comités  técnicos  con  el  supervisor  designado  por  El  IPSE,  así  como  con  la 
Interventoría, tanto al inicio como durante la ejecución de este. La periodicidad de las reuniones 
será como mínimo quincenal, con el fin de verificar el desarrollo del contrato, elaborar las actas 
que documenten el estado de este, hacer ajustes, recomendaciones al desarrollo del proyecto 
y las demás que sean necesarias para el óptimo desarrollo del proyecto. Los compromisos que 
surjan en desarrollo  de la  realización del  comité serán de obligatorio  cumplimiento  para el 
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contratista.
5) Suscribir con la Interventoría y la supervisión las actas y los demás documentos cuya firma 

deba hacerse de conformidad con el Contrato, de acuerdo con lo establecido en el MANUAL 
DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA vigente del IPSE.

6) Elaborar,  presentar y obtener la aprobación por parte tanto de la Interventoría como de la 
supervisión designada por EL IPSE, del cronograma y plan de trabajo, previo a la firma del acta 
de inicio del contrato. En caso de requerirse una modificación del cronograma o del plan de 
trabajo, tal modificación no será vinculante entre las partes hasta tanto no sea aprobada por 
parte  de  la  Interventoría  y  la  supervisión.  Las  modificaciones  que  se  practiquen  en  el 
cronograma deberán estar debidamente sustentadas con documentos que soporten la solicitud 
de modificación y constarán por escrito.

7) Dar cumplimiento en su totalidad al plan de trabajo aprobado por la Interventoría. En caso de 
requerirse ajuste al mismo, deberá presentar la justificación que soporta dicha solicitud y la 
respectiva  propuesta,  siempre  y  cuando  esta  no  sea  de  inferior  calidad,  requerimientos  y 
obligaciones. 

8) Desarrollar la obra con el equipo de trabajo exigido. El contratista sólo podrá sustituir algún 
profesional  del  equipo de trabajo  previa autorización escrita por  parte de la  interventoría y 
notificada al supervisor designado por la Entidad, siempre que el nuevo profesional propuesto 
cuente con calidades iguales o superiores al profesional inicialmente vinculado de acuerdo con 
la oferta. Dicho reemplazo solo se autorizará por causas debidamente justificadas. 

9) Los elementos incluidos en la obra deben ser compatibles con elementos de uso comercial en 
el país, esto es que los elementos sean de buena calidad y se consigan en el país o que 
cuenten con soporte técnico o garantía, o que se permita su comercialización o ingreso y se 
garantice  su  normal  mantenimiento  a  los  sistemas  propuestos  todo  ello  sin  perjuicio  del 
cumplimiento de las normatividades técnicas. 

10) Efectuar la obra objeto del presente documento, con los precios y condiciones señalados en la 
oferta presentada, la cual hará parte del Contrato.

11) Presentar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, todos los 
documentos soporte (diplomas o actas de grado, documento de identificación, certificaciones 
laborales  y/o  de  experiencia,  matricula  profesional  (cuando  aplique)  y  demás  documentos 
necesarios  para corroborar  las exigencias  del  personal  que conforma el  equipo mínimo de 
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trabajo exigido y no evaluable, de acuerdo a las condiciones y requisitos exigidos para ello en 
el  presente  documento,  los  cuales  deberán  contar  con  la  aprobación  por  parte  de  la 
Interventoría, Ésta última quien deberá presentarla a la Supervisión. 

12) Presentar dentro del os cinco (5) días calendario, siguientes a la suscripción del contrato y 
previo a la firma del acta de inicio: 1) Programa de trabajo e inversión, 2) Cronograma detallado 
para la ejecución del contrato y 3) Programa de Seguridad Industrial cuando sea requerido. 
(PGIO)

13) Consultar  con El IPSE las inquietudes de orden legal  que se presenten en relación con la 
ejecución del contrato.

14) Suministrar  al  personal  todos  los  elementos  de  protección,  seguridad  y  protocolos  de 
bioseguridad necesarios para desarrollar adecuadamente las labores que se presenten dentro 
de la ejecución del contrato. 

15) Cumplir durante todas las etapas con las medidas y mitigación de riesgos con los elementos de 
protección,  seguridad industrial  y salud ocupacional  convenientes para evitar accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; 
además  deberá  tomar  todas  las  precauciones  del  caso  para  garantizar  la  higiene  de  las 
instalaciones en los lugares de trabajo y áreas donde realice el levantamiento de la información 
en campo, si la importancia de esto la justifica. 

16) Para  los  diseños  se deben  revisar  los  aspectos  civiles,  entregando  planos  que  permita  la 
puesta en marcha y/o funcionamiento del sistema. 

17) Los diseños y obra deben contemplar que el sistema no genere riesgo eléctrico, u otro, a la 
población beneficiaria. 

18) Asumir la responsabilidad civil que genere la demanda o demandas interpuestas por terceros 
derivada de su actividad. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que 
instaure el personal o subcontratistas del contratista.

19) Realizar con la debida diligencia, desde la suscripción del acta de inicio, todo el proceso de 
compra,  importación,  transporte,  logística  y  nacionalización  de  los  equipos,  materiales  e 
insumos requeridos para la ejecución del objeto del contrato a celebrar, con el propósito de que 
sean empleadas en cada una de las soluciones de generación fotovoltaica en las comunidades 
beneficiadas. Para ello entregará un informe detallando: anticipos a proveedores, tiempos de 
importación por cada equipo o elemento necesario, nacionalización y transporte hasta el sitio 
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donde se ejecutarán los trabajos.
20) Transportar hasta el lugar de ejecución de las actividades propias del proyecto a desarrollar 

con ocasión a la ejecución del objeto del contrato a suscribir los equipos, materiales, e insumos 
descritos en el Anexo técnico. 

21) Realizar las capacitaciones respecto del manejo de las soluciones energéticas a implementar 
con ocasión de la ejecución del objeto del contrato.

22) Elaborar  todos los informes relacionados con la  ejecución del  contrato,  presentándolos  por 
escrito y con redacción clara y precisa.

23) Mantener  durante  la  ejecución  del  contrato  el  recurso  humano,  técnico,  físico  y  demás 
ofrecidos en la oferta. En caso de requerir cambio se debe cumplir con el mínimo ofrecido en la 
oferta. 

24) Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor desempeño para la materialización de la 
obra.

25) Informar  de  inmediato  y  por  escrito,  a  la  Interventoría  como a  la  supervisión  del  IPSE la 
ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del 
contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso.

26) Entregar  a  El  IPSE  todos  los  informes,  anexos,  documentos,  planos  que  se  realicen  en 
cumplimiento del objeto contractual.

27) Tramitar  oportunamente  las  actas  de  suspensión  y  reanudación  del  contrato  si  ello  fuere 
necesario. 

28) Suministrar además del personal mínimo exigido, los profesionales o técnicos que se requieran 
para cumplir cabalmente el objeto contractual, tanto en cantidad, como en calidad.

29) Atender todas las observaciones y requerimientos presentadas por EL IPSE. Cumplir con la 
totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente aplicable a este tipo de 
proyectos.

30) Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto del Contrato. 

31) Cumplir con las actividades a su cargo con base en parámetros de tiempo, costos, calidad del 
alcance previsto en el contrato. 

32) Velar por la gestión integral de las actividades a su cargo, incluyendo el trámite requerido para 
alcanzar los objetivos del contrato. 
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33) Garantizar la utilización de la imagen corporativa de EL IPSE, en todas las actividades que se 
desarrollen dentro del contrato. 

34) Presentar a El IPSE todos los productos, formatos y actas debidamente diligenciados y de 
acuerdo con los estándares, formatos, modelos y demás especificaciones que le suministre o 
indique El IPSE para la ejecución del Contrato.

35) Atender las instrucciones presentadas por EL IPSE en cumplimiento del objeto contractual.
36) Custodiar  y preservar durante el plazo de ejecución del Contrato, los documentos y demás 

información que El IPSE le entregue.
37) Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia 

sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.
38) Contratar la mano de obra calificada, de manera preferente aquella que se encuentre en la 

zona de influencia del proyecto, por lo que podrá realizar convocatorias públicas o acudir a los 
bancos de hojas de vida de las autoridades administrativas de la región. En caso de que no se 
logre contar con los profesionales con la experiencia y experticia requerida para la ejecución 
del proyecto, se podrá realizar la convocatoria y la vinculación de forma abierta, previo aval de 
la interventoría. 

39) Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un cincuenta por ciento (50%) del personal de 
obra no calificado de la Región. Preferiblemente habitantes de las comunidades beneficiarias 
en donde se estará desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del 
personal requerido en la comunidad beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con 
habitantes de las zonas aledañas al Proyecto, expandiendo radialmente el área de influencia.

40) Las  demás  que  contribuyan  a  garantizar  el  cumplimiento  del  contrato  y  las  que  por  su 
naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de este. 

21.1.3  Obligaciones  Relacionadas  con  el  Personal  Requerido  para  la  Ejecución  del  Objeto 
Contractual 

Entiéndase como PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO para el desarrollo del objeto contractual, aquel 
recurso humano que debe cumplirse durante el desarrollo del contrato y que permita dar cumplimiento 
al plazo contractualmente establecido, según lo dispuesto en el  Numeral “20. EQUIPO MÍNIMO DE 
TRABAJO” de las condiciones de la presente Licitación. 
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El CONTRATISTA se obliga a incluir en el proyecto los frentes con su respectivo personal: mano de 
obra  calificada  y  no  calificada  necesaria,  con  una  dedicación  del  100% durante  la  ejecución  del 
contrato. El proyecto estará integrado por un equipo mínimo que dé cumplimiento a lo establecido en 
las “Obligaciones del contratista durante la ejecución del proyecto”.

En caso de registrarse atrasos generados por falta del personal requerido para la ejecución de las 
obras, en un porcentaje mayor al 5%, el cual será tomado de los informes semanales de interventoría, 
se procederá por parte de la Interventoría o Supervisión designada por El IPSE aplicar las medidas 
apremio a que haya lugar.

21.1.4 Obligaciones en el Componente Social 

El componente social se desarrollará de la siguiente forma: 

1) Durante la  etapa previa al  inicio  de la  obra,  así  como durante la  ejecución y el  cierre del 
proyecto, el contratista deberá socializar en la comunidad del área de influencia las condiciones 
específicas del proyecto a ejecutar en donde como mínimo se cuente con la participación y la 
temática  indicada,  el  cumplimiento  de  esta  obligación  será  presentada  por  medio  de  un 
informe.

2) Incluir  dentro  del  informe mensual  presentado por  el  contratista  el  avance  realizado  en el 
componente social para el proyecto.

3) El  contratista  deberá  realizar  capacitaciones  a  los  usuarios  beneficiarios  sobre  temas 
asociados al uso eficiente y racional de la energía eléctrica. La tematica de las capacitaciones 
deberá contar con enfoque de mujeres, jóvenes estudiantes, docentes, adultos mayores.

4) Presentar un informe final que contenga la gestión realizada antes, durante y después de la 
ejecución de la obra en el componente social.

5) Realizar seguimiento al cumplimiento de acuerdos realizados con las comunidades étnicas en 
el marco de consultas previas o consentimiento previo libre e informado.

En cumplimiento  de las obligaciones sociales  aquí  descritas,  el  CONTRATISTA deberá realizar  la 
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entrega de los siguientes documentos: 

a) Para el  cumplimiento  de la  primera obligación  social,  se requiere  que el  contratista 
presente un Informe de Socialización,  en donde se plasmen las evidencias que den 
cuenta de las reuniones de socialización con cada uno de los siguientes actores:

 La entidad territorial.
 Las  entidades  interesadas  o  personas  que  hayan  solicitado  la  estructuración  e 

implementación del Proyecto.
 Comunidad y/o sus líderes o representantes, o autoridades tradicionales.

Las  reuniones  deberán  estar  soportadas  mediante  Actas  que  evidencien  el  desarrollo  de  las 
reuniones, en donde incluya el listado de asistencia suscrito por los participantes, fotografías, registro 
fílmico, entre otros, de acuerdo con los formatos y metodología entregada por El IPSE garantizando la 
participación de los asistentes, tanto para las reuniones adelantadas de manera virtual, como para las 
presenciales.

Para  la  socialización  de  inicio  del  proyecto,  dentro  de  la  información  a  suministrar  por  parte  del 
contratista  a los asistentes deberá como mìnimo contener el objeto y alcance del contrato, fecha de 
inicio de obra y los lugares de intervención.

Para la socialización durante la ejecución del proyecto el contratista deberá informar a los asistentes 
sobre el avance del proyecto y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la socialización 
inicial. 

En la socialización final, el contratista deberá informar a los asistentes sobre los siguientes aspectos:

a) Finalización del proyecto y puesta en operación del servicio de energía (desde el 
punto de vista técnico).

b) Cumplimiento  de  compromisos  adquiridos  en  los  espacios  de  socialización 
anteriores. 

c) Información a los asistentes, donde se refuercen aspectos relacionados con el Uso 
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Racional y Eficiente de la Energía URE, Esquema tarifario para las ZNI, Sistema de 
cobro y fomento a la cultura de pago para la sostenibilidad de los proyectos.

d) Balance  de  las  capacitaciones  efectuadas  de  acuerdo  con  cada  una  de  las 
temáticas abordadas.

Nota 1: Las socializaciones se deben realizar conforme al Anexo “Plan de Gestión Social”.

6) Informe mensual del componente social
En cumplimiento con las obligaciones establecidas en el contrato a suscribir, dentro del informe 
mensual de actividades se deberá incluir un capítulo destinado al componente social, en donde 
incluya lo siguiente: 

a) Resultados de las socializaciones junto con sus soportes
b) Resultados de capacitaciones realizadas junto con sus soportes.
c) Acuerdos realizados con la comunidad y el avance de estos. 
d) Productos entregables de acuerdo con el plan de comunicaciones.   

7) Además de los requerimientos ya establecidos, en el informe final se deberá tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

a) Actividades desarrolladas para la apropiación social de la infraestructura.
b) Resumen que incluya las lecciones aprendidas de las socializaciones realizadas.
c) Balance de la apropiación del conocimiento con base en las evaluaciones aplicadas 

en las capacitaciones.
d) Registro fotográfico de las actividades del componente social realizadas en el marco 

de la ejecución del contrato.  
e) Actualización de matriz de actores: Esta matriz deberá consignar los datos de los 

actores  claves  identificados  en  campo  de  acuerdo  con  la  “12  S  Guía  análisis 
impacto social económico ambiental proyecto”, indicando: 

i. Entidad,
ii. Miembros de organización social o productiva, grupo poblacional, 
iii. Representante legal de Consejos comunitarios, 
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iv. Representante legal de resguardo, 
v. Líder comunitario, 
vi. Representante de la junta de acción comunal, 
vii. Ejecutor, estructurador, operador del servicio, empresa de servicios públicos, 
viii. Representante legal de las asociaciones étnicas, 
ix. Personero municipal, entre otros actores sociales.
x. De igual forma, deberán identificarse el tipo de relaciones entre cada uno de 

los  actores,  así  como  las  principales  organizaciones  productivas  y 
comunitarias en territorio.

8) Plan de capacitación
El  contratista  deberá  contemplar  en  el  plan  de  capacitación,  como  mínimo  los  siguientes 
aspectos: 

a) Enfoque conceptual y metodológico del programa de capacitaciones, propuesta de 
cronograma,  material,  herramientas  pedagógicas  a  utilizar  e  instrumento  de 
evaluación aplicable a las personas que recibirán la capacitación.

b) Metodología  de selección  para efectuar  capacitación  a  los  grupos poblacionales 
compuestos  por:  mujeres,  jóvenes  estudiantes,  docentes,  adultos  mayores  y 
comunidad  en  general,  (para  el  caso de  comunidades  no  étnicas  sus  líderes  o 
representantes)  así  como  su  estrategia  de  convocatoria.  Las  capacitaciones 
deberán desarrollarse en al menos seis (6) horas por cada grupo poblacional.

c) Temáticas de las capacitaciones:

i. Uso Racional y Eficiente de la Energía URE (adoptada mediante Resolución 
40156 de 29 abril de 2022 por el Ministerio de Minas y Energía) 

ii. Esquema tarifario para las ZNI. 
iii. Sistema de cobro y fomento a la cultura de pago para la sostenibilidad de los 

proyectos.
iv. Apropiación social de la tecnología.
v. Energía para el cuidado.
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vi. Conceptos básicos sobre energía y sus fuentes de generación.
vii. Desarrollo  de  conciencia  ambiental  y  promoción  de  una  actitud  crítica 

respecto  del  estilo  de  desarrollo  vigente  y  de  las  prácticas  y  modos  de 
pensar la relación sociedad/naturaleza.

Nota: EL CONTRATISTA deberá solicitar al IPSE, autorización para publicar cualquier  información 
relacionada  con  el  proyecto,  a  través  de  medios  de  comunicación,  tales  como  internet,  vallas, 
perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periódico y cualquier otro medio.

21.1.5 Obligaciones Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

Para el componente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el contra-
tista cumplirá con las obligaciones de SST del personal que contrate para el desarrollo de las activida-
des definidas en el estudio previo, dando cumplimiento al artículo 2.2.4.6.28 del Decreto Único Regla-
mentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 en su artículo 16, del Ministerio 
de trabajo, así: 

1) El Contratista se compromete a enviar al IPSE, el respectivo certificado emitido por el revisor fiscal 
o  a  quien  corresponda,  los  respectivos  aportes  de  seguridad  social  en  cumplimiento  de  lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, o en su 
defecto presentar las planillas de pago de seguridad social del personal que realizará las tareas 
contractuales,  dando  cumplimiento  al  artículo  2.2.4.6.28  contratación  del  Decreto  Único 
Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo.

2) El Contratista deberá adoptar todas las disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de 
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Implementando sus respectivos 
controles en las actividades del objeto contractual, por tal motivo remitir la Matriz de Identificación 
de Peligros y Valoración de los Riesgos (MIPVR) al supervisor del contrato, para ser revisada y 
aprobada con apoyo del Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE, o, podrá utilizar 
el  matriz  tipo que le  proporcione el  IPSE,  con el  fin  de que sea adaptada a la  identificación, 
evaluación y control de los riesgos, teniendo en cuenta el objeto contractual.

3) El Contratista enviara la certificación emitida por su respectiva ARL de la autoevaluación del SG-
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SST de la última vigencia, esto con el fin de darle cumplimiento a lo estipulado en el Arti.28 de la 
Resolución 0312 del 2019. Como remitir el reporte efectuado a la página del Ministerio de Trabajo 
como lo indica la Circular 082 del 2022 sobre el registro anual de autoevaluaciones de estándares 
mínimos del SG-SST y reporte de planes de mejora.

4) El Contratista se compromete a entregar al IPSE los respectivos certificados de suministro y buen 
uso de los elementos de protección del personal involucrado en el objeto contractual y/o cada vez 
que ingrese personal nuevo al desarrollo del proyecto. 

5) El Contratista se compromete a colocar todo lo referente a gestión de emergencias y seguridad in-
dustrial (señalización de seguridad, advertencia, emergencia, evacuación, botiquines de primeros 
auxilios, Equipos de extinción de fuegos y elementos de emergencia y contingencias). Enviando 
las evidencias en los informes mensuales al IPSE.

6) El Contratista se compromete a ejecutar actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo, inclu-
yendo el esquema de vacunación (tétano, fiebre amarilla y Covid19) de acuerdo con las enferme-
dades endémicas de las localidades a las que se desplace el personal involucrado en el objeto 
contractual, actividad que se realizará cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del pro-
yecto, enviado las evidencias al IPSE como soporte de los informes mensuales.

7) El Contratista deberá presentar certificado de los exámenes médicos ocupacionales según artículo 
2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de 2015, del personal involucrado en el objeto contractual, esta 
actividad se debe realizar cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del contrato.

8) El Contratista se compromete a brindar capacitación en los riesgos significativos identificados en la 
Matriz Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos (MIPVR) para las actividades que se 
realicen en el objeto contractual, evidenciando mediante soportes de las listas de asistencia y/o re-
gistro fotográfico en los informes enviados al IPSE.

9) Si  el  Contratista  realizara  actividades  como:  (Trabajo  en  Altura,  con  Energías  Peligrosas,  en 
Espacios  Confinados  y Trabajo  en Caliente),  deberá anexar  los  respectivos  certificados de su 
competencia como tener en cuenta los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de las 
actividades nombradas. Enviar los certificados para trabajo en alturas e implementar los requisitos 
mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas conforme a lo establecido en la 
Resolución 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo.

10) El IPSE se compromete a entregar al contratista el Manual del Viajero como herramienta de pre-
vención de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las ZNI.
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11) En caso de presentarse un accidente laboral, el contratista realizará y mantendrá actualizado un 
sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo a los entes de control, evi-
denciándose en los informes mensuales presentados al IPSE.

12) El Contratista deberá garantizar todas las medidas implementadas para la prevención, promoción y 
conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la 
COVID-19 según lo dispuesto en la Resolución No. 1238 del 21 de julio de 2022 del Ministerio de 
la Salud y la Protección Social. 

13) El Contratista se compromete a acatar las normas de Gestión de Emergencias y seguir las instruc-
ciones de los Brigadistas del IPSE, en caso de presentarse una eventualidad o una evacuación 
cuando se encuentre en las instalaciones del Instituto.

14) El Contratista deberá presentar en los informes periódicos remitidos al IPSE, un capítulo de las 
actividades  adelantadas  en  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  en  cumplimiento  a  cada  ítem 
nombrado en la lista de chequeo (IPSE-SGSST-F17).

15) Acatar recomendaciones del área de Seguridad y Salud en el Trabajo solicitadas por medio del Su-
pervisor del contrato.

Previo al inicio de las actividades del contrato y una vez formalizado el mismo y dando cumplimiento al  
Instructivo para Control y Seguimiento a Contratistas del IPSE (IPSE-SGSST-I04), el supervisor del 
contrato con apoyo del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE, se reunirá con el con-
tratista, para definir a través de la Lista de Chequeo (IPSE-SGSST-F17), el desarrollo de los compro-
misos adquiridos, del cual se levantará el registro correspondiente.

21.1.6 Obligaciones del contratista durante la ejecución del proyecto en la comunidad de Isla 
Grande

1) Participar, junto con su equipo de trabajo, en la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y 
las socializaciones, cuando sea convocado.

2) Presentar  el  listado  de  trabajadores  (En  caso  de  retiro  de  algún  funcionario, 
independientemente las razones, el contratista deberá informar y enviar listado actualizado a la 
interventoría). 

3) Portar su carné de identificación en un lugar visible y adicional portar los carnés del sistema de 
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seguridad que correspondan.
4) Mantener  en  condiciones  seguras  los  equipos  y  herramientas  para  la  labor  contratada, 

aplicando para ello las inspecciones necesarias y la sustitución de los equipos. 
5) Usar  la  maquinaria,  herramientas  y  materiales  requeridos  para  la  ejecución  de  las  obras, 

observando las directrices de seguridad y salud en el trabajo en lo que corresponde al uso 
adecuado de los elementos de protección personal. 

6) Establecer  el  plan  de  atención  de  emergencias  que  comprenda  como  mínimo:  equipos  y 
medios para la atención en primeros auxilios, control de incendios, señalización, en caso de 
accidentes u otros eventos, deberá mantener disponibles en el área las Hojas de seguridad de 
las sustancias utilizadas para ser consultadas de ser requerido.

7) Reportar al IPSE de forma inmediata la ocurrencia de accidentes y realizar conjuntamente la 
investigación e implementar las medidas preventivas y correctivas. 

8) Asegurar, el cumplimiento de las normas y la aplicación de los procedimientos y permisos de 
trabajo  en  tareas  de  alto  riesgo,  ejecutar  las  acciones  para  prevenir  los  riesgos  que  se 
presenten, capacitar al personal en temas de Salud y Seguridad, realizar la investigación de los 
accidentes de trabajo e informar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE. 

9) Reportar por escrito al IPSE y la Interventoría las condiciones inseguras o que generan riesgos 
de seguridad y salud que se identifiquen en su lugar de trabajo e implementar los planes de 
acción para subsanar la condición. 

10) Presentar el listado de sustancias a manipular, junto con las hojas de seguridad por parte del 
fabricante y los elementos de protección personal para el manejo de las mismas según aplique; 
así como el protocolo para el almacenamiento, transporte y uso de sustancias combustibles e 
inflamables en caso de ser utilizadas, lo cual deberá ser aprobada por la interventoría.

11) El  contratista  deberá implementar,  como mínimo en el  Proyecto:  CUATRO (04) frentes de 
trabajo simultáneo por jornada de trabajo. Así mismo, deberá considerar DOS (02) jornadas de 
trabajo  cada  una  de  seis  (06)  horas.  Cada  frente  de  trabajo  deberá  contar  con el  equipo 
suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones 
adquiridos a fin de cumplir con el alcance del proyecto adjudicado; estas actividades, deberán 
estar  especificadas  de  manera  clara  e  independiente  en  la  metodología  de  trabajo  a 
implementar por parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico suficiente 
para  dar  cumplimiento  con  el  plazo,  alcance  y  calidad  requerida  en  las  especificaciones 
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técnicas  del  presente  proceso.  En caso de situaciones  que llegaran  a  alterar  la  ejecución 
normal de la obra, previa aprobación por parte de la INTERVENTORIA, se podrá aumentar el 
número de frentes de trabajo  para reducir  el  horario  de una de las  jornadas,  sin  que ello 
represente reconocimiento económico.

21.1.7 Obligaciones del contratista del componente ambiental

1) Adelantar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental competente para la obtención 
de la viabilidad ambiental, las licencias y/o permisos ambientales para la ejecución del objeto 
contractual.

2) Estructurar y presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA el Plan de Manejo Ambiental o 
el Plan de Gestión Ambiental y garantizar su implementación.

3) El Contratista y la interventoría atenderán las visitas que efectúe la autoridad ambiental  en 
desarrollo del contrato, para el Proyecto según sea el caso, por lo que acatará e implementará 
las  recomendaciones  y/o  requerimientos  que  se  realicen  por  parte  de  las  autoridades 
ambientales para el desarrollo del proyecto.

4) El contratista entregará al IPSE los protocolos aprobados por la Interventoría que elabore para 
el manejo y disposición final de los Residuos Peligrosos - RESPEL, los Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos - RAEES, los Residuos Especiales y los Residuos de Construcción y 
Demolición - RCD, del proyecto, que se generen con la operación del sistema, producto de las 
obras a ejecutar.

5) El  Contratista  deberá  garantizar  el  levantamiento  de  la  información  primaria,  la  matriz  de 
análisis de riesgo de desastre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 
de  2012  en  el  proyecto,  a  fin  de  tenerla  en  cuenta  en  la  implementación  de  la  solución 
energética y allegarla al IPSE con el primer informe como de avances de ejecución, adjuntando 
los documentos de soporte de la identificación de las amenazas. 

6) El contratista deberá entregar en los informes remitidos a la Interventoría y posteriormente al 
IPSE,  un  capítulo  de  las  actividades  adelantadas  en  los  controles  con  las  respectivas 
evidencias  en el  componente  Ambiental,  para  el  Proyecto,  adjuntando  los  instrumentos de 
gestión a lugar con sus soportes y demás que considere pertinentes. 

7) El Contratista deberá reportar tanto a la INTERVENTORÍA como a la supervisión designada 
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por el IPSE en sus informes de ejecución mensual los eventos en los que se genere residuos 
de  aceites,  envases  de pintura  o  todo  empaque que haya entrado  en  contacto  con estas 
sustancias  y/o  demás  residuos  clasificados  como  peligrosos  de  conformidad  con  la 
normatividad vigente, las actividades ejecutadas en torno a ello, garantizando el retiro estos 
elementos de la zona de trabajo y su disposición final. Así mismo, al finalizar el contrato deberá 
entregar al IPSE certificado de disposición final por parte del gestor autorizado.

21.2 OBLIGACIONES DEL IPSE

1) Suministrar la información que tenga disponible para desarrollar el proyecto, de acuerdo con el 
objeto de esta contratación. 

2) Designar la Interventoría al contrato de Obra.  
3) Revisar,  solicitar  aclaraciones,  modificaciones  y  aprobar  los  informes  presentados  por  la 

interventoría del contrato de implementación. 
4) Girar  al  encargo  fiduciario  que  constituya  EL  CONTRATISTA  DE  OBRA,  el  valor 

correspondiente al ANTICIPO según la forma contractual pactada.
5) Hacer seguimiento y control a la ejecución del contrato.  
6) Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
7) Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas a través de la Interventoría contratada 

para tal fin. Así mismo, las relativas a las certificaciones obtenidas por la entidad. 
8) Aprobar las garantías iniciales, así como de sus cambios producto de las modificaciones a las 

mismas, que el contratista constituya, siempre que estas cumplan las condiciones de suma 
asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

9) El IPSE, junto con EL CONTRATISTA DE OBRA, liquidarán el contrato, dentro de los seis (6) 
meses siguientes contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del presente 
contrato, y para ello se tomarán las fechas establecidas en el acta de inicio, con las prórrogas 
y/o suspensiones correspondientes.

22. CONTROL Y VIGILANCIA

La  interventoría  al  contrato  de  obra  será  designada  o  contratada  por  el  INSTITUTO  DE 
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PLANIFICACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DE  SOLUCIONES  ENERGETICAS  PARA  LAS  ZONAS  NO 
INTERCONECTADAS – IPSE mediante el proceso de selección de Concurso de Méritos.
 
El interventor del contrato tendrá a cargo el cumplimiento de lo determinado en el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero y/o contable, y 
jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual cumplirá lo establecido en el Manual 
de Supervisión e Interventoría del IPSE.

23. LIQUIDACIÓN

Terminada la ejecución del contrato de obra, el interventor procederá a proyectar la liquidación de 
mutuo acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato, y la remitirá a la persona que ejerza la supervisión del contrato de interventoría. 
Vencido el plazo anterior se procederá conforme con lo ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 
2007, que le sean aplicables y las demás normas que las regulan, complementan y modifican.

24. GARANTÍAS

En atención a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestarán garantía 
única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, así mismo de conformidad con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá otorgar, como mecanismo de 
cobertura del riesgo la siguiente garantía:
 

• Contrato de seguro contenido en una póliza.

Por lo anterior, el contratista deberá constituir garantía de cumplimiento, con los amparos, porcentajes 
y  vigencias  que  a  continuación  se  discriminan,  a  favor  del  INSTITUTO  DE  PLANIFICACIÓN  Y 
PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – 
IPSE - NIT 899.999.048-2.
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La garantía constituida deberá amparar:
 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO

CUMPLIMIENTO
Treinta por Ciento (30%) del 
valor total del contrato

Por el plazo de ejecución del contrato y 
hasta su liquidación contados a partir de 
la suscripción del contrato.

PAGO  DE  SALARIOS  Y 
PRESTACIONES  SOCIALES 
LEGALES  E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES

Cinco  por  Ciento  (5%)  del 
valor del contrato

Por el plazo de ejecución del contrato y 
tres (03) años más contados a partir de la 
suscripción del contrato.

BUEN  MANEJO  Y 
CORRECTA INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO

Cien por Ciento (100%) de la 
suma  establecida  como 
anticipo

Por el plazo de ejecución del contrato y 
hasta  su  liquidación  y  a  partir  de  la 
suscripción del contrato.

ESTABILIDAD  Y  CALIDAD 
DE LA OBRA

Treinta por Ciento (30%) del 
valor del contrato

Por cinco (05) años, contados a partir de 
la  fecha  de  recibo  a  satisfacción  de  la 
obra.

AMPARO  DE  CALIDAD  DE 
LOS  BIENES 
SUMINISTRADOS

Treinta por Ciento (30%) del 
Valor del Contrato

Por cinco (05) años, contados a partir de 
la  fecha  de  recibo  a  satisfacción  de  la 
obra.

 
• Responsabilidad Civil Extracontractual

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA

RESPONSABILIDAD  CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL

500 SMMLV
Contados  a  partir  de  la  suscripción  del 
contrato y vigencia por el plazo de ejecución 
del contrato.

 Nota: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías, en el evento que se 
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aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la liquidación del mismo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 
 
25. MULTAS 

En caso de mora o retardo o incumplimiento  parcial  imputable  al CONTRATISTA respecto de las 
obligaciones  y/o  actividades  propias  del  contrato,  EL  INSTITUTO  DE  PLANIFICACIÓN  Y 
PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – 
IPSE impondrá  multas sucesivas diarias, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso o mora 
en la ejecución de actividades o por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera 
oportuna, equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de mora, 
sin  exceder  el  TREINTA  por  ciento  (30%)  del  valor  del  contrato,  incluyendo  las  adiciones 
presupuestales a que hubiese lugar.
 
PARAGRAFO  PRIMERO:  Para  efectos  de  las  multas,  el  interventor  verificará  semanalmente  el 
cronograma y/o cumplimiento de obligaciones generales y específicas, de acuerdo con lo señalado en 
los documentos precontractuales, contractuales, Manual de Supervisión e Interventoría vigente.
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente 
imposición  de  multas  será  el  vigente  al  momento  en  que  se  inicie  el  proceso  administrativo 
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las 
multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
SOLUCIONES  ENERGETICAS  PARA  LAS  ZONAS  NO  INTERCONECTADAS  –  IPSE  podrá 
descontar  su  valor  de  cualquier  suma  que  le  adeude  o  hacer  efectiva  la  garantía  única  de 
cumplimiento.
 
PARAGRAFO  TERCERO:  En  el  evento  que  EL  CONTRATISTA  incumpla  las  obligaciones 
relacionadas con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de seguridad social 
integral, previa certificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, 
se aplicarán las multas previstas en la presente cláusula.
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26. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA
 
En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, EL 
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS 
ZONAS NO INTERCONECTADAS  –  IPSE podrá  declarar  el  incumplimiento  del  contrato  y  hacer 
efectiva la cláusula penal pecuniaria, la cual se pacta a título de tasación anticipada de perjuicios por 
un monto equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor total del contrato, incluyendo adiciones 
presupuestales si hubiere, y de forma proporcional al avance de las actividades conforme a lo previsto 
en  el  artículo  1596  del  Código  Civil.  El  pago  del  valor  aquí  pactado  a  título  de  cláusula  penal 
pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no total y definitiva de los perjuicios causados 
con el incumplimiento. En consecuencia, EL INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE podrá reclamar 
el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal.
 
PARAGRAFO PRIMERO: El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectiva 
la cláusula penal pecuniaria será el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo 
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la 
cláusula  penal,  EL  INSTITUTO  DE  PLANIFICACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DE  SOLUCIONES 
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE podrá descontar su valor de 
cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.
 
PARAGRAFO SEGUNDO:  EL  CONTRATISTA que  no  informe oportunamente  al  INSTITUTO DE 
PLANIFICACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DE  SOLUCIONES  ENERGETICAS  PARA  LAS  ZONAS  NO 
INTERCONECTADAS – IPSE de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar a la entidad el 
10% de la Cláusula Penal Pecuniaria  a título de pena. El  cobro de la pena es compatible con la 
indemnización de perjuicios de acuerdo con lo previsto en el artículo 1600 del Código Civil.
 
PARAGRAFO  TERCERO:  será  objeto  de  la  presente  sanción,  igualmente,  el  contratista  que  no 
mantenga durante la ejecución del contrato el porcentaje la participación de población en pobreza 
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extrema,  desplazados  por  la  violencia,  personas  en proceso  de reintegración  o  reincorporación  y 
sujetos de especial protección constitucional, equivalente al diez por ciento (10%) del total del personal 
profesional, o administrativo u operativo mínimo requerido por lote para la ejecución del contrato de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021. 

Todas aquellas  circunstancias  que,  de presentarse durante el  desarrollo  y  ejecución del  contrato, 
tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso, es decir, el riesgo es la posibilidad 
de  que  un  peligro  pueda  llegar  a  materializarse  dentro  de  un  periodo  determinado,  así  como la 
probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.
 
La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar 
el  equilibrio  económico  del  contrato  ordenado  por  las  normas  ya  mencionadas  el  cual  tuvo  en 
consideración  adicionalmente  lo  dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo  Previsible  en el 
Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social  del Departamento Nacional  de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -. 

27. ANÁLISIS DE RIESGOS

De acuerdo  con lo  expuesto  en el  artículo  2.2.1.2.3.1.1.  del  Decreto  Nacional  1082  de 2015,  en 
concordancia con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, tiene la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo de la 
posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así 
como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra. 

El IPSE realiza la tipificación, estimación y asignación de los riegos previsibles que puedan afectar el 
equilibrio  económico  del  contrato  ordenado  por  las  normas  ya  mencionadas  el  cual  tuvo  en 
consideración adicionalmente lo expuesto en el documento CONPES sobre riesgos previsibles en el 
marco de la política de contratación pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y 
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Social  del  Departamento  Nacional  de  Planeación  y  los  lineamientos  establecidos  por  la  Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

VER ANEXO: ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

28. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 

28.1 REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO 

28.1.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (Verificación directa en el RUP)

La Entidad  verificará  que el  proponente  acredite  experiencia  general  mediante  máximo TRES (3) 
contratos  terminados  o  liquidados,  inscritos  de  forma  independiente  en  el  Registro  Único  de 
Proponentes – RUP y clasificados en al menos TRES (3) de los siguientes códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios 81101701, 83101800, 83101806, 26131507, 41113708 y 72141511 cuya sumatoria 
sea  igual  o  superior  AL  PRESUPUESTO  OFICIAL  del  proyecto,  ponderado  a  salarios  mínimos 
mensuales legales vigentes, equivalentes a 14.213,42 SMMLV. 

El  proponente  deberá  relacionar  en  el  Anexo  denominado  “ACREDITACIÓN  DE  EXPERIENCIA 
HABILITANTE”, los contratos certificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) que deben ser 
tenidos en cuenta por la entidad con el fin de verificar los requisitos de habilitación de la oferta. 

De igual manera, deberá anexar junto con su propuesta el Registro Único de Proponentes (RUP), el 
cual  se  utilizará  para  verificar  los  requisitos  habilitantes  de  experiencia  exigidos  en  la  presente 
licitación. 

Teniendo en cuenta que la entidad descargará el RUP de la Cámara de Comercio para efectos de 
constatar la información presentada, se solicita al proponente que el código de verificación no haya 
sido utilizado previamente. 

Los  contratos  aportados  deberán  tener  relación  directa  con  el  objeto  contractual  de  la  presente 
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licitación pública, es decir, demostrar experiencia en la construcción o implementación de unidades 
energéticas  fotovoltaicas  o  generación  híbrida  (FNCER  +  DIESEL),  cada  una  con  capacidad  de 
generación mínima de 1200 KW pico,  que involucren mínimo las siguientes actividades las cuales 
deberán ser identificables en los soportes a suministrar, así:

a. Tendido de redes de baja tensión subterráneas y aéreas.
b. Suministro e instalación y configuración de sistemas de monitoreo y gestión energética. 
c. Suministro e instalación de paneles solares fotovoltaicas (mínimo 400 wp).
d. Suministro e instalación de estructura metálica para paneles solares fotovoltaicas.
e. Suministro e instalación de baterías en litio (100KWh) para almacenaje.
f. Suministro e instalación de inversores enlazados a la red e hibridos (110 KW).
g. Suministro e instalación de Transformador de distribución 3F en aceite tipo pedestal radial 

de 75 KVA, 13,2 KV / 3 x 120 - 208 V.
h. Suministro e instalación de controladores de carga Mppt.

Nota:  En  caso  de  requerirse  aclaraciones  sobre  los  datos  obtenidos  en  el  Registro  Único  de 
Proponentes (RUP), el IPSE podrá solicitar a los Proponentes certificaciones, acompañadas de los 
soportes que se requieran, los cuales deberán ser suministrados dentro de los plazos establecidos por 
la ley. 

En caso de que se acredite experiencia con contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o 
Unión Temporal, deberá especificar el porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros, y 
anexar copia del contrato en el que se mencione dicho porcentaje de participación. Únicamente será 
tenido en cuenta el valor del contrato en forma proporcional a su porcentaje de participación en dichos 
contratos,  conforme  al  documento  de  constitución  del  consorcio,  unión  temporal  y  el  formato 
“ACREDITACIÓN  DE  EXPERIENCIA  HABILITANTE”.  El  valor  del  contrato  se  cuantificará  en 
proporción  al  porcentaje  de  participación  que  haya  tenido  el  integrante  en  la  respectiva  figura 
asociativa.

28.1.2 CONDICIONES GENERALES PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA: 
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1) La experiencia será verificada por El IPSE con base en la información que se encuentra 
certificada en el  Registro Único de Proponentes,  para lo  cual  el  proponente  deberá 
aportar el certificado vigente y en firme, de inscripción y clasificación expedido por la 
Cámara de Comercio.

2) Los  contratos  ejecutados  que  el  proponente  acredite  como  experiencia,  deben 
identificarse y señalarse claramente en el RUP, con resaltador o cualquier tipo de marca 
que  permita  su  visualización  rápidamente,  así  como  también  deberán  estar 
relacionados  en  el  Anexo  “ACREDITACIÓN  DE  EXPERIENCIA  HABILITANTE” 
presentado junto con la oferta.

3) Únicamente  se podrá acreditar  la  experiencia  requerida cuando el  proponente  haya 
desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia.

4) Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el Formato “Acreditación 
de  Experiencia  habilitante”  y  la  consagrada  en  el  RUP,  prevalecerá  la  información 
contenida en el RUP.

5) La experiencia para acreditar será aquella en la que el integrante de la Estructura Plural 
Proponente  haya  actuado  como  contratista  del  objeto  exigido,  sin  que  sea  viable 
acreditar  esta  experiencia  cuando  se  subcontrató  la  actividad  principal  o  sus 
obligaciones dentro de la estructura plural no hayan sido de carácter técnico.

6) La información deberá ser relacionada en moneda legal colombiana. En consecuencia, 
cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras éste deberá 
convertirse a pesos colombianos. 

7) De acuerdo con el literal 2.5. del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015: “(…) 
Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia 
de sus accionistas, socios o constituyentes”. La acumulación se hará en proporción a la 
participación de los socios en el capital de la persona jurídica. No podrá acumularse a la 
vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien 
entre  sí  para  presentar  propuesta  bajo  alguna  de  las  modalidades  previstas  en  el 
Artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

8) En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de esta se podrá trasladar a 
cada uno de los socios escindidos. 
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Nota 1: La Entidad podrá solicitar copia del contrato y/o del acta de liquidación y/o cualquier 
otro documento emitido por la entidad contratante en el que conste la información requerida.

Nota 2: En caso de que el proponente no cumpla con los requisitos anteriormente enunciados 
en  este  numeral  para  la  acreditación  de  experiencia  requerida  en  esta  convocatoria,  la 
propuesta será considerada como NO HABILITADO. 

Nota 3: El IPSE se reserva el derecho a verificar la información aportada. 

28.2 PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN 
EL RUP

Para acreditar la experiencia a la que se refiere el presente numeral, el proponente extranjero que no 
está  obligado  a  tener  RUP  debe  diligenciar  el  FORMATO  DE  ACREDITACIÓN  EXPERIENCIA 
GENERAL PROPONENTE EXTRANJERO del Pliego de Condiciones, el cual debe estar suscrito por 
el Representante Legal. 

Adicionalmente deberá: 

1) Acreditar  la  ejecución  de  MÁXIMO TRES (3)  contratos,  con  entidades  públicas  y/o 
privadas, ejecutados en su totalidad en el territorio nacional y recibidos a satisfacción, 
cuya sumatoria deberá ser un valor igual o superior a una vez (1.0) el PRESUPUESTO 
OFICIAL ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

2) Los contratos aportados deberán tener relación directa con el objeto contractual de la 
presente  licitación  pública,  es  decir,  demostrar  experiencia  en  la  construcción  o 
implementación de unidades energéticas fotovoltaicas o generación híbrida (FNCER + 
DIESEL),  cada  una  con  capacidad  de  generación  mínima  de  1200  KW  pico,  que 
involucren  las  siguientes  actividades  las  cuales  deberán  ser  identificables  en  los 
soportes a suministrar, así:

a. Tendido de redes de baja tensión subterráneas y aéreas.
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b. Suministro  e  instalación  y configuración  de sistemas de monitoreo y gestión 
energética. 
c. Suministro e instalación de paneles solares fotovoltaicas (mínimo  600 wp).
d. Suministro  e  instalación  de  estructura  metálica  para  paneles  solares 
fotovoltaicas.
e. Suministro e instalación de baterías en litio (280  Ah - 768 VDC (215,04 KWh)) 
para almacenaje.
f. Suministro e instalación de inversores enlazados a la red (110 KW , 500 - 800 
VDC entrada / 380 VAC salida).
g. Suministro  e instalación  de Transformador   de distribución  3F en aceite tipo 
pedestal radial de 75 KVA, 13,2 KV / 3 x 120 - 208 V.
h. Suministro e instalación de controladores de carga Mppt.

Nota 1: La información deberá ser relacionada en moneda legal colombiana. En consecuencia, 
cuando  el  valor  de  los  contratos  esté  expresado  en  monedas  extranjeras  éste  deberá 
convertirse a pesos colombianos. 

Nota  2:  El  IPSE  podrá  solicitar  cualquier  documento  adicional  emitido  por  la  entidad 
contratante,  a  efectos  de  verificar  o  aclarar  la  información  aportada  por  el  proponente 
extranjero. 

Nota 3: En caso de que el proponente no cumpla con los requisitos anteriormente enunciados 
en  este  numeral  para  la  acreditación  de  experiencia  requerida  en  esta  convocatoria,  la 
propuesta será considerada como NO HABILITADO.

 
28.3  EXPERIENCIA  GENERAL  DEL  PROPONENTE  QUE  CERTIFIQUE  CALIDAD  DE 
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) 

Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1860 
de 2021, para los proponentes que certifiquen la calidad de emprendimiento y empresas de mujeres, 
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el IPSE verificará que se acredite experiencia general, de acuerdo a los siguientes requisitos:

Mínimo uno (1) y máximo tres (3) contratos inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, los 
cuales deberán estar TERMINADOS Y/O LIQUIDADOS y clasificado en cualquiera de los siguientes 
códigos del Clasificador de Bienes y Servicios: 81101701, 83101800, 83101806, 26131507, 41113708 
y 72141511, cuya sumatoria sea igual  o superior al  presupuesto oficial  del proyecto, ponderado a 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a 14.213,42 SMMLV. 
 
Se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de 
las siguientes condiciones: 
 

• Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad 
hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por 
el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en 
el que las mujeres han mantenido su participación. 

• Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a 
la empresa durante al  menos el  último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección  en  el  mismo  cargo  u  otro  del  mismo  nivel.  Esta  circunstancia  se  acreditará 
mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista 
de  acuerdo  con  los  requerimientos  de  ley,  o  el  contador,  donde  se  señale  de  manera 
detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el 
número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

• Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través 
de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de 
cierre  del  proceso  de  selección.  Esta  circunstancia  se  acreditará  mediante  la  copia  de 
cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro 
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mercantil.
• Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 

asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección.  Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 

• Las  certificaciones  deben  expedirse  bajo  la  gravedad  de  juramento  con  una  fecha  de 
máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de 
selección.

Nota 1: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios –
UNSPSC.

 
Nota 2: Cuando se acredite experiencia general de contratos en los cuales el proponente actuó 
bajo las figuras de Consorcio o Unión Temporal, la Entidad tendrá en cuenta únicamente el 
valor correspondiente al porcentaje de participación del proponente.

 
Nota 3: Para los proponentes que utilicen las figuras asociativas (consorcio o unión temporal), 
cada uno de sus integrantes deberá acreditar  experiencia  en por lo  menos uno (1)  de los 
códigos del Clasificador UNSPSC solicitados.

 
Nota 4: Los proponentes deberán diligenciar el FORMATO DE EXPERIENCIA HABILITANTE 
DEL PROPONENTE del Pliego de Condiciones.

28.4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE MIPYMES

De conformidad  con  el  artículo  2.2.1.2.4.2.18  del  decreto  1860  del  2021,  por  medio  del  cual  se 
modifica  y  adiciona  el  decreto  1082  del  2015,  único  reglamentario  del  sector  administrativo  de 
planeación nacional, con el fin de reglamentar los artículos 30,31,32,34 y 35 de la ley 2069 del 2020, 
en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones. El proponente deberá 
acreditar experiencia a través de la presentación de certificaciones de mínimo uno (1) y máximo tres 
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(3)  contratos  inscritos  en  el  Registro  Único  de  Proponentes  –  RUP,  los  cuales  deberán  estar 
terminados o liquidados y clasificados en cualquiera  de los siguientes  códigos del  Clasificador  de 
Bienes  y  Servicios  81101701,  83101800,  83101806,  26131507,  41113708  y  72141511,   cuya 
sumatoria sea igual o superior a el presupuesto oficial del proyecto, ponderado a salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, equivalentes a 14.213,42 SMMLV. 
 

Nota 1:  De conformidad con lo  establecido en el  artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015,  Único  Reglamentario  del  Sector  Comercio,  Industria  y  Turismo,  o  la  norma  que  lo 
modifique, derogue o sustituya, las micros, medianas o pequeñas empresas se definen como:

 
- Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o 

iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT). 
- Pequeña  Empresa.  Aquella  cuyos  ingresos  por  actividades  ordinarias  anuales  sean 

superiores a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 
UVT) e inferiores o iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de 
Valor Tributario (204.995 UVT). 

- Mediana  Empresa.  Aquella  cuyos  ingresos  por  actividades  ordinarias  anuales  sean 
superiores a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario 
(204.995 UVT) e inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y seis mil quinientos 
sesenta y cinco Unidades de Valor Tributario (1'736.565 UVT). 

Nota  2:  Para  los  proponentes  plurales  se  aplicará  la  experiencia  para  emprendimiento  y 
empresas de mujeres o MIPYMES, si  por  lo  menos uno de los integrantes  acredita estas 
condiciones bajo los criterios dispuestos anteriormente y que tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 

 
Nota 3: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios –
UNSPSC.

 
Nota 4:  Cuando se acredite experiencia a través de contratos en los cuales el  proponente 
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participó  bajo  la  figura  de  consorcio  o  Unión  Temporal,  la  Entidad  tendrá  en  cuenta  el 
porcentaje de participación del integrante según consta en el RUP. 

 
Nota 5: Para los proponentes que se presenten mediante figuras asociativas (consorcio o unión 
temporal), cada uno de sus integrantes deberá acreditar experiencia en por lo menos uno (1) 
de los códigos del Clasificador UNSPSC solicitados.

 
Nota  6:  Los  proponentes  deberán  diligenciar  el  FORMATO DE EXPERIENCIA  GENERAL 
HABILITANTE DEL PROPONENTE del Pliego de Condiciones.

 
28.5 FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA:

Con el  propósito de acreditar  la experiencia de los proponentes,  el  IPSE establece los siguientes 
parámetros para acreditarla:

1) No  se  aceptarán  certificados  de  experiencia  en  contratos  en  donde  exclusivamente  el 
proponente haya realizado obras de mantenimiento, adecuaciones y mejoramientos. 

2) Estas  actividades  deberán  acreditarse  adjuntando  la  respectiva  acta  de  recibo  de 
cantidades de obra del contrato debidamente suscrita por el contratante, el supervisor o 
interventor y el contratista o acta de liquidación debidamente suscrita por el contratante y el 
contratista. 

3) Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 
4) Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por 
el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde 
se indique la  conformación de la  empresa.  La Entidad tendrá en cuenta la  experiencia 
individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 
(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y 
como haya quedado registrada en el RUP. 

5) Si el Proponente relaciona o anexa más del número de contratos indicados como máximos 
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para  la  acreditación  de  experiencia,  para  efectos  de  evaluación  de  la  experiencia  se 
tendrán en cuenta cómo máximo los contratos aportados de mayor valor. 

6) Para los proponentes plurales, por lo menos uno de los integrantes de la figura asociativa 
debe aportar como mínimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia. 

7) Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
en  el  RUP  de  este  o  en  alguno  de  los  documentos  válidos  para  la  acreditación  de 
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. 

8) Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio  o  Unión  Temporal,  el  valor  a  considerar  será  el  registrado  en  el  RUP,  o 
documento  válido  en  caso  de  que  el  integrante  no  esté  obligado  a  RUP,  para  la 
acreditación  de  experiencia  multiplicada  por  el  porcentaje  de  participación  que  tuvo  el 
integrante o los integrantes.

9) Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 
o Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 
participar en el presente Proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato  y  se  tendrá  en  cuenta  para  el  aporte  de  la  experiencia  la  sumatoria  de  los 
porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato y 
que están participando en el presente Proceso. 

Los Proponentes deberán acreditar para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante  Certificación  de  Experiencia,  expedida  con  posterioridad  a  la  fecha  de  terminación  del 
contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 
esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
 
Las certificaciones de experiencia deberán acreditar por lo menos la siguiente información: 
 

• Contratante; 
• Objeto del contrato;
• Principales actividades ejecutadas; 
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• Las  longitudes,  volúmenes,  dimensiones,  tipologías,  áreas  y  demás  condiciones  de 
experiencia, si aplica;

• Valor del contrato;
• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato;
• La fecha de terminación de la ejecución del contrato;
• Nombre y cargo de la persona que expide la certificación;
• El porcentaje de participación del integrante del contratista plural;
• El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

Para  efectos  de  acreditación  de  experiencia  entre  particulares,  el  proponente  deberá  aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 

1) Certificación  de  facturación  expedida  con  posterioridad  a  la  fecha  de  terminación  del 
contrato emitida  por  el  revisor  fiscal  o contador  público  del  proponente  que acredita  la 
experiencia, según corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o 
revisor  fiscal  (según  corresponda)  y  certificado  de  antecedentes  disciplinarios  vigente, 
expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 
sus veces en el país donde se expide el documento profesional. 

2) Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del proponente o alguno de sus 
integrantes, correspondiente al periodo de ejecución del contrato o impuesto de timbre del 
contrato. 

28.6 DOCUMENTOS ADICIONALES VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP y en las certificaciones de experiencia, el Proponente podrá aportar 
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, con el propósito de que el IPSE 
realice la verificación en forma directa. Estos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por 
el contratante. En caso de existir  discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Proponente  para  la  acreditación  de  experiencia,  se  tendrá  en  cuenta  el  orden  de  prevalencia 
establecido a continuación: 
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• Acta de Liquidación suscrita; 
• Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo, suscritas;
• Acta de inicio  o la  orden de inicio,  suscrita.  La misma sólo será válida para efectos de 

acreditar la fecha de inicio; 
• Para  los  contratos  que  hayan  sido  objeto  de  cesión,  el  contrato  deberá  encontrarse 

debidamente  inscrito  y  clasificado  en  el  RUP  o  en  uno  o  alguno  de  los  documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente.

Nota:  EL  IPSE  no  aceptará  como  experiencia  para  habilitar  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
habilitantes, aquella que se haya generado con ocasión de la subcontratación de una obra o actividad 
relacionada con el objeto de este estudio.

28.7 EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Para cumplir con este requisito habilitantes, el proponente deberá anexar a su oferta:

Cant. PERFIL
FORMACIÓN 
ACADÉMICA

EXPERIENCIA DEDICACIÓN

1  

 

 

 

 

 

 

 
Director  de 

 

 

 

 
Ingeniero  Civil  o 
Ingeniero Electricista 
o  Ingeniero 
Electrónico  o 
Ingeniero de Energía

Profesional  con  diez  (10)  años  de 
experiencia general, contados a partir 
de  la  expedición  de  la  matrícula 
profesional.
 
Experiencia Especifica como Director 
de Obra de mínimo tres (3) contratos 
o  proyectos  en  construcción  de 
sistemas  de  generación  de  energía 
con FNCER, que sumados acrediten 

 
50%

Con 
independencia  a 
su  dedicación, 
deberá  estar 
presente  en 
todos los comités 
de seguimiento o 
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Proyecto  
Con posgrado en 
Gerencia  de 
Proyectos,  o 
Gerencia  de 
Construcciones,  o 
Gerencia de Obra, o 
Gerencia Integral de 
Obra, o afines.

generación  de  mínimo  600  kW  y 
redes de distribución de baja tensión 
aéreas  y  subterránea,  sistemas 
electro-químico  de  almacenamiento 
de  energía  e  instalación  de  Grupo 
Electrógeno  Diesel  para  generación 
de mínimo 600 Kw. 

Estos  contratos  debieron  haberse 
ejecutado  después  de  Mayo  del 
2012.

aquellas 
reuniones  que 
convoque  El 
IPSE,  desde  la 
suscripción  del 
Acta  de  Inicio  y 
hasta  la 
liquidación  del 
Contrato.  

1

 

 

 

 
Residente 
Componente 
Eléctrico

 

 
Ingeniero Electricista 
o  Ingeniero 
Electrónico  o 
Ingeniero de energía 
o  Ingeniero 
Electromecánico.

Con posgrado en 
Gerencia  de 
Proyectos,  o 
Gerencia  de 
Construcciones,  o 
Gerencia de Obra, o 
Gerencia Integral de 
Obra, o afines.

Profesional  con Cinco (05)  años de 
experiencia general, contados a partir 
de  la  expedición  de  la  matrícula 
profesional.
 
Experiencia  Especifica  como 
Residente  de  Obra  (Eléctrico)  de 
mínimo tres (3) contratos o proyectos 
en  construcción  de  sistemas  de 
generación de energía con FNCER, 
que  sumados  acrediten  generación 
de  mínimo  600  kW  y  redes  de 
distribución de baja tensión aéreas y 
subterránea,  y  sistemas  electro-
químico  de  almacenamiento  de 
energía  e  instalación  de  Grupo 
Electrógeno  Diesel  para  generación 
de mínimo 600 Kw. 
 

 

 

 

 

 

 
 100%

1 Profesional  con Cinco (05)  años de 
experiencia general, contados a partir 
de  la  expedición  de  la  matrícula 
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Residente 
Componente 
Civil

Ingeniero  Civil  o 
Ingeniero Mecánico

Con posgrado en 
Gerencia  de 
Proyectos,  o 
Gerencia  de 
Construcciones,  o 
Gerencia de Obra, o 
Gerencia Integral de 
Obra, o afines.

profesional.
 
Experiencia  Especifica  como 
Residente de Obra (Civil) de mínimo 
tres  (3)  contratos  o  proyectos  en 
edificaciones  en  estructuras 
metalicas  que  involucren  un  área 
edificable mínima de 1.000 M2.

100%

1
Profesional 
Ambiental

Ingeniero Ambiental, 
o  afines  al  rol  a 
desempeñar
 
y/o
 
Ingeniero  con 
posgrado en el NBC 
de  la  Ingeniería 
ambiental  y/o 
sanitaria, o afines

Profesional  de  Cinco  (5)  años  de 
experiencia general, contados a partir 
de  la  expedición  de  la  matrícula 
profesional.
 
Experiencia  especifica  como 
especialista  ambiental  en  tres  (3) 
contratos  o  proyectos  en 
construcción  de  sistemas  de 
generación de energía con FNCER.
 

100%

1 Profesional 
en  SST  - 
SISO

Técnico  Profesional 
en  Seguridad  o 
Salud en el trabajo o 
afines
 
o
 
Profesional en Salud 
Ocupacional  o  en 
Seguridad  en  Salud 

Profesional  de  cinco  (5)  años  de 
experiencia general  contada a partir 
de  la  expedición  de  la  licencia 
otorgada como SISO por la entidad 
competente.
 
Experiencia  especifica  como  SISO 
(Seguridad  Industrial  y  Seguridad 
Ocupacional) en dos (2) contratos o 
proyectos  de  construcción  de 

100%
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en el trabajo o afines
 
o
 
Profesional  en 
cualquier  área  con 
postgrado  en 
Seguridad  o  Salud 
en el trabajo o afines
 
Adicionalmente, 
cada  uno  de  estos 
perfiles  debe 
acreditar:
 
- Curso de 50 horas 
en  sistemas  de 
gestión 
 
-  Curso  de 
coordinador  de 
alturas vigente.
 
-  Presentar  la 
licencia  para 
prestación  de 
servicios  en 
seguridad y salud en 
el trabajo.

sistemas  de  generación  de  energía 
con FNCER.

1 Profesional 
Social

Trabajador Social Experiencia general igual o mayor a 
cinco (5) años, contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional.  

100%
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Acreditar  experiencia  en  mínimo  un 
(1)  contrato  o  proyecto  relacionado 
con  soluciones  energéticas  con 
FNCER  que  incluya  dentro  de  su 
alcance la socialización de proyectos 
y/o manejo de comunidades.  

1
Profesional 
de apoyo  

Ingeniero  Civil,  o 
Ingeniero Eléctrico o 
Ingeniero Electricista 
o  Ingeniero 
Electromecánico 

Experiencia general igual o mayor a 
tres (03) años, contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional.  

100%

 
Nota 1: Este personal mínimo requerido para la ejecución del proyecto incorporado en el presente 
Pliego debe cumplir con el perfil y porcentaje de permanencia establecido. 

Nota  2:  No  obstante  haberse  definido  un  equipo  minimo  sujeto  a  aprobacion  del  interventor,  el 
contratista debera contar, para la ejecucion del contrato, con todo el recurso humano necesario para 
cumplir integralmente con las obligaciones que contraiga con la suscripcion del mismo. 

Nota 3: La disposición del personal en sitio anteriormente descrito será de obligatorio cumplimiento, en 
caso  de  que  se presenten  atrasos  en  la  ejecución  de  la  obra  o  incumplimiento  de  los  hitos  del 
proyecto.  El  retraso  presentado  debe  estar  en  un  porcentaje  mayor  al  5%,  este  porcentaje  será 
tomado de los informes semanales de interventoría. 

Nota 4: El EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO debe cumplir con las dedicaciones en el porcentaje (%) 
establecido en la tabla anterior.  

Adicionalmente, al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA deberá contar con el 
siguiente personal mínimo para la ejecución de los trabajos, en el contrato:
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a. Una (1) Comisión de Topografía compuesta por un (1) Profesional Topógrafo y un (1) 
cadenero, con una dedicación del 100% del plazo de ejecución de los trabajos.

b. Servicio  de  vigilancia  con  una  dedicación  del  100%  al  plazo  de  ejecución  de  los 
trabajos. Día/noche.

c. Una (1) secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) contador con dedicación acorde con la 
necesidad del proyecto.

d. Un (1) Almacenista con una dedicación del 100%

e. El personal requerido para dar cumplimiento al Anexo: Plan de Gestión Social. 

Nota 5: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante 
la ejecución del proyecto adjudicado, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta 
y considerar en su totalidad el objeto contractual.

28.8 REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD JURÍDICA

En concordancia con lo estipulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y 
demás normas vigentes sobre la materia, que define la capacidad jurídica como condición que se 
verificará para habilitar  una oferta, previa a la calificación, se efectuará sobre los documentos que 
demuestren, la debida constitución y registro del oferente para ejercer la actividad que se contrata, la 
representación legal y vigencia de la actividad comercial, además de lo previsto en el presente pliego.
 
La  verificación  de  los  documentos  que  determinan  la  capacidad  jurídica  será  realizada  por  el 
Evaluador jurídico designado para tal efecto, verificación que conducirá a determinar si el oferente se 
encuentra HABILITADO O NO HABILITADO para continuar en el proceso.
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En  el  presente  Proceso  de  Contratación  pueden  participar  (i)  personas  jurídicas,  nacionales  o 
extranjeras;  (ii)  personas  naturales  que  tengan  capacidad  para  obligarse  por  sí  mismas;  y  (iii) 
consorcios,  uniones  temporales  o  promesas  de  sociedad  futura  conformados  por  las  personas 
naturales o jurídicas, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas 
jurídicas  o  proponentes  plurales  deben  tener  una  duración  por  lo  menos  igual  a  la  vigencia  del 
Contrato y un año más.
 
La capacidad jurídica se acreditará con el cumplimiento de los requisitos habilitantes contenidos en el 
RUP, según lo señalado por el del Decreto 1082 de 2015, además de los enumerados a continuación: 
 
• Carta de Presentación de la Oferta

La oferta deberá estar acompañada de carta de presentación firmada por el representante legal o por 
el apoderado constituido para el efecto en caso de personas jurídicas o por la persona natural que 
presente la oferta, la cual deberá ser diligenciada según el formato del Anexo 3 adjunto al pliego de 
condiciones.
 
• Certificado de existencia y representación legal o su equivalente

Con expedición no mayor a un mes anterior a la fecha de cierre del proceso de selección,  donde 
conste que, de acuerdo con su objeto social, cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar 
contratos relacionados con el objeto de este proceso y acredite que su duración es mínimo igual al 
plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más.
 
En caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá anexar su respectivo 
certificado.
 
Cuando el representante legal de la firma proponente tenga limitada su capacidad para contratar, se 
deber anexar la autorización del órgano directivo de la sociedad autorizándolo para tal fin, la misma 
condición aplica para quienes integren un consorcio o unión temporal.
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Cuando se actué en calidad de apoderado,  deberá acreditarse tal  condición mediante documento 
legalmente otorgado ante autoridad competente y de conformidad con la normatividad vigente.
 
El  objeto  social  de  la  firma  proponente  debe  ser  concordante  con  el  objeto  del  proceso  de 
contratación, al igual que el de los integrantes del consorcio o unión temporal.
 
• Acta de constitución Consorcial o de Unión Temporal

Para desarrollar el objeto a contratar, en la cual se determinen los participantes, responsabilidades, 
representación, termino de constitución y plazo de duración hasta la liquidación del contrato y un (1) 
año más (en caso de requerirse). Los Consorcios o Uniones Temporales deberán presentar todos los 
documentos en forma independiente por cada uno de sus integrantes.
 
Adicionalmente,  deben anexar  el  documento que acredite la  conformación del  Consorcio  o  Unión 
Temporal, indicando si su participación es a Título de Consorcio o de Unión Temporal señalando los 
Términos y la extensión de participación en el presupuesto y ejecución del contrato, los cuales no 
podrán ser objeto de modificación sin el consentimiento del IPSE.
 
• Autorización del órgano societario al representante legal para comprometer a la persona 
jurídica

Cuando el representante legal de una persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones y 
/o para comprometer a la persona jurídica, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del 
órgano societario competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el  
contrato y suscribir cualquier modificación al mismo.
 
En  el  caso  de  los  consorcios  y  uniones  temporales,  el  representante  legal  de  cada  una  de  las 
personas jurídicas que los integren deberá contar con dicha autorización, teniendo en cuenta que la 
responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de 
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la Ley 80 de 1993, en los artículos 1568, 1569 y 1571 del código civil.
 
• Garantía de Seriedad de la Oferta.

La garantía deberá ser otorgada teniendo en cuenta las clases de garantías y los amparos señalados 
en el Decreto 1082 de 2015.
 
Deberá ser tomada por el proponente conforme a la razón social registrada en el RUP con la oferta, el 
proponente deberá presentar una garantía de seriedad, debidamente firmada por el tomador a favor 
del IPSE, por un valor equivalente al 10% del valor del presupuesto del proceso y con una vigencia 
desde la fecha de cierre del proceso y hasta tres (3) meses después del cierre de ofertas, la garantía 
deberá constituirse en pesos colombianos.
 
PARAGRAFO:  Teniendo  en  cuenta  lo  previsto  en  el  decreto  1082  de  2015  que  en  su  Artículo 
2.2.1.2.3.1.6., establece:
 
Garantía de los Riesgos derivados del incumplimiento de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta 
debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 
para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga 
sea inferior a tres (3) meses.

• El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
• La  falta  de  otorgamiento  por  parte  del  proponente  seleccionado  de  la  garantía  de 

cumplimiento del contrato.

En caso de prórroga de los plazos del proceso, la vigencia de la garantía debe cubrir el mismo término 
de la prórroga.
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En caso de consorcio o unión temporal, la garantía debe ser tomada a nombre del consorcio o unión 
temporal, indicando sus integrantes.
 
Si el proponente favorecido no firma o no presenta los documentos requeridos para poder iniciar la 
ejecución del contrato dentro del  plazo fijado en el  cronograma del  proceso,  el  IPSE podrá hacer 
efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento 
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.
 
• Certificaciones  de  cumplimiento  de  las  obligaciones  parafiscales  y  seguridad  social 
integral.

Esta deberá se expedida por el revisor fiscal, en caso que la empresa tenga la obligación legal de 
tenerla o por el representante legal cuando no exista dicha obligación, durante los seis (6) meses 
anteriores al cierre del proceso de selección o en caso de que la sociedad haya sido constituida en un 
término inferior a los seis (6) meses anteriores al cierre del proceso de selección, por el término de su 
constitución, lo anterior en virtud con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo  
23 de la ley 1150 de 2007. Para el caso de Consorcio o Unión temporal, cada uno de sus integrantes 
deberá presentar la citada certificación. En caso de que el proponente no esté obligado a efectuar el 
pago, deberá indicar esta circunstancia.
 
En  caso  de  que  la  Certificación  sea  suscrita  por  Revisor  Fiscal  deben  adjuntarse,  cédula  de 
ciudadanía, tarjeta profesional y certificación reciente de la Junta Central de Contadores
 
• Registro Único de Proponentes

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Decreto  1082  de  2015,  las  personas  naturales  o  jurídicas 
nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que aspiren a celebrar contratos con las entidades 
estatales deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes.
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a 
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celebrar contratos con las entidades estatales y que no requieren estar inscritas en el Registro Único 
de  Proponentes,  junto  con la  de los  proponentes  que de acuerdo con la  Ley  1150 de  2007,  no 
requieren inscripción serán verificadas por la entidad pública.
 
El interesado deberá presentar el documento correspondiente expedido por la Cámara de Comercio 
de su jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a dos (2) meses de anterioridad al cierre del 
proceso de selección. Este deberá estar vigente y en firme para dicha fecha.
 
• Copia  de  la  cédula  de  ciudadanía  o  de  extranjería  del  o  representantes  legales  del 

proponente.

Las  personas  naturales  colombianas  deberán  presentar  copia  de  su  Cédula  de  Ciudadanía.  Las 
personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de la copia 
de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de la copia 
de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente o Visa de Residente.
 
En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y 
en el  evento  de consorcio,  unión  temporal  o  promesa de sociedad futura,  copia  de la  cédula  de 
ciudadanía del representante legal del mismo y del representante legal o persona natural de cada uno 
de los integrantes que lo conforman.
 
• Certificación sobre responsabilidad fiscal: (Representante Legal – Persona Jurídica)

El IPSE, verificará que cada uno de los oferentes no figure como responsables fiscales, en virtud de la 
Ley 610 de 2000 y la Resolución Orgánica 05149 de la Contraloría General de la Republica. 
 
Ningún proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrá estar registrado en el 
Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección.
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Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de 
origen no existe Boletín de responsables Fiscales o su equivalente, deberá indicar esta circunstancia, 
en  documento  suscrito  bajo  la  gravedad  de  juramento  por  el  proponente  persona  natural  o 
representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del proponente 
plural.

• Certificado de Antecedentes Disciplinarios. (Representante Legal – Persona Jurídica)

El IPSE, verificará el Certificado del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de 
Inhabilidad-SIRI,  expedido  por  la  Procuraduría  General  de  la  Nación  que  reporta  las  posibles 
sanciones, incompatibilidades e inhabilidades de los oferentes y sus representantes legales.
 
En caso de consorcios o uniones temporales, se verificará para cada uno de los miembros. 
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin. domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de 
origen no exista Ente Estatal  que certifique la  ausencia  de antecedentes disciplinarios,  se deberá 
indicar esta circunstancia, así como la declaración de no contar con antecedentes disciplinarios que 
impliquen inhabilidad para contratar,  en documento suscrito bajo  la  gravedad de juramento por  el 
proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o 
integrante del proponente plural.
 
• Certificado judicial del representante legal o de quien firma la propuesta

La entidad verificará los antecedentes penales del oferente o de su representante legal
 
• Certificado Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

La entidad verificará la existencia de sanciones del representante legal
 
• Formato de hoja de vida del proponente. (Formato Función Pública)
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https://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos

• Certificación para acreditar la condición de MIPYMES 

- CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES (Art. 12 Ley 1150 de 2007, 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 
de 2015 y Decreto 1860 de 2021. (CUANDO APLIQUE)
 
El contador o revisor fiscal deberán certificar que la empresa cumple con los requisitos establecidos en 
el artículo 2 de la Ley 905 del 2004 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia.
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar en 
forma independiente la certificación mencionada.
 
El requisito citado no aplica para personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia.
 
De  acuerdo  a  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.2.4.2.2  del  Decreto  1860  de  2021:  “Las  Entidades 
Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria 
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un 
(1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:
 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil  dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y 
los  particulares  que  ejecuten  recursos  públicos,  deben  recibir  estas  solicitudes  por  lo 
menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que 
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haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social 
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
PARÁGRAFO.  Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la 
calidad  de  Mipyme,  podrán  solicitar  y  participar  en  las  convocatorias  limitadas  en  las  mismas 
condiciones dispuestas en el presente artículo. 
 
• Certificación para acreditar la condición de emprendimiento y empresas de mujeres

El Representante Legal,  contador o revisor fiscal deberá certificar que la empresa cumple con los 
requisitos para acreditar su condición de emprendimiento y empresas de mujeres.
 

· Cuando más del 50% de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la 
persona jurídica pertenecen a mujeres.

· Cuando por lo menos el 50% de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean 
ejercidos por mujeres.

· Cuando la persona natural sea mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de 
un establecimiento de comercio.

· Para  las  asociaciones  y  cooperativas,  cuando  más  del  50%  de  los  asociados  sean 
mujeres.

 
• Información Multas y Sanciones

El proponente deberá, diligenciar el Anexo de INFORMACIÓN MULTAS Y SANCIONES, mediante el 
cual  la  entidad  verificará  que  el  proponente  no  se  encuentre  incurso  en  ninguno  de  los  eventos 
establecidos en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.
 
• Anexo Compromiso Anticorrupción.
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Suscribir y entregar el compromiso anticorrupción, contenido en documento Anexo

• Verificación en el registro de deudores alimentarios morosos 
 
El IPSE consultará y verificará el REDAM de Colombia, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la ley 
2097 de 2021.

28.9 REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO FINANCIERO 

El  IPSE  realizará  la  verificación  de  la  capacidad  financiera  y  organizacional  de  los  proponentes 
personas naturales y jurídicas colombianas, personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia y 
personas  naturales  extranjeras  con  domicilio  en  Colombia,  con  fundamento  en  la  información 
financiera contenida en el Registro Único de Proponentes, tomando como indicadores que miden la 
fortaleza financiera y organizacional de los proponentes los establecidos en los numerales 3 y 4 del 
artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el decreto 579 del 2021, la Entidad realizará la verificación de 
los indicadores financieros y  organizacionales  del  mejor  año fiscal,  tomado de los últimos 3 años 
fiscales, es decir, año 2020, 2021 y/o 2022. Se advierte que la información financiera deberá estar 
debidamente inscrita en el RUP vigente y en firme a la fecha de traslado del informe de evaluación del 
presente proceso de selección. 

• Verificación de Documentos Financieros

La capacidad financiera y organizacional del Proponente será objeto de verificación de cumplimiento 
como requisito habilitante, HABILITADO – NO HABILITADO, pero no de calificación.
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 la 
Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, la solidez financiera 
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será objeto de verificación sin calificarse al no ser factores de comparación de las ofertas y por lo 
tanto, podrán complementarse en los términos que establezcan las citadas normas.
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes, son 
las condiciones de experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización de los proponentes 
que  se  les  exige  para  la  participación  en  el  proceso  de  selección,  conforme las  condiciones  del 
contrato a suscribir. 
 
De  acuerdo  con el  Decreto  1041  de 21 de  junio  de  2022  “Por  el  cual  se  adiciona  un  parágrafo 
transitorio  al  artículo  2.2.1.1.1.5.2.  y  se  modifican  los  parágrafos  transitorios  1  y  2  del  artículo 
2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, con el fin de extender hasta el año 2023 la facultad de los proponentes de acreditar el mejor 
indicador  financiero y organizacional  de los últimos tres (3)  años,  para contribuir  a la  reactivación 
económica"., expedido por el Departamento Nacional de Planeación. Los proponentes a partir del 1 de 
junio de 2021 deben realizar la inscripción y actualización de los estados financieros de los últimos tres 
(3) años fiscales ante las Cámaras de Comercio a nivel Nacional con su respectiva firmeza, es decir 
2020 a  2022 e  indicarán  de manera expresa en la  propuesta qué vigencia  se deberá evaluar  la 
totalidad  de  los  indicadores  financieros  y  organizacionales  solicitados  de  una  sola  vigencia,  pero 
queda a decisión y discreción del IPSE evaluar con respecto al año que mejor cumpla integralmente 
con los respectivos indicadores solicitados que se refleje en el registro RUP de cada proponente y de 
manera  integral,  esto  es  que  se  analizan  todos  los  indicadores  de  capacidad  financiera  y 
organizacional en la misma vigencia, cumpliendo con lo requerido en el pliego de condiciones para el 
capítulo en referencia. En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente 
para aportar la información financiera correspondiente a los tres (3) años descritos, podrá acreditar 
dicha información desde su primer cierre fiscal. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad evaluará los indicadores de capacidad financiera del Registro 
Único de Proponentes, con la información que se encuentre vigente y en firme.

• Proponentes cuya información no se pueda verificar en el RUP
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No obstante, lo anterior, para garantizar la participación de las personas extranjeras no inscritas en el 
RUP por no tener domicilio o sucursal en el país, no se les exigirá el requisito de inscripción en el 
RUP, y en consecuencia, los citados proponentes deberán aportar la misma información requerida 
para verificar la capacidad financiera.
 
Para los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP, deberán acreditar tal 
requisito a través de certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal del proponente, o 
por su contador si este no está obligado a tener revisor fiscal.
 
El certificado debe estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 90 días de 
expedición)  y  debe  contener  el  resumen  de  las  cuentas  del  Balance  General  y  del  Estado  de 
Resultados, necesarias para evaluar la capacidad financiera. Adicionalmente los proponentes deberán 
anexar fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal y Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores.
 
En caso de que el proponente sea plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), 
deberá presentar la información de capacidad financiera, por cada uno de sus integrantes.
 
Para empresas extranjeras sin domicilio en el país, deberán aportar los Estados Financieros con corte 
al último período contable completo según su país de origen, traducido al español y expresado en 
pesos colombianos de acuerdo con la  Tasa Representativa  del  Mercado (TRM) certificada por  la 
Superintendencia Financiera, vigente a la fecha de corte.
 
• Proponentes Consorcios o Uniones Temporales

En el caso de los consorcios o uniones temporales, los integrantes deberán presentar cada uno su 
correspondiente certificado de inscripción, calificación y clasificación en el RUP de manera separada o 
las certificaciones de los indicadores.
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La verificación de los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional en los casos de 
consorcios o uniones temporales se calculará con la sumatoria de cada rubro de balance de acuerdo 
al  porcentaje  de  participación  según  el  documento  presentado  y  de  este  resultado  se  calcula  el 
indicador definitivo, de conformidad con lo establecido en el  Manual para determinar y verificar los 
requisitos  habilitantes  en  los  Procesos  de  Contratación,  expedido  por  La  Agencia  Nacional  de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE), el cual establece:
 
"2. Ponderación de los componentes de los indicadores 
 
En esta opción cada uno de los integrantes del proponente aporta al valor total de cada componente  
del  indicador  de acuerdo con su participación  en la  figura  del  proponente  plural  (unión temporal,  
consorcio o promesa de sociedad futura). La siguiente es la fórmula aplicable: 
 

  
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de  
sociedad futura).”
 
Nota: En el caso del proponente que presente propuesta en calidad de sucursal, filial y/o subsidiaria 
se aceptarán los estados financieros de la casa matriz, para tal efecto deberá adjuntar documento en 
donde  acredite  que  cuenta  con  la  calidad  de  sucursal  y/o  subsidiaria  y/o  filial  y  contar  con  los 
requisitos establecidos en el artículo 260, 261 y siguientes del Código de Comercio Colombiano.
 
• Índice de Liquidez  

El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las finanzas de una empresa, por 
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cuanto  indica  la  disponibilidad  de  liquidez  que  tiene  la  empresa.  La  operatividad  de  la  empresa 
depende de la liquidez que tenga para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, 
con  sus  empleados;  con  la  capacidad  que  tenga  para  renovar  su  tecnología,  para  ampliar  su 
capacidad industrial, para adquirir materia prima, etc. 
 
Es por eso por lo que se requiere medir con más o menos exactitud su verdadera capacidad financiera 
para respaldar todas sus necesidades y obligaciones. 
 
Para determinar  la  liquidez se toma el  activo corriente y  se divide por  el  pasivo corriente (Activo 
corriente / Pasivo corriente). 
 
Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos 
para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 
 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO
La liquidez Activo corriente dividido por pasivo corriente Mayor o Igual a 1.2

• Índice de Endeudamiento

Este indicador nos muestra el grado de participación de los terceros o acreedores en el financiamiento 
de la empresa o sea de cada peso invertido en activos, cuánto es de terceros y las garantías que ello 
representa para los acreedores.
 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO
Nivel  de 
endeudamiento

Pasivo total dividido por activo total Menor o Igual al 70%

• Razón Cobertura Intereses

Página | 107                



Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 
PBX: (60 1) 639 7888
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

 Bogotá, D.C., 14-06-2023                                                     

ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA
 

IPSE-20231500027013                        

*20231500027013*
IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y 

BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE 
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Las razones de cobertura están diseñadas para relacionar los cargos financieros de una compañía con 
su capacidad para darles servicio.
 
Una de las razones de cobertura más tradicionales es la razón de cobertura de intereses, que es 
simplemente la razón de utilidades antes de impuestos para un periodo específico de reporte a la 
cantidad de cargos por intereses del periodo
 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO
Cobertura  de 
intereses

Utilidad  operacional  dividida  por  el 
gasto de intereses

Mayor o Igual a 1.5

 
Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para hacer 
frente al  pago de sus obligaciones con regularidad.  La solvencia  de la  empresa dependerá de la 
correspondencia  que  exista  entre  el  plazo  de  recuperación  de  las  inversiones  y  el  plazo  de 
vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros.
 
• Indicador de Capital de Trabajo:

El indicador de capital de trabajo, indica la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para 
llevar a efectos su gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto plazo períodos 
de tiempo no mayores de un año. En este caso se verifica frente un porcentaje del valor del posible 
contrato.
 
Para determinar el capital de trabajo se toma el activo corriente y se resta el pasivo corriente (Activo 
corriente - Pasivo corriente). 
 
Al  restar  al  activo  corriente,  el  pasivo  corriente,  sabremos  con  qué  capital  de  trabajo  cuenta  el 
proponente para el futuro contrato.
 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO
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Capital  de 
Trabajo

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)
Se acepta mayor o igual al 20% 
del valor del presupuesto oficial 
del presente proceso*

 
Se considera que el proponente CUMPLE con la capacidad financiera solicitada por la el IPSE y que 
está habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriormente 
establecidos.
 
• Certificación bancaria

Donde se indique que el proponente se encuentra vinculado con el número de cuenta y a la entidad 
financiera.
 
• Copia del Registro Único Tributario (RUT)

Donde se pueda verificar si el proponente es responsable del impuesto sobre la renta y del IVA.
 
Certificación firmada por el Representante legal, en la cual se señale que se encuentra al día con las 
obligaciones tributarias
 
• Capacidad Organizacional 

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos 
del interesado.
 
Existen dos indicadores financieros que permiten determinar la rentabilidad generada por los activos y 
del patrimonio de una empresa o persona.
 
Los indicadores a verificar  por el  IPSE CUMPLEN o NO CUMPLEN de acuerdo al  numeral 4 del 
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015.
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Para determinar la capacidad organizacional se tendrá en cuenta los siguientes indicadores, el cual 
miden el rendimiento de inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado.
 
INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO
Rentabilidad del Patrimonio Utilidad operacional dividida por el 

patrimonio
Mayor o Igual al 10%

Rentabilidad del Activo Utilidad  operacional  dividida  por 
activo total

Mayor o Igual al 5%

 
Se considera que el proponente CUMPLE con la capacidad organizacional solicitada por el IPSE y que 
está habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriormente 
establecidos.
 
En caso de faltar algún documento previsto en los numerales anteriores de esta sección, podrán ser 
requeridos por la Entidad, dentro del plazo perentorio, que, en comunicación dirigida al proponente, fije 
para tal fin, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.
 
Nota 1:  Para  la  verificación  financiera  de los  consorcios  o Uniones Temporales cada uno de los 
integrantes deberá aportar de forma individual los Estados Financieros solicitados.
 
Nota 2: El estudio de la capacidad financiera será proporcional a la participación de cada uno de sus 
integrantes en el consorcio o uniones temporales.

• Indicadores adicionales para entidades sin ánimo de lucro con utilidad operacional menor o 
igual a cero.

Teniendo en cuenta el estudio del sector, se contempla la posibilidad que se presenten entidades sin 
ánimo de lucro, y que ellas por gozar de beneficios de “Régimen Especial” y por ser entes cuyo objeto 
social en ningún caso tiende a ser lucrativo generan la posibilidad que el resultado de su actividad 
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operacional sea negativo o cero (Utilidad Operacional), en estos casos para verificar si CUMPLE o NO 
CUMPLE, deberán acreditar los siguientes indicadores:
 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO

Capital  de 
trabajo

(Activo Corriente - Pasivo 
Corriente)

Se acepta mayor o igual al 20% del valor del 
presupuesto oficial  asignado para el  presente 
proceso.

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO

Patrimonio (Activo Total - Pasivo Total) Se acepta mayor o igual al 15% del valor del 
presupuesto oficial asignado para el presente 
proceso.

 
Para efectos de determinar la verificación y evaluación Financiera de una entidad sin ánimo de lucro, 
se contempla que los indicadores que se determinan con base a la utilidad operacional, pueden ser 
menor o igual a cero, y si fuere el caso deben cumplir  con el indicador de capital de trabajo y el  
indicador de patrimonio señalado por IPSE. Todo esto se estipula para determinar que la entidad sin 
ánimo de lucro cuenta con la capacidad financiera y organizacional para cumplir con lo estipulado en 
el presente proceso.
 
Se considera que la entidad sin ánimo de lucro CUMPLE con la capacidad financiera y organizacional 
solicitada por IPSE y que está habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los 
márgenes anteriormente establecidos.
 
En caso de faltar alguno de documentos previstos en los numerales anteriores de esta sección, podrán 
ser requeridos por la Entidad, dentro del plazo perentorio, que en comunicación dirigida al proponente, 
fije para tal fin.
 
Nota 1:  Para  la  verificación  financiera  de los  consorcios  o Uniones Temporales cada uno de los 
integrantes deberá aportar de forma individual los Estados Financieros solicitados. 
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Nota 2: El estudio de la capacidad financiera será proporcional a la participación de cada uno de sus 
integrantes en el consorcio o uniones temporales.
 
• Capacidad Residual de Contratación para Obra Pública

Capacidad Residual De Contratación: La Capacidad Residual es la aptitud de un CONTRATISTA para 
cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos 
contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación.
 
Capacidad residual de contratación = presupuesto Oficial Estimado – Anticipo

VALOR PROYECTO ANTICIPO
Capacidad Residual de 

Contratación

$ 16.487.571.101,60 $ 6.595.028.440,64 $ 9.892.542.660,96

$ 16.487.571.101,60 $ 6.595.028.440,64 $ 9.892.542.660,96

El proceso de selección genera un presupuesto oficial equivalente a $16.487.571.101,60, conforme se 
indica en el cuadro precedente, de esta forma la capacidad residual del proceso de contratación se 
discrimina considerando que hay un anticipo del 40% y que el plazo de ejecución del contrato es hasta 
el 15 de diciembre del 2023.

Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 los proponentes deben acreditar 
su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos de en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con Entidades 
Privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, excluyendo aquellos que se deriven 
de la subcontratación de actividades de obra.

2. La lista  de los  contratos de obras en ejecución,  suscritos por  sociedades,  consorcios  o 
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uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación con Entidades Estatales 
y con Entidades Privadas, así como el valor y plazo de tales contratos.

3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado 
del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. 
Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el 
revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener 
revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales 
solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en que el 
proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.

Para poder calcular la capacidad residual del proponente, a cada uno de los factores se le asigna el 
siguiente puntaje máximo:
 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.
 
El  proponente  debe  acreditar  una  Capacidad  Residual  superior  o  igual  a  la  Capacidad  Residual 
establecida en este documento. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente 
si: 
 
Capacidad Residual del proponente ≥ Capacidad Residual del Proceso de Contratación 
 
El INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS 
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ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo 
con la metodología definida por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: 

• Capacidad de Organización (CO);
1. Experiencia (E);
2. Capacidad Financiera (CF);
3. Capacidad Técnica (CT);
4. Los saldos de los contratos en ejecución (SCE), los cuales se describen a continuación.

1. Experiencia 

La experiencia (E) del proponente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por 
medio de la  relación entre:  (i)  el  valor  total  en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad  de  la  construcción  inscritos  por  el  proponente  en  el  RUP  en  los  segmentos  26 
“Centrales de energía eléctrica”  y 81 “Servicios  de Ingeniería Eléctrica”  del  Clasificador  de 
Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a 
la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual.

 

Valor total de los contratos RUP (COP) 
Experiencia = ---------------------------------------------------- 

Presupuesto oficial estimado x % Participación
 
El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un 
proponente plural  debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del 
cálculo de la Capacidad Residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al 
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Anexo el cual contiene los contratos inscritos en los segmentos 26 y 81, y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. 
 
En el caso de personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia 
de sus accionistas, socios o constituyentes.
 
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100

10 Mayores 120

 
2. Capacidad Financiera (CF)

La  capacidad  financiera  (CF)  se  obtiene  teniendo  en  cuenta  el  índice  de  liquidez  del 
proponente con base en la siguiente fórmula: 

 
Activo corriente 

       Índice de Liquidez = ---------------------- 
        Pasivo corriente 
 

El puntaje para la liquidez, (capacidad financiera) se debe asignar con base en la siguiente 
tabla:
 

Mayor o igual Menor a Puntaje
0 0,5 20
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0,5 0,75 25
0,75 1,0 30
1,0 1,5 35
1,5 Mayores 40

 
El  índice  de  liquidez  del  proponente  se  verifica  con  el  RUP.  Si  el  proponente  no  tiene 
antigüedad  suficiente  para  tener  estados  financieros  auditados  a  31  de diciembre  del  año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o 
de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP.

3. Capacidad Técnica (CT) 

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales 
de la, ingeniería civil y electricista, mecánica, electromecánica, ambiental, vinculados mediante 
una  relación  laboral  o  contractual  conforme a  la  cual  desarrollen  actividades  relacionadas 
directamente a la construcción. 

 
Para  acreditar  la  capacidad  técnica  (CT)  el  proponente  debe  diligenciar  el  Formato 
correspondiente al Anexo 

 
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

 
Desde Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

 
4. Saldos De Los Contratos En Ejecución (SCE) 
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El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor 
fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el 
cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, 
indicando en el Anexo (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha 
de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio,  
unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del 
proponente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, 
la fecha de suspensión. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado 
debe constar expresamente esa circunstancia. 

 
El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una 
ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en 
días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del 
contrato  y  si  el  contrato  es  ejecutado  por  una  estructura  plural  por  la  participación  del 
proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es 
superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo tendrá en 
cuenta la proporción lineal de 12 meses.

 
Si un contrato se encuentra suspendido,  el  cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución de 
dicho contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse 
en la fecha de la presentación de la oferta del Proceso de Contratación. 

 
El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos 
con  Entidades  Estatales,  entidades  privadas,  incluyendo  los  contratos  para  ejecutar  obras 
civiles.  Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es 
afectada  tanto  por  los  contratos  públicos  como  los  privados.  Igualmente,  se  refiere  a  los 
contratos  suscritos  por  el  proponente  como  aquellos  suscritos  por  consorcios,  uniones 
temporales o sociedades de propósito especial en las cuales participe el proponente. 
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La capacidad residual del proponente plural es la suma de la Capacidad Residual de cada uno 
de sus miembros. 

 
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados 
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del 
mes de abril,  pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el 
representante legal junto con un pre informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal 
certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al 
auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular 
y  para  ejercicios  contables  anteriores  ha  adoptado  normas  y  principios  de  contabilidad 
generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta disposición 
también  es  aplicable  para  la  información  que  el  proponente  en  estas  condiciones  debe 
presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 
de 2015.

29. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de contenido técnico y financiero que 
se exponen en el presente documento, y los requisitos habilitantes jurídicos que están contenidos en 
el proyecto y en el complemento del pliego de condiciones publicado en el SECOP II, El IPSE evaluará 
las ofertas que se encuentren HABILITADAS.

En la evaluación de las ofertas, El IPSE realizará la ponderación de los factores de acuerdo con los 
puntajes indicados en la siguiente tabla:
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29.1 

FACTOR TÉCNICO (20 PUNTOS)

•              Cuadrillas de trabajo.   

El IPSE asignará máximo hasta 20 puntos, al proponente que se comprometa a ofertar y vincular a la 
obra cuadrillas de trabajo adicionales, sin ningún costo o valor adicional, mediante la manifestación 
expresa por el  Representante del  proponente en el  cual bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que en esta sección se detalla.   La asignación de este puntaje se hará de la siguiente 
manera: 
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FACTORES  DE 
EVALUACIÓN

CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO

TÉCNICOS

CUADRILLAS  DE  TRABAJO.  La  entidad 
asignará  hasta  20  puntos  (máximo)  al 
proponente que se comprometa a ofertar  y 
vincular  a  la  obra  hasta  10  cuadrillas  de 
trabajo adicionales, sin ningún costo o valor 
adicional  para  El  IPSE,  mediante  la 
manifestación expresa por el Representante 
del  proponente en el  cual bajo la gravedad 
de juramento conste el compromiso que en 
esta sección se detalla, y por la totalidad del 
plazo de ejecución.   

20

ECONÓMICO 68,75

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (Decreto 392 
de 2018)

1

CUMPLIMIENTO  DE  LOS  REQUISITOS  PARA  ACREDITAR 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

0,25

PUNTAJE TOTAL Hasta 100 Puntos
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Ofrecimiento cuadrillas de trabajo Puntaje  máximo 
asignado

6  cuadrillas  adicionales  de  trabajo  integrada  por  3 
obreros y 1 oficial para que se encuentre disponible al 
100% durante la  ejecución del  contrato  adjudicado,  y 
por el término del plazo contractual.

10

10  cuadrillas  adicionales  de  trabajo  integrada  por  3 
obreros y 1 oficial para que se encuentre disponible al 
100% durante la  ejecución del  contrato  adjudicado,  y 
por el término del plazo contractual.

20

Por cuadrilla de trabajo adicional se entiende la configurada por el personal obrero adicional para un 
frente o unidad de trabajo que requiera el proyecto de solución energética, la cual deberá ser de 
mínimo 3 obreros y 1 oficial. Este ofrecimiento permitirá la optimización de las actividades a ejecutar  
fortaleciendo el recurso humano del personal de obra para el desarrollo del proyecto y en el caso de 
ofertarlo será sin ningún costo o valor adicional para la entidad.

Las  cuadrillas  de  trabajo  adicionales  ofrecidas  deben  laborar  en  cumplimiento  de  las  siguientes 
condiciones:

a. Las  cuadrillas  deberán  estar  presencialmente  en  el  sitio  de  ejecución  de  la  obra  de 
construcción y ejecutar las actividades de obra según el proyecto.

b. La Interventoría del proyecto se encargará de verificar el cumplimiento y seguimiento de 
estas cuadrillas adicionales.

c. La composición y costos de las cuadrillas adicionales estarán a cargo del contratista. Por lo 
que se entenderá incluida dentro del PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO para la ejecución de la 
obra.  En consecuencia,  su incumplimiento dará lugar a las medidas de apremio que se 
derivan del contrato.  

d. Actividades  de  mayor  relevancia  que  serán  sujeto  de  intervención  de  las  cuadrillas  de 
acuerdo con el objeto del proceso de contratación.
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Nota  1:  Para  ello,  el  proponente  deberá  diligenciar  el  formato  –  CUADRILLAS  ADICIONALES, 
mediante el cual deberá señalar  de manera clara e inequívoca su ofrecimiento. En el caso de no 
diligenciar el formato no se otorgará el puntaje indicado para este factor.

Nota  2:  El  contratista  asume sin  ningún  costo  o  valor  adicional  para  la  entidad,  los  adicionales 
ofrecidos dentro de su oferta como ponderables.

Nota 3: Tenga en cuenta que, para este ofrecimiento adicional,  el mínimo de cuadrillas requeridas 
para el cumplimiento del objeto contractual definidas por la Consultoría en los APU´S es de mínimo 
una (1) cuadrilla por cada frente de obra. Cada cuadrilla está conformada mínimo por el siguiente 
personal: i) tres (3) obreros, ii) un (1) oficial. 

29.2 FACTOR ECONÓMICO (68,75 PUNTOS)

El IPSE, a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo (68,75) puntos acumulables de acuerdo 
con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica:

La  oferta  económica  deberá  contemplar  todos  los  costos  directos,  indirectos,  impuestos,  tasas  y 
contribuciones  y  cualquier  otra  erogación  necesaria  para  la  ejecución  del  contrato  resultado  del 
presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. La oferta económica deberá ser 
diligenciada en su totalidad y en ella se establecerá el valor total de la oferta y su discriminación.
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En el caso de Licitaciones para seleccionar contratistas de obra de conformidad con lo indicado en la 
Ley 1882 de 2018 y para la determinación del método de evaluación se tomarán los primeros dos 
dígitos decimales de la TRM que rija, según certificación expedida por la Superintendencia Financiera, 

a los dos (2) días hábiles siguientes al cierre de la presente convocatoria, la cual se mantendrá aun 
cuando esta fecha se modifique posteriormente en desarrollo del Proceso de Contratación.

El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación.

*TRM =  Tasa  de  cambio  representativa  del  mercado  spot  de dólares  de  los  Estados  Unidos  de 
América  certificada  por  la  Superintendencia  Financiera  de  Colombia  para  una  fecha  determinada 
publicada en la página web.

a) MEDIA ARITMÉTICA

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 
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en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las 
siguientes fórmulas:

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:
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En el  caso de ofertas económicas con valores mayores a la  media  aritmética se tomará el  valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el  valor  de la Oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación.

b) MEDIA ARITMÉTICA ALTA

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta 
válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de 

la  proximidad  de  las  Ofertas  a  dicha  media  aritmética,  como  resultado  de  aplicar  las  siguientes 
fórmulas:
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Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula:

c) MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 
media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial  se tendrá en cuenta el número de 
Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 
veces como se indica en el siguiente cuadro:

 

Y así  sucesivamente,  por  cada tres Ofertas válidas  se incluirá  una vez el  presupuesto oficial  del 
presente Proceso de Contratación.
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Posteriormente,  se  determinará  la  media  geométrica  con  la  inclusión  del  presupuesto  oficial  de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula:

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante 
el siguiente procedimiento:

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial 
se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor 
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de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

d) MENOR VALOR

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 
de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. Para la aplicación de este método el JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO 
MUTIS procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, 
de acuerdo con la siguiente fórmula:

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la oferta,  
como se observa en la fórmula de ponderación.

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje.

29.3 FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 10 PUNTOS)

De acuerdo a lo  establecido  en el  parágrafo segundo del  artículo  20 de la  Ley 80 de 1993 y el  
parágrafo del artículo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 
2012, en concordancia con el art. 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe 
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conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales 
Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; 
(b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial 
pero respecto de los  cuales el  Gobierno Nacional  haya certificado que los oferentes de Bienes y 
Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa 
en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por 
oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina 
aplicable a la materia. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la 
situación mencionada en el literal (b) del párrafo anterior, en relación con un Estado en particular, lo 
cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. 
Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un 
Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de 
compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del 
Ministerio  de  Comercio,  Industria  y  Turismo  y  de  Colombia  Compra  Eficiente,  dentro  de  sus 
competencias legales. 

Entiéndase por bienes y servicios acreditados con componente nacional, los que han sido importados 
y cuentan con bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos. 

El mínimo exigido de componente nacional será el 10% del valor del bien en fábrica ofertado y para los 
servicios el 10% del personal profesionales, técnicos y operativos. Conforme con la Ley 816 de 2003, 
el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional, será efectuado 
después de la sumatoria del puntaje técnico económico de la siguiente forma: 

Apoyo a la Industria Nacional
Bienes y servicios 100% nacionales

10% (sobre el puntaje total)Bienes y servicios incluidos en acuerdos comerciales
Bienes y servicios con trato nacional
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Apoyo a la Industria Nacional

Servicios  prestados  por  oferente  miembros  de  la  comunidad 
Andina de Naciones

Bienes y Servicios con componente nacional, sin aplicación del 
principio de reciprocidad

5% (sobre el puntaje total)

Bienes y Servicios extranjeros sin reciprocidad 0%

Nota 1: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes tiene el carácter de 
comparación de propuestas, el formato suministrado para tal fin debidamente diligenciado y suscrito se 
presentará con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje. 

Nota 2: El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el 
origen de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, 
éstos últimos debidamente acreditados.

Nota 3: El oferente seleccionado con bienes y servicios con componente nacional tendrá la obligación 
cumplir con el mismo durante la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
de Ley. 

29.4 FACTOR – TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (1 PUNTOS) 

De conformidad con lo establecido en el  artículo 1 del  Decreto 392 de 2018, EL INSTITUTO DE 
PLANIFICACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DE  SOLUCIONES  ENERGETICAS  PARA  LAS  ZONAS  NO 
INTERCONECTADAS – IPSE otorgará el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos, al 
proponente que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, 
de acuerdo con los siguientes requisitos:

• La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.
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• Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal,  de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:
 
Número  total  de  trabajadores  de  la  planta  de 
personal del proponente

Número  mínimo  de  trabajadores  con 
discapacidad exigido

Entre 1 y 30 1
Entre 31 y 100 2
Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4
Más de 200 5

 
Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para la respectiva contratación.
 
En el caso que el proponente o integrante del proponente plural  certifique este factor a través de 
Revisor Fiscal deberá allegar junto con su certificación,  copia de la cédula, tarjeta profesional y el 
certificado de antecedentes profesionales vigente expedidos por la entidad competente

29.5  FACTOR  –  INCENTIVAR  LOS  EMPRENDIMIENTOS  Y  EMPRESAS  DE  MUJERES  CON 
DOMICILIO  EN  EL  TERRITORIO  NACIONAL  (Decreto  1860  De  2021  Artículo  2.2.1.2.4.2.15  - 
2.2.1.2.4.2.14) – (0,25%) Puntos.

La Entidad otorga el siguiente ponderable a los proponentes que cumplan con alguna de las siguientes 
condiciones, de emprendimientos y empresas de mujeres:
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• Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad 
hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida 
por  el  representante  legal  y  el  revisor  fiscal,  cuando  exista  de  acuerdo  con  los 
requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en 
la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación.

• Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a 
la empresa durante al  menos el  último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la 
dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel  estratégico.  En este 
sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran 
ubicados  en un nivel  de mando o  los  que  por  su  jerarquía  desempeñan cargos encaminados  al 
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el 
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se 
señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del 
proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad 
de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se 
anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o 
certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del 
último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

• Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través 
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de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de 
cierre  del  proceso  de  selección.  Esta  circunstancia  se  acreditará  mediante  la  copia  de 
cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro 
mercantil.

• Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección.  Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal.

PARÁGRAFO.  Respecto  a los  incentivos  contractuales  para  los  emprendimientos  y  empresas de 
mujeres,  las  certificaciones  de  trata  el  presente  artículo  deben  expedirse  bajo  la  gravedad  de 
juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre 
del procedimiento de selección.
 
Nota 1: Para el caso de figuras asociativas donde uno de sus integrantes acredite el emprendimiento a 
través de la calidad de EMPRESAS DE MUJERES o MIPYME ese integrante del proponente plural  
deberá contar con una participación mínima del 10%.
 
En el caso que el proponente o integrante del proponente plural  certifique este factor a través de 
Revisor  Fiscal  o  Contador  deberá  allegar  junto  con  su  certificación,  copia  de  la  cédula,  tarjeta 
profesional  y  el  certificado  de  antecedentes  profesionales  vigente  expedidos  por  la  entidad 
competente.
 
29.6 FACTOR – PARA MIPYME (DECRETO 1860 DE 2021 ARTÍCULO - 2.2.1.2.4.2.18 -).

Para la aplicación del siguiente puntaje, los proponentes deberán aportar los siguientes documentos:
 
La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la 
siguiente manera:
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• Las personas naturales mediante certificación  expedida  por  ellos  y  un contador  público, 
adjuntando copia del registro mercantil.

• Las  personas  jurídicas  mediante  certificación  expedida  por  el  representante  legal  y  el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente para expedir dicha certificación

• En caso de que el proponente o integrante del proponente plural  certifique este factor a 
través de Revisor Fiscal o Contador deberá allegar junto con su certificación, copia de la 
cédula, tarjeta profesional y el certificado de antecedentes profesionales vigente expedidos 
por la entidad competente.

29.7  REDUCCIÓN  DE  PUNTAJE  POR  INCUMPLIMIENTO  DE  CONTRATOS  (MULTAS  Y 
SANCIONES LEY 2020 ARTICULO 6)

De conformidad con el “Artículo 6° De la Ley 2020 de 2020 "por medio de la cual se crea el registro 
nacional  de  obras  civiles  inconclusas  de  las  entidades  estatales  y  se  dictan  otras  disposiciones" 
estableció:  “Actuaciones.  En  los  procesos  de  contratación  de  obras  públicas  que  adelanten  las 
entidades estatales contratantes, sin importar la cuantía, deberán consultar y analizar las anotaciones 
vigentes que presenten las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. Durante los procesos de 
selección objetiva para contratistas de obra o interventores, se tendrán en cuenta las anotaciones 
vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas al momento de evaluar los factores de 
ponderación de calidad, establecidos en el literal a) del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 o la norma 
que la modifique. Conforme a lo anterior, El IPSE consultará y analizará las anotaciones vigentes que 
reposen  en  el  Registro  Nacional  de  Obras  Civiles  inconclusas.  En  el  evento  que  las  personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes 
de  proponentes  plurales,  cuenten  con  alguna  anotación  vigente  de  obra  civil  inconclusa,  en  el 
mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida.
 
29.8  REDUCCIÓN  DE  PUNTAJE  POR  INCUMPLIMIENTO  DE  CONTRATOS  (MULTAS  Y 
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SANCIONES ARTICULO 58 LEY 2195 DEL 2021).

La Entidad debe dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 58 de Ley 2195 de 2021, para el caso 
del  presente proceso,  respecto de la  reducción  “durante la  evaluación de las ofertas en la  etapa  
precontractual  del  dos  por  ciento  (2%)  del  total  de  los  puntos  establecidos  en  el  proceso  a  los  
proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año,  
contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía.
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se  
encuentra en la situación anterior.
 
La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto  
las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley  
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. La reducción de puntaje por  
incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de  
2020”.

30. CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA

30.1 CAUSALES DE RECHAZO

El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, a través de su comité evaluador 
realizará  la  revisión  de  la  propuesta  y,  en  caso  de  no  cumplirse  con  los  requerimientos  aquí 
establecidos, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:
 

 Cuando el comité evaluador haya solicitado presentar algún documento o subsanar o aclarar 
alguna información necesaria para el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes y el 
proponente NO aporte, subsane o aclare lo pertinente, en el término definido por el Comité 
Evaluador.

 Cuando el comité evaluador haya solicitado explicar o aclarar alguna información necesaria 
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para  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que  otorgan  puntaje  y  el  proponente  NO aclare  lo 
pertinente, en los plazos y condiciones señalados por el Comité Evaluador.

 Cuando el  IPSE en el  transcurso del proceso de selección evidencie,  que alguno(s) de los 
documentos que conforman la oferta contiene(n) información inconsistente o contradictoria o 
evidencie una inexactitud en la información contenida en la oferta que, de haber sido advertida 
al  momento de la  verificación de dicha información,  no le  hubiera  permitido  al  proponente 
cumplir con uno o varios de los requisitos mínimos o ponderables.

 Cuando  la  oferta  sea  presentada  luego  de  la  fecha  y  hora  exactas  señaladas  para  la 
finalización del término para presentar ofertas o cuando sea presentada en un lugar diferente al 
establecido en el presente documento.

 Cuando  la  oferta  sea  alternativa  o  parcial  o  cuando  en  ella  se  formulen  condiciones 
contractuales  o  técnicas  diferentes  a  las  establecidas  en  el  presente  documento,  que  las 
contradigan o que contengan salvedades, excepciones o condicionamientos a estas.

 Cuando, presentada la oferta mediante consorcio, unión temporal o cualquier otra modalidad 
de oferta conjunta,  luego de la fecha señalada para la entrega de ofertas, se modifique el 
porcentaje  de participación  de alguno  de sus integrantes  o alguno(s)  de ellos  desista(n)  o 
sea(n) excluido(s) de participar en el consorcio, unión temporal o la modalidad de asociación 
escogida.

 Cuando  el  objeto  social  de  las  personas  jurídicas  o  de  cada  uno  de  los  integrantes  del 
consorcio o de la Unión Temporal, en caso de un proponente plural, no permita adelantar las 
actividades del presente proceso de selección, bien por no ser parte de su objeto social o, por 
no ser una actividad relacionada a este.

 Cuando  la(s)  actividad(es)  económica(s)  contenida(s)  en  el  registro  mercantil,  no  permitan 
adelantar las actividades del presente proceso de selección.

 Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal o alguno de 
sus  representantes  legales  se  encuentre  incurso  en  alguna  causal  de  inhabilidad  o 
incompatibilidad previstas en las normas constitucionales y legales.

 Cuando una persona natural o jurídica participe y/o haya sido adjudicatario del IPSE en más de 
un proceso de selección de contratista a través de licitación pública, bien sea como proponente 
individual o como integrante de un consorcio o unión temporal. En este caso, se rechazarán 
todas las ofertas que incurran en la situación descrita.
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 Cuando no se presente la OFERTA ECONÓMICA de acuerdo con los requisitos establecidos 
en el presente documento.

 Cuando la propuesta económica presentada por el proponente exceda el presupuesto oficial 
establecido para el presente proceso de selección. Cuando la propuesta económica presentada 
por el proponente sea inferior al noventa (90%) del valor estimado en el presupuesto objeto del 
presente proceso de selección.

 Cuando el proponente, en la OFERTA ECONÓMICA, no diligencie o consigne cero pesos ($0) 
en la casilla correspondiente al valor de uno o varios ítems cuya cantidad diferente de cero esté 
indicada en la Pregunta Tipo Lista de Precios en la Plataforma SECOP II.

 Cuando en la OFERTA ECONÓMICA se presente algún valor en moneda extranjera.
 Cuando  el  proponente  no  presente  ajustado(s)  el(los)  FORMATO(S)  exigidos  en  este 

Licitación, a más tardar al día hábil siguiente a la publicación de la solicitud de ajustes, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el presente documento.

 Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta o cuando habiéndola 
presentado, ni el número, ni el objeto del proceso correspondan con el del presente proceso de 
selección.

 Cuando el proponente no subsane o aclare la garantía de seriedad de la oferta, de acuerdo con 
lo  solicitado  por  parte  del  Comité  Evaluador.  (vigencia,  monto,  pago,  tomador,  firma, 
beneficiario, etc.).

 Cuando  el  proponente  presente  una  oferta  cuyo  topé  máximo  sobre  el  AIU  excedan  los 
siguientes porcentajes: a. Para la administración 23%; b. Para imprevistos 1%; c. Para utilidad 
5%;

 Cuando el proponente no efectúe el pago de la prima de la garantía de seriedad de la oferta 
(Art.81 Ley 45 de 1990) o cuando habiéndose solicitado su acreditación,  el  Proponente no 
presente la documentación respectiva.

 Cuando el proponente presente oferta cuyo tope máximo exceda los siguientes porcentajes: a. 
Para RETIE 1%; b. Para Gestión Social 1,25% y c. Para capacitación 1,25% 

 Cuando el representante legal del proponente tenga restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la persona jurídica y no evidencie con el  documento pertinente que contaba al 
vencimiento  del  término  para  presentar  ofertas,  con  la  autorización  expresa  del  órgano 
competente.
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 Cuando el término de vigencia de la persona jurídica sea inferior al plazo exigido para el efecto 
en el presente documento o, en su defecto, sea inferior al plazo de ejecución del proyecto a 
ejecutar.

 Cuando el proponente, persona natural o jurídica, su representante legal, socios o integrantes 
se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General 
de la República o presente(n) antecedentes disciplinarios según certificación expedida por la 
Procuraduría General de la Nación o antecedentes penales según certificación expedida por la 
Policía Nacional.

 Cuando el proponente de acuerdo con la normatividad vigente se encuentre obligado a tener 
revisor  fiscal  y  no  cuente  con  este  o  su  nombramiento  no  se  encuentre  registrado  en  el 
certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica.

 Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal o, alguno de 
sus representantes legales  haya sido objeto de aplicación de cláusula  penal  de apremio o 
cláusula penal pecuniaria por parte del IPSE, dentro del año en curso o de las dos vigencias 
fiscales anteriores a la presentación de la oferta.

 Cuando el contratista haya sido objeto de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno 
(1) o varios contratos durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales 
(Art. 90 – Ley 1474 de 2011).

 Cuando el contratista haya sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por 
los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades 
estatales. (Art. 90 – Ley 1474 de 2011). 

 Cuando el contratista haya sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento 
durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. (Art. 90 – Ley 1474 de 
2011).

 Cuando el proponente, persona natural o jurídica, su representante legal, socios o integrantes 
se encuentren registrados en alguna de las listas vinculantes o restrictivas que conlleven una 
inhabilidad para contratar.

 Cuando  con  la  oferta  se  presenten  condicionamientos  para  la  aceptación  de  la  oferta  del 
proceso de selección.

 Cuando  los  documentos  presentados  por  el  proponente  contengan  información  que  de 
cualquier  manera no corresponda con la realidad, caso en el cual se iniciarán las acciones 
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correspondientes, en caso de que, a ello hubiere lugar.
 Cuando  el  proponente,  persona  natural  o  alguno  de  los  representantes  legales  de  los 

integrantes del consorcio o unión temporal, registre multas en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas y que las mismas no hayan sido canceladas en el plazo previsto para ello.

 Cuando el proveedor que presente la oferta NO sea el mismo que se encuentra registrado en el 
SECOP II.

 Cuando el proponente sea único o plural, su representante legal o alguno de sus socios, su 
cónyuge,  compañero(a)  permanente,  pariente  hasta  segundo  grado  de  consanguinidad; 
segundo de afinidad y/o primero civil, resulte involucrado en delitos o conductas involucradas 
en lavado de activos y/o financiación del terrorismo de conformidad con lo preceptuado en la 
Ley 599 de 2000.

 Cuando  el  representante  legal  del  proponente,  su  cónyuge,  compañero  o  compañera 
permanente,  pariente hasta el  segundo grado de consanguinidad,  segundo de afinidad y/o 
primero  civil  o  sus  socios  en  sociedades  legalmente  constituidas,  deberán  abstenerse  de 
celebrar  contratos  de  interventoría  con  el  IPSE,  durante  el  plazo  de  ejecución  y  hasta  la 
liquidación del contrato a celebrar.

 Cuando un solo integrantes del consorcio y/o unión temporal sea quien acredite la experiencia 
específica y su participación sea inferior al cincuenta por ciento (50%). 

 Los demás casos expresamente establecidos en el presente documento y en la normatividad 
vigente. 

30.2 CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA
 
Serán causales para declarar desierto el proceso, las siguientes: 
 

• No se presenten propuestas.
• Ninguna  de  las  propuestas  resulte  HABILITADA  en  los  factores  jurídicos,  técnicos, 

financieros y de experiencia previstos en el documento de lineamientos específicos.
• Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.
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En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se publicará en la página web www.ipse.gov.co
 
Firman los que participaron e intervinieron en la elaboración del presente Estudio Previo, a los catorce 
(14) días del mes de junio del 2023, así: 

______________________
LISBETH VILLA CARPIO
Subdirectora de Contratos y Seguimiento IPSE

Proyectó: Claudia Janeth Ramírez - Apoyo Jurídico SCYS
Diego Fernando Piragua - Apoyo Jurídico SCYS
Andrés Felipe Chaves - Apoyo Jurídico SPPE
Sebastián Rivas – Coordinador G. Validación SPPE 
Thais Bonilla - Articulación & Desarrollo Territorial 

Aprobó: Juan Mauricio Montealegre Guzmán - Subdirector de Planificación y Promoción IPSE
Edwin Giovanny Rodríguez - Coordinador G. Recursos Financieros IPSE
Nelson Mauricio Rey Peña - Jefe Oficina de Planeación IPSE
David Giraldo – Jefe Oficina Jurídica IPSE
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