Codigo Version
FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F73 U
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
— 16/07/2024 1/2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:037 - Del
- 2025
2025 Ano:
, . . C.C./ C.E.
CONTRATISTA: | Andrés Enrique Bautista No.: 94063104
PERIODO DEL .04 02 2025 . 28 02 2025
INFORME: DeSde. Dia Mes Afio HaSta. Dia Mes Afio

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA
ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL IPSE

Fecha de 04 02 2025 Fechade 31 | 12 2025
inicio _ _ terminacion _ _
Dia Mes Afo Dia Mes Afio

1.1. ANALISIS DE RIESGOS

1. Riesgos 2. Responsable 3. Materializado Si/No 4. Plan de accién

Operacional: Mala calidad de la

prestacion del servicio. Contratista NO N/A

Operacional: Se presenta cuando
el contratista seleccionado no firma Contratista NO N/A
el contrato en el plazo establecido.

Operacional: Ocurre cuando se
presentan retrasos o]
incumplimientos en la entrega de
los informes y/o productos a cargo
del contratista, o cuando los
mismos no corresponden a lo
minimo solicitado en el estudio
previo.

Contratista NO N/A

Operacional: Ocurre cuando se
presentan demoras por parte de la
Entidad en las aprobaciones Supervisor del
previas de los productos y/o contrato
informes desarrollados por el
contratista.

NO N/A

Regulatorio: Se presenta por la
expedicion de normas que
impongan nuevos tributos,
impuestos o cargas parafiscales,
que pueden afectar el equilibrio
econdmico del contrato.

IPSE NO N/A

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 @ipsenergiazni
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Bogoté D.C. - Colombia ® 1pSF Fneraia7NT

(¥) @IPSEnergiazZNI
) IPSE




Caodigo Version
FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F/3 7
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
— 16/07/2024 1/2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:037 - Del
~ 2025
2025 Ano:
p . . C.C./ C.E.
CONTRATISTA: | Andrés Enrique Bautista No.: 94063104
PEIEIFOOI;C:’IIE-EL Desde: 04 02 2025 Hasta: 28 02 2025
" Dia Mes Afio Dia Mes Afio
2. DETALLE DE LA EJECUCION
. AVANCE/
No (I)EIZIISEBSEIISA\I ACTIVIDADES EJECUTADAS ESTADO DE
EJECUCION
1 |Actualizar, validar y|Se inici6 a la parametrizaciébn de la data para la| En ejecucion
depurar la Informacién | actualizacién de los tableros de SIGIPSE con la informacion
Geogréafica en el |recolectada de las areas y dependencias.
Sistema de
Informacién

Geogréafico de IPSE

Zipse

< Contexto Nacional »
. ° °

No. de localidades

: 1,696 194,738

No. de Usuarios

Locatidades con telemetria

Porioda de tiempo

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14

PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130
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Bogoté D.C. - Colombia
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Codigo Version
FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F/3 7
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
— 16/07/2024 1/2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:037 - Del
o 2025
2025 Ano:
p . . C.C./ C.E.
CONTRATISTA: | Andrés Enrique Bautista No.: 94063104
PERIODO DEL 04 02 2025 28 02 2025
Desde: Hasta:
INFORME: Dia Mes Afio Dia Mes Afo
2 | Documentar las | e participo en reuniones para definir: El Plan de Accién y| En ejecucién
fuentes de | Seguimiento que se debe de adaptar a las necesidades de
informacion un procedimiento claro para solicitudes de mejoras y

implementadas en el

sistema de
informacion
geografico como

actualizar las mismas
de forma periddica.

adquisiciones tecnoldgicas para:

Requerimientos Internos.
Requerimientos Externos:
Procedimiento Claro:
Componentes Tecnologicos:
Niveles de Requerimientos:
Clasificacion de Niveles:
Requerimientos Nivel 1:
Requerimientos Nivel 2:
Requerimientos Nivel 3.
Manual de Uso.
Proceso de Induccion:
Capacitacién Continua:
Creacién de Cuentas:
Suspension e Inactivacion
Firmas de Correo:
Respaldo de Informacion:
Procedimiento de Respaldo:
Responsabilidad:
Almacenamiento
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Correctivo:
Cronograma de Mantenimiento
Documentacion:
Flujos de Trabajo.
Politicas de Seguridad.
Analitica de Datos:
Demanda de Analitica:
Proyectos Futuros:
Tareas de seguimiento:
Plan de Mantenimiento:
Documentacién de Aplicaciones:
Documentar los casos de uso y manuales de
aplicaciones misionales

las

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130
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Caodigo Version
FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F73 7
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
— 16/07/2024 1/2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:037 - Del
~ 2025
2025 Ano:
. . . C.C./ C.E.
CONTRATISTA: | Andrés Enrique Bautista No.: 94063104
PERIODO DEL 04 02 2025 28 02 2025
Desde: Hasta:
INFORME: Dia Mes Afio Dia Mes Afio
3 |Agregar nuevas | Durante del periodo de febrero de 2025 no seprentaron No ejecutada.
fuentes de | acciones relacionadas con esta actividad.

informacion segun sea
la necesidad del IPSE

para su
implementacién en el
Sistema de

Informacion
Geografico del IPSE
realizando las pruebas
y respetivos
despliegues
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Caodigo Version
FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F/3 7
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
— 16/07/2024 1/2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:037 - Del
o 2025
2025 Ano:
p . . C.C./ C.E.
CONTRATISTA: | Andrés Enrique Bautista No.: 94063104
PERIODO DEL 04 02 2025 28 02 2025
Desde: Hasta:
INFORME: Dia Mes Afio Dia Mes Afio
4 | Documentar y | Se apoy6 al IPSE realizando validacion de coordenadas del Ejecutada
Levantar municipio de Almaguer.
requerimientos
necesarios en el |Metodologia: https://ipsegovco-

ejercicio misional del

IPSE estableciendo
programaciones  de
actualizaciones y

sostenibilidad en el
tiempo.

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse gov_co/
Ef4Tn-

140BIKisEn4Ze0a3gBMzGh 59vzO2vpNHUujtj9BA?e=e7F
XNE

Proceso Almaguer: https://ipsegovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemas _ipse gov_co/El
itndkTnmNJImVrWxhPV7BcB5e oGTw6Evzo5npw0dyBLO

?e=0Q9fPd1

=]

Se presto apoy6 en al desarrollador del APP mapeando el

uso de la aplicaciéon y dando soporte de eso y como esta
disefiada todo el proyecto de la para la subdireccion.

https://ipsegovco-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse gov_co/
EZ9ZTsytwpxEjzss0JDTB50BghYk90520tcga4qJnXedtQ?
e=NIlaA3w

https://ipsegovco-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse gov_co/
EcB2ubf6tnBLv17PIUvL4zEBmwOUmM90p15JvH034Sg0G
7Q?e=Gb6cFC

Se documento el web servicies para la aplicacion version

10.0 de la app
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Cddigo Version
FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F/3 7
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
— 16/07/2024 1/2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:037 - Del
~ 2025
2025 Ano:
p . . C.C./ C.E.
CONTRATISTA: | Andrés Enrique Bautista No.: 94063104
PI:E[EIFOOI;OMIE:EL Desde: 04 02 2025 Hasta: 28 02 2025
Dia Mes Afio Dia Mes Afio
https://ipsegovco-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/sistemas_ipse gov_co/
EbghGI6TtR1Higwd13z9bKOBQIX6AY72M8Z6GCTGC Xit
Q?e=hzVLH3
5 | Suministrar apoyo | Se apoyo a la subdirecciébn de planificacion energética Ejecutada
técnico en la | identificando nuevas necesidades para la implementacion
elaboracién o |en el SIGIPSE
consolidacion de
insumos para atender | https://ipsegovco-
reguerimientos my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse gov_co/
inmediatos, productos | EQzfKjo4l NKKKReObtWm1oByrK9C9yGdMhLENyY wD7
y herramientas | fw?e=emHem9
asociados al aspecto
geografico en la
gestion general del
Instituto y  sobre
asuntos  especificos
que sean requeridos
6 |Alimentar la base de | Durante del periodo de febrero de 2025 no se presentaron | No ejecutada.
datos del respectivo | acciones relacionadas con esta actividad.
repositorio con
informacion espacial
estratégica derivada
de componentes del
IPSE de fuente
primaria ylo
secundaria de las
Zonas No
Interconectadas y su
disposicion para
consulta interactiva.
7 | Apoyar en la No ejecutada.
presentacion la | Durante del periodo de febrero de 2025 no se presentaron
informacion acciones relacionadas con esta actividad.
recolectada de las
Zonas No
Interconectas a través
de las fuentes de
informacion oficial del
IPSE
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Codigo Version
FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F/3 7
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
— 16/07/2024 1/2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:037 - Del
o 2025
2025 Ano:
p . . C.C./ C.E.
CONTRATISTA: | Andrés Enrique Bautista No.: 94063104
PERIODO DEL 04 02 2025 28 02 2025
Desde: Hasta:
INFORME: Dia Mes Afio Dia Mes Afio
8 |Propender, con los|Se apoyé con el profesional agente de seguridad la Ejecutada
datos ya integrados en | configuracion del puerto para lograr la transferencia y uso
el  repositorio  del | de la licencia de ArcGIS por parte de los profesionales del
IPSE, a crear | IPSE.
mecanismos de
transferencia que -
permitan la -

escalabilidad de datos
para que sean usados

en las diferentes
plataformas internas
del IPSE

https://ipsegovco-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse gov_co/
EQtyc500h hBIRIiOwkwAloBnWi2bFIDHHzhxGYyFhgxOg
?e=zeU4PK
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Codigo Version
FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F/3 7
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
— 16/07/2024 1/2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:037 - Del
o 2025
2025 Ano:
p . . C.C./ C.E.
CONTRATISTA: | Andrés Enrique Bautista No.: 94063104
PERIODO DEL 04 02 2025 28 02 2025
Desde: Hasta:
INFORME: Dia Mes Afio Dia Mes Afo
9 | Apoyar en la | Se realizaron cruce de capas a 20 municipios para el Ejecutada
identificacién de | sistema general de regalias, municipios:

usuarios potenciales
objeto de proyectos
realizando analitica de
datos y cruce de
capas.

Usuarios SGR Neiva- Huila

Usuarios SGR San Juan del Cesar

Usuarios SGR TIERRALTA - Cérdoba
Usuarios SGR Riohacha-Puerto Boyaca
Usuarios SGR San Luis de palenque Casanare-SGR
Usuarios SGR Anori-Antioquia

Usuarios SGR Aracataca-SGR

Usuarios SGR Catatumbo

Usuarios SGR Convencién

Usuarios SGR EI Carmen de Bolivar- Bolivar
Usuarios SGR Fundacion

Usuarios SGR LA Union Panamericana Departamento
Del Chocé

Usuarios SGR Nepomuceno

Usuarios SGR puerto Asis

Usuarios SGR Puerto Asis Putumayo

Usuarios SGR Riohacha-Maicao y Puerto Asis
Usuarios SGR San Calixto

Usuarios SGR San Calixto-Norte de Santander
Usuarios SGR San Luis de Maicao la Guajira
Usuarios SGR Santa Marta
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Caodigo

Version

FORMATO INFORME DE

IPSE-CO-F73

7

PRESTACION DE SERVICIOS Fecha:

Paginas

16/07/2024

1/2

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:037 -

2025

Del

Ano:

2025

CONTRATISTA:

Andrés Enrique Bautista

C.C./ C.E.
No.:

94063104

PERIODO DEL

INFORME:

Desde:

04 02 2025 28

Hasta:

02

2025

usuarios
implementados por el
IPSE que sirva de

consulta para la
formulacién de los
proyectos.

en cauca y para el convenio de recompras

Reporte municipio de Almaguer https://ipsegovco-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas _ipse gov_co/
EcZHDsJe-

qVInYzS4XpdXS8BB NcQGI3X90G3BDOdjl4Hw?e=Woz

Byd

S T u N W X N

sme - Latitud |~ Longitud ~ Hora_Decimal |~ Lat_interpolacion_Corregida - Lon_interpolacion_Corregida -~ Altituc-
1,917155 -76,79587. 14,25944444 1,917155 -76,79587, 2594,

SGUARL 1,9115031 -76,8007038; 15,50666667 1,9115031 -76,8007038 2972,

TINTAL 1,9696047 -77,1159762, 13,70222222. 1,903303575 -76,90120127,

20TREF 1,9696047 -77,1159762! 12,82638889 1,777445446 -76,83818163

OVER 1,8697928 -76,8830856 22,7 1,908577273 -76,77963052,

TAMAR 1,9029619 -76,909806, 22,03055556 1,9029619 -76,909806,

TAMAR 1,8697928 -76,8830856, 21,08694444 1,922537454 -76,8137726,

TUNO 1,9022967 -76,9106405, 20,36166667 1,9022967 -76,9106405

CANCH 1,9345647 -76,9061425, 18,8325 1,903938928 -76,83861036|

CANCH 1,9345647 -76,9061425, 17,82083333) 1,335921033_ -77,04809383

CANCH 1,8694817 -76,8812841 17,01722222. 1,8694817 -76,8812841

CANCH 1,902215 -76,9046933 14,77055556 1,902215 -76,9046933 1302,

CHUR 1,9283756 -76,8766001; 18,50055556 1,831044395 -76,80096224,

CHUR 1,9283756 -76,8766001; 18,50055556 1,833361984 -76,80496008

CHUR 1,9283756 -76,8766001, 17,44638889 1,91408153 -76,82813787

JUNT# 1,9283756 -76,8766001; 15,82277778. 1,92548452 -76,91355291, 1037,

JUNTZ 1,9023166 -76,9106095 14,83027778 1,9023166 -76,9106095

JUNTZ 1,8697874 -76,882365! 13,62944444 1,8697874 -76,882365 118

CANCH 1,5024001 -76,3047634, 13,70634444 1,5024001 -76,3047684, 1288,

CANCH 1,9016583 -76,9050983, 13,22083333 1,9016583 -76,9050983 1260,

CANCH 1,8024747 -76,9047575, 12,69055556 1,9024747 -76,9047575

CANCH 1,5018467 -76,3050583, 23,48888889 1,9018467 -76,9050583 1360,

O VER 1,9034461 -76,9102675 23,03444444 1,9034461 -76,9102675 1271,

VILANE 1,8697901 -76,8827253 14,00861111 1,923202367 -76,92616735

RA AN 1,9086617 -76,8970183 15,19305556 1,9086617 -76,8970183 1292,

JENDAI 1,9280778 -76,8766001; 16,61472222. 1,9280778 -76,8766001
1,8488191 -76,7832428, 12,90444444 1,88707217 -76,79439031,
1,8787463 -76,7834952; 14,9225 1,8787463 -76,7894952 223

QUION. 1,8756933 -76,7831267, 15,1775 1,8756933 -76,7831267 99

Reporte Recompas https://ipsegovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemas_ipse gov_co/E
ON-
IKH4tPVMup66sWR_nI8ByHFO0ShsRJI3J6XCpFUOKUw?e
=kfH5UOQ

Dia Mes Afio Dia Mes Afio
10 | Exponer informacion | Se realizaron validaciones de proyectos, con la respectiva Ejecutada
de proyectos y | correccion de coordenadas para el municipio de Almaguer

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14

PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130

ipse@ipse.gov.co
Bogoté D.C. - Colombia

= IPSE
' TPSF FneraiaZNT

(») @IPSEnergiazZNI
IPSE
@ipsenergiazni
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https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/EoN-IKH4tPVMup66sWR_nl8ByHF0ShsRJl3J6XCpFU0KUw?e=kfH5U0

Caodigo Version
FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F73 /
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
— 16/07/2024 1/2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:037 - Del
o 2025
2025 Ano:
p . . C.C./ C.E.
CONTRATISTA: | Andrés Enrique Bautista No.: 94063104
PERIODO DEL 04 02 2025 28 02 2025
Desde: Hasta:
INFORME: Dia Mes Afio Dia Mes Afio
11 | Aprovisionar los | Durante del periodo de febrero de 2025 no se presentaron | No ejecutada.

metadatos de los
servicios Geograficos
del IPSE aplicando
parametros de
estandares nacionales
dado por las entidades
de carcter sectorial.

acciones relacionadas con esta actividad.

12

Apoyar en la
coordinacién
interinstitucional y

dependencia en lo
relacionado con el
flujo de informacién
espacial en los
diferentes escenarios
del IPSE en
cumplimiento de su
funcion misional y de
acuerdo con la
trasformacion  digital
del sector

Se apoyo a la subdireccién especificado con el proveedor
de ESRI los tipos de licencias que a hoy tiene el IPSE
https://ipsegovco-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/
EcOKbz|G-
apDunwzCh2DNfMB7pZoc4JU3pDWOIM74yMKEQ?e=|3v
POe

Se dio apoyo restableciendo los servicios web del SIGIPSE
actualizando los certificados del sitio WEB de SIGIPSE.

SIGIPSE

https://ipsegovco-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse gov_co/
EYPPUREHIOtGhBAVCO6maYwB7C8-
E6MRYIM41gTN9xAOuw?e=vvwalJd

Ejecutada

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14

PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130

ipse@ipse.gov.co
Bogoté D.C. - Colombia

(¥) @IPSEnergiazZNI
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2O
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@

@ipsenergiazni
IPSE
TPSF FneraiaZNT
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https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/EcOKbzjG-apDunwzCb2DNfMB7pZoc4JU3pDW0IM74yMKEQ?e=j3vP0e
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/EcOKbzjG-apDunwzCb2DNfMB7pZoc4JU3pDW0IM74yMKEQ?e=j3vP0e
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/EYPPUREHl0tGhBAvCQ6maYwB7C8-E6MRYIM41qTN9xA0uw?e=vvwaJd
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/EYPPUREHl0tGhBAvCQ6maYwB7C8-E6MRYIM41qTN9xA0uw?e=vvwaJd
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/EYPPUREHl0tGhBAvCQ6maYwB7C8-E6MRYIM41qTN9xA0uw?e=vvwaJd
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/EYPPUREHl0tGhBAvCQ6maYwB7C8-E6MRYIM41qTN9xA0uw?e=vvwaJd

Codigo Version
FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F73 /
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
— 16/07/2024 1/2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:037 - Del
o 2025
2025 Ano:
p . . C.C./ C.E.
CONTRATISTA: | Andrés Enrique Bautista No.: 94063104
PERIODO DEL 04 02 2025 28 02 2025
Desde: Hasta:
INFORME: Dia Mes Ao Dia Mes Afo
13 | Gestionar la | Durante del periodo de febrero de 2025 no se presentaron | No ejecutada.

informacion grafica y
alffanumérica que se
requiera para el
funcionamiento y
evolucion del Sistema
de Informacién
Geogréfica del IPSE.

acciones relacionadas con esta actividad.

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14

PBX: (57 1) 639 7888
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogoté D.C. - Colombia

(¥) @IPSEnergiazZNI

) IPSE

' IPSE

@ipsenergiazni

~~ TPSF FneraiaZNT




Codigo Version
FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F73 /
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
— 16/07/2024 1/2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:037 - Del
o 2025
2025 Ano:
p . . C.C./ C.E.
CONTRATISTA: | Andrés Enrique Bautista No.: 94063104
PERIODO DEL 04 02 2025 28 02 2025
Desde: Hasta:
INFORME: Dia Mes Ao Dia Mes Afo
14 | Participar en | Se asistieron a 24 reuniones: Del total de 24

reuniones y sesiones
de trabajo, en las que
se haga necesaria o
conveniente su
participacion,

relacionadas en
objeto del contrato.

el

1. Socializacion gestion comercial Esri Colombia - IPSE [
4 feb 10:00 a.m. — 10:30 a.m.

2. IPSE: Programacion SIGIPSE - Pendientes ADM e
items5 feb 10:30 a.m. — 11:30 a.m.

3. Almaguer 6 feb 11:30 a.m. — 12:00 p.m

4. Migracion SIGIPSE a AZURE (S2)12 feb 9:00 a.m. —
11:00 a.m.

5. Validacién Almaguer.13 feb 8:00 a.m. — 9:30 a.m.

7. app - api — api 13 feb 3:00 p.m. — 4:00 p.m.

8. Migracién SIGIPSE a AZURE (S2)14 feb 9:00 a.m. —
10:00 a.m.

9.REUNION GRUPO DE TRABAJO TSI14 feb 10:00 a.m.

—11:00 a.m.

10. REVISION TEMAS SIGIPSE17 feb 8:00 a.m. — 9:00
a.m.

11. Migracion AZURE - SIGIPSE s317 feb 9:00 a.m. —
9:30 a.m.

12. Arcgis19 feb 11:00 a.m. — 11:30 a.m.

13. Encedido Maquinas19 feb 2:00 p.m. — 2:30 p.m.

14. Consulta20 feb 8:30 a.m. — 9:00 a.m.

15. Subida Azure SIGIPSE20 feb 10:00 a.m. — 5:00 p.m.

16. Aclaracién Licenciamiento ArcGIS21 feb 11:00 a.m. —

11:30 a.m.

17. Mesa de Trabajo - Lineamientos - Cumplimiento
(Evidencias) Plan de Accion, Indicadores, Matriz de
Riesgos21 feb 2:00 p.m. — 2:30 p.m.

18. Temas Gestion21 feb 4:30 p.m. — 5:00 p.m.

19. Puerto24 feb 2:30 p.m. — 3:00 p.m.

20. Aplicacion - Requerimiento

25 feb 9:00 a.m. — 9:30 a.m.

21. Mesa de Trabajo Identificacion y Caracterizacion de
Fuentes de Datos Transaccionales25 feb 11:00 a.m. —
11:30 a.m.

22. Jornada de Socializacién del Plan de Fortalecimiento
Institucional 2025 [En persona]

26 feb 9:00 a.m. — 12:00 p.m.

23. Capacitacion - Politicas de Seguridad y Privacidad de

la Informacién28 feb 10:00 a.m. — 11:00 a.m.
24. Tema Arcgis - azure
28 feb 11:30 a.m. — 12:00 p.m.

reuniones se
asistié al 100 %
Ejecutada

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130

ipse@ipse.gov.co
Bogoté D.C. - Colombia

(¥) @IPSEnergiazZNI

(f) IPSE
@ipsenergiazni

Y IPSE

') IPSF FreraiaZNT




Caodigo Version
FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F73 /
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
— 16/07/2024 1/2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:037 - Del
~ 2025
2025 Ano:
p . . C.C./ C.E.
CONTRATISTA: | Andrés Enrique Bautista No.: 94063104
PEIEIFOOI?‘C:’IIE-EL Desde: 04 02 2025 Hasta: 28 02 2025
" Dia Mes Afio Dia Mes Afio
Calendario de Reuniones: https://ipsegovco-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/
EUoe-
JZHGGFJrPwWFLFQohysBy7OVvCVUBf r8MoxACLBxg?e
=GeFeu3
15 | Apoyar la supervision | Se diligencio y brindo apoyo al area de TICS, realizando la Ejecutada.
que el ordenador del | gestion del Plan de Accion en formato EXCEL y Calculo
gasto le designe y que | del servici
estén relacionadas
con el proyecto de |Cronograma-Plan de Accidn 2025 V1.xIsx
inversién de
tecnologia vigente. Calculo_Disponibilidad _Servicios
TIC IPSE 2025 V1.xlsm
16 Ejecutada

Las que se requieran
de conformidad con la
naturaleza del
contrato, para su
correcta ejecucion.

Se brindo apoyo a la subdireccién dando respuesta al Orfeo
IPSE-20251520002701

https://ipsegovco-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse gov_co/
ERT R-
30UBRDqgyHgk8P4EEQBECc1YAKh2BmabgTzfAgYlsw?e=

anusj9

Se brindo apoyo en sesiones de trabajo para la migracion
de SIGIPSE al Azure

https://ipsegovco-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse _gov_co/
EegtH5WoBFIAqaAIMITnfgYBaYRT-

eBHGrOW_y KAygYag?e=DXn7i8

https://ipsegovco-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sistemas_ipse gov_co/
Ed6SZ4 GYaVJhwiciOcPDAOBSfFORplho6kqUB1lyGOub
dw?e=ZI1HKM

Se requiero apoyo al proveedor de ESRI para la solucién
de soporte del software

https://ipsegovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemas_ipse gov_co/E
pildjg0cTZLkgO iWc1K5YBLyiejFiRW2kxbINeF4a0EA?e=
OGBLbS

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14

PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130

ipse@ipse.gov.co
Bogoté D.C. - Colombia

(») @IPSEnergiazZNI
(f) IPSE

@ipsenergiazni

' IPSE

TPSF FneraiaZNT
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Caddigo Version
FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F73 U
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
— 16/07/2024 1/2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:037 - Del
- 2025
2025 Ano:
, . . C.C./ C.E.
CONTRATISTA: | Andrés Enrique Bautista No.: 94063104
PERIODO DEL .04 02 2025 . 28 02 2025
INFORME: DeSde. Dia Mes Afio HaSta. Dia Mes Afio

3. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1

2

3

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 03 de marzo de 2025.

Soporte del mes

G

2. FEBRERO

Firma Contratista
Nombre:

: { A~
]l-LJﬂ"'It llluﬂ.('? k O

Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor

Nombre: Ricardo Méndez Barco

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Naci
ipse@ipse.gov.co
Bogota D.C. - Colo

onal de Monitoreo: (57 1) 6101130

mbia

(¥) @IPSEnergiazZNI

) IPSE

IPSE

@ipsenergiazni

TPSF FneraiaZNT
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