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Año: 
2025 
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@IPSEnergiaZNI 

IPSE                 

@ipsenergiazni 

IPSE                   

IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  

PBX: (57 1) 639 7888 

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 

ipse@ipse.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE TÉCNICO ELÉCTRICO 
EN SISTEMAS DE GENERACIÓN PARA LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, DISEÑO Y 
VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL." 

 

Fecha de 
inicio 

17 02 2025  
Fecha de 

terminación 
31 12 2025 

Día Mes Año Día Mes Año 

 
1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS 

1. Riesgos 2. Responsable 3. Materializado Si/No 4. Plan de acción 

Mala calidad en la prestación del 
servicio. 

Contratista NO N/A 

Se presenta cuando el contratista 
seleccionado no firma el contrato 

en el plazo establecido. 
Contratista. NO N/A 

Ocurre cuando se presentan 
retrasos o incumplimientos en la 

entrega de los informes y/o 
productos a cargo del contratista, 

o cuando los mismos no 
corresponden a lo mínimo 

solicitado en el estudio previo. 

Contratista. NO N/A 

Ocurre cuando se presentan 
demoras por parte de la Entidad 

en las aprobaciones previas de los 
productos y/o informes 

desarrollados por el contratista. 

Supervisor del 
contrato. 

NO N/A 

Se presenta por la expedición de 
normas que impongan nuevos 
tributos, impuestos o cargas 

parafiscales, que pueden afectar el 
equilibrio económico del contrato. 

Entidad  NO N/A 

 
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN 

 

No. 
OBLIGACIÓN 
ESPECÍFICA 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
AVANCE/ ESTADO DE 

EJECUCIÓN 
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1 

Apoyar técnicamente a la 
Subdirección de 
Planificación y Promoción 
de Soluciones Energéticas, 
desde el componente 
técnico eléctrico en 
sistemas de distribución de 
energía eléctrica, en la 
elaboración de documentos 
o conceptos técnicos que se 
requieran para la 
formulación, estructuración, 
diseño, evaluación y 
viabilización de proyectos 
energéticos para el territorio 
nacional. 

• Revisión técnica de sistemas 
individuales y microrredes 
eléctricas para las comunidades:  
 
01. Escuelas sardinata – Cens 
02. Rio viejo – Bolívar 
03. Comunidad ishamana 
04. Vereda la Brasilia geopark06.  
05. Vereda jerusalén – geopark 
06. Vereda la torre – geopark 
07. Wayuu cascajalito-guajira 
 

En ejecución. 

2 

Evaluar y viabilizar 
técnicamente, desde el área 
de su experticia, los 
proyectos que sean 
presentados al Instituto 
para ser financiados con 
recursos del Presupuesto 
General de la Nación y en 
general con recursos de los 
fondos de financiación del 
estado. 

• Revisión técnica de los 
proyectos de:   
 
01. Escuelas sardinata – Cens 
02. Rio viejo – Bolívar 
03. Comunidad ishamana 
04. Vereda la Brasilia geopark06.  
05. Vereda jerusalén – geopark 
06. Vereda la torre – geopark 
07. Wayuu cascajalito-guajira 
 

En ejecución. 

3 

Desarrollar las actividades y 
procedimientos requeridos 
para la validación de 
usuarios de proyectos 
presentados al IPSE. 

En febrero de 2025 se requirió 
validación de usuarios del 
proyecto Almaguer Cauca.  
 

En ejecución. 
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4 

Realizar el 
acompañamiento técnico 
desde el componente 
eléctrico en la adecuación 
de los proyectos 
energéticos estructurados 
por el IPSE, para su 
correspondiente 
presentación ante los 
diferentes fondos de 
financiación de la nación. 

Acompañamiento técnico desde 
el componente eléctrico. 
 

1. Almaguer - Individuales 
2.  Escuelas de sardinata – 

Cens. 
 

 

En ejecución. 

5 

Emitir conceptos técnicos 
desde el área de su 
experticia, en la formulación 
y estructuración de 
proyectos energéticos para 
el territorio nacional como 
de los proyectos 
presentados para 
viabilización del Instituto, 
efectuando el análisis de las 
especificaciones y 
condiciones técnicas de los 
contratos. 

Revisión documental y técnica 
de los proyectos de: 
 
 
01. Escuelas sardinata – Cens 
02. Rio viejo – Bolívar 
03. Comunidad ishamana 
04. Vereda la Brasilia geopark06.  
05. Vereda jerusalén – geopark 
06. Vereda la torre – geopark 
07. Wayuu cascajalito-guajira 
 
 
 

En ejecución. 

6 

Apoyar técnicamente a la 
supervisión desde el área 
de su experticia, en los 
contratos que le sean 
designados y/o convenios 
ejecutados o suscritos por 
parte de la Subdirección de 
Planificación y Promoción 
de soluciones energéticas 
asociados a la formulación, 
diseño y estructuración de 
proyectos para la 
ampliación de cobertura o 
mejoramiento de la 
infraestructura en el 
territorio nacional. 

Apoyar técnicamente a la 
supervisión desde el área de su 
experticia de los siguientes 
Proyectos:  
 
01. Escuelas sardinata – Cens 
02. Rio viejo – Bolívar 
 

En ejecución. 



 

 

 

FORMATO INFORME DE 
PRESTACION DE SERVICIOS  

Código Versión 

IPSE-CO-F73 7 

Fecha: Paginas 

16/07/2024 1/2 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: 092 
Del 

Año: 
2025 

CONTRATISTA: JORGE ANDRES NUÑEZ CALDERON 
C.C./ C.E. 

No.: 
1.110.471.307 

PERIODO DEL 

INFORME: 
Desde: 

17 02 2025 
Hasta: 

28 02 2025 

Día Mes Año Día Mes Año 

 

 

@IPSEnergiaZNI 

IPSE                 

@ipsenergiazni 

IPSE                   

IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  

PBX: (57 1) 639 7888 

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 

ipse@ipse.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia 

7 

Brindar apoyo en la 
proyección y/o revisión de 
comunicaciones, oficios o 
respuestas a solicitudes y/o 
PQRS relacionadas con 
asuntos enmarcados dentro 
del objeto contractual, que 
sean llevadas a cabo por 
parte de formuladores de 
proyectos, entidades 
territoriales, consultores, 
operadores de red, 
entidades del sector, 
ciudadanía en general. 

Se Brinda apoyo en la proyección 
y/o revisión documental:  
 
01. Comunidad ishamana 
02. Vereda la Brasilia geopark06.  
03. Vereda jerusalén – geopark 
04. Vereda la torre – geopark 
05. Wayuu cascajalito-guajira 
 

En ejecución. 

8 

Realizar los 
desplazamientos que sean 
solicitados por el supervisor 
del contrato, presentando 
los informes requeridos y 
así mismo la 
documentación de 
legalización en los formatos 
exigidos por el IPSE. 

En febrero de 2025, el supervisor 
del contrato no solicitó realizar 
desplazamientos en el territorio 
nacional.  

En ejecución. 

9 

Participar en las diversas 
reuniones y sesiones de 
trabajo, en las que se haga 
necesaria o conveniente su 
asistencia brindando 
acompañamiento técnico 
con ocasión de aclarar o 
adecuar los proyectos 
energéticos que se 
presenten a diferentes 
fondos de financiación, 
estructurados por el IPSE, 
prestadores de servicio, 
entidades territoriales y 
estructuradores de 
proyectos energéticos que 
lo requieran. 

Se adjunta evidencias de las 10 
reuniones programadas y 
atendidas en la matriz de 
actividades del mes de febrero 
2025. 

En ejecución. 
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10 

Las demás que se 
consideren pertinentes y 
que se encuentren 
relacionados con el objeto 
contractual pactado. 

Proyectos OXI, FAZNI y MME En ejecución. 

 
5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados) 
 

1 02-25 EVIDENCIAS.rar 

 
NOTA: Las actividades descritas en el presente informe están en ejecución y programadas para 
desarrollarse entre los días 20 y 28 de febrero. Durante este período, se realizará la revisión técnica y 
documental en las siguientes comunidades y veredas: Comunidad Ishamana, Vereda La Brasilia – Geopark, 
Vereda Jerusalén – Geopark, Vereda La Torre – Geopark y Wayuu Cascajalito – Guajira. Estas actividades 
se enfocan en la evaluación y validación del componente técnico eléctrico de las soluciones energéticas 
propuestas, asegurando su correcta formulación conforme a los lineamientos técnicos y normativos 
establecidos por el IPSE. 
 
Adicionalmente, se programarán reuniones posteriores a la entrega de este informe con los actores 

involucrados, con el objetivo de analizar los hallazgos, definir acciones correctivas y coordinar la ejecución 

de las soluciones planteadas. Estas reuniones permitirán el seguimiento y evaluación de los resultados 

obtenidos, garantizando la sostenibilidad y efectividad de las intervenciones realizadas. 

 
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 03 de Marzo de (2025)  
 
 
 
 

Firma Contratista   Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor (E)  

Nombre: JORGE ANDRES NÚÑEZ CALDERON  Nombre: GUSTAVO ALBERTO GAITAN 
GOMEZ 
 

 



Numero 3/02/2025 COORDINA

1 9:00AM JORGE ANDRES NUÑEZ

2 3:30PM JORGE ANDRES NUÑEZ

5/02/2025 COORDINA

3 9:00AM JORGE ANDRES NUÑEZ

4 2:00PM ZORAIDA VELASCO VILLAMIL 
  07/02/2025 COORDINA

5 2:00PM GUSTAVO GAITAN 
10/02/2025 COORDINA

6 9:00AM MARIA NATHALIA MORALES GOMEZ
12/02/2025 COORDINA

7 8:00AM MARIA NATHALIA MORALES GOMEZ
14/02/2025 COORDINA

8 10:00AM JORGE ANDRES NUÑEZ
17/02/2025 COORDINA

9 8:00AM MARIA NATHALIA MORALES GOMEZ
19/02/2025 COORDINA

10 9:00AM JORGE ANDRES NUÑEZ

Reunión Proyecto Comunidad Ishamana

ACTIVIDAD
Reunión Proyecto Wayuu Cascajalito 

FIRMA DEL CONTRATISTA 
JORGE ANDRES NUÑEZ CALDERON 

LISTA DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION Y SEGUIMINTO 

MATRIZ DE REGISTRO DE ACTIVIDADES 
1/02/2025

ACTIVIDAD
Reunión Proyecto La Brasilia 

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
SOLICITUD DE DIRECTRIZ PARA AJUSTE DEL PROYECTO - RIO VIEJO 

BOLÍVAR -530 Usuarios

DIRECTRIZ USUARIO CENTRALIZADO UNION DORADA - RIO VIEJO 
BOLÍVAR -18 Usuarios

REVISIÓN A LAS SUBSANACIONES IE - CENS & IPSE

ACTIVIDAD
Seguimiento interno proyectos OXI 2025

ACTIVIDAD
Reunión finalizaciónproyectos OXI 2025

ACTIVIDAD
Proyecto Remolino del Caguán

ALMAGUER

ACTIVIDAD




