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CONTRATISTA: | JUAN CAMILO GOMEZ SANCHEZ ﬁ:/ C.E. 1.032.446.170
PERIODO DEL | 18 02 | 2025 ] 28 | 02 | 2025
INFORME: DeSde. Dia Mes Afio HaSta. Dia Mes Afio

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISION EN EL
COMPONENTE TECNICO - ELECTRICO A LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
SOSTENIBLES DE AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y

Fecha de

18

02 2025

inicio

Dia

Mes Afo

1.1. ANALISIS DE RIESGOS

Fecha de

31 12 2025

terminacion

Dia

Mes Afo

1. Riesgos

2. Responsable

3. Materializado
Si/lNo

4. Plan de accién

Se presenta cuando la definicion de la
necesidad y el objeto establecido en el
estudio previo, no se ajusta.

IPSE

No

Se presenta cuando el contratista
seleccionado no firma el contrato en el
plazo establecido.

CONTRATISTA

No

Ocurre cuando se presentan retrasos o
incumplimientos en la entrega de los
informes y/o productos a cargo del
contratista, o cuando los mismos no
cumplen con la especificidad establecida.

CONTRATISTA

No

Ocurre cuando se presentan demoras por
parte de la Entidad en las aprobaciones
previas de los productos y/o informes
desarrollados por el contratista.

IPSE

No

Se presenta por la expediciéon de normas
que impongan nuevos tributos, impuestos
0 cargas parafiscales, que pueden
afectar el equilibrio.

IPSE
CONTRATISTA

No

2. DETALLE DE LA EJECUCION

No.

ESP

OBLIGACION

ECIiFICA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

AVANCE/ ESTADO DE

EJECUCION
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Apoyar a la supervision en
la revision de los
cronogramas anexos a los
contratos celebrados por el

IPSE de los proyectos
energéticos sostenibles en
las ZNI, y las

modificaciones y/o ajustes
que se realicen durante la
ejecucion  contractual vy
verificar que las actividades
se desarrollen en los
tiempos establecidos

Se realizaron reuniones de seguimiento a
los Contratos Interadministrativos, asi como
a los contratos de obra e interventoria, en
donde se trataron temas inherentes a esta
obligacion.

Realizando seguimiento a los avances de
obra segun los cronogramas vigentes y
estableciendo compromisos frente a la
ejecucion de contrato:

e 17 de febrero de 2025, reunién interna
para aclaracion y definicion de
procedimiento ingreso Almacén de la
infraestructura.

e 19 de febrero de 2025, reunion de
seguimiento con el contratista SECOB
SAS contrato 306 — 2023.

e 20 de febrero de 2025, reunion
Administrador DISPAC contrato 214-
2024.

e 20 de febrero de 2025, participacion en
la capacitacion realizada por parte de la
ANT para el contrato de obra 278 e
interventoria 306 de 2023.

e 21 de febrero de 2025, participacion
mesas de trabajo sobre el replanteo del
contrato de obra 226 -. 2024.

e 24 de febrero de 2025, mesa técnica de
analisis de solicitud de prorroga y adicion
del contrato de interventoria 306 — 2023.

o 24 de febrero de 2025, reunién interna
con el grupo de contratos y seguimiento.

o 25 de febrero de 2025, reunién de
seguimiento con el Administrador
CEDELCA contrato interadministrativo
266 — 2024.

e 27 de febrero de 2025, reunion de
seguimiento contrato de interventoria
306 — 2023.

e 28 de febrero de 2025, reunién interna

con el grupo de supervision para

En ejecucion
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documentacion de la contraloria.
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contexto de los requerimientos de

Apoyar técnicamente a la
supervision proyectando
respuestas a los oficios que

presente el administrador
y/lo contratista en la
ejecucion de contratos

celebrados por el IPSE de
los proyectos energéticos
sostenibles en las ZNI, y
que le sean asignados

Gestionar Modificacion No. 6 contrato de
obra 278-2023 (solicitud de prérroga).
Gestionar Modificacion No. 7 contrato de
interventoria 278-2023 (solicitud de
prorroga y adicion).

En ejecucion

Revisar y verificar el
cumplimiento técnico de los
hitos establecidos en los
contratos que le sean
asignados, para la emision
de las autorizaciones de
desembolso, no objeciones
de pago y pagos solicitados
por los contratistas del IPSE

Fueron revisados los Hitos de pago de
acuerdo con lo establecido en el contrato de
obra 278 — 2023 y los soportes aportados
por la interventoria 306 — 2023 para la
emision de las siguientes No Objeciones de
pago desde el anticipo a los proveedores:

Proyecciéon pago No.1, No.2 y No.3 no
objecion pago desde el anticipo a los
proveedores del contratista de obra del
contrato 278 — 2023.

En ejecucidn

Emitir conceptos a la
supervision de contratos
celebrados por el IPSE,
efectuando el andlisis de las
especificaciones y
condiciones técnicas de los
contratos, con el objeto de
verificar el
dimensionamiento de las
soluciones energéticas a
ser instaladas, el numero de
usuarios beneficiarios y las
cantidades de obra.

Conforme a las vigencias 2024 vy
reservas presupuestales gestionadas
finalizando el afio contable, se proyecto
en coordinacién con el grupo de
supervision la solicitud de reservas y
vigencias expiradas al area de gestion
financiera del IPSE, con el fin de
continuar con el tramite de reservas
presupuestales de los pagos de los
contratos, asi como la reincorporacién de
recursos de la vigencias expiradas.

En ejecucion
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desde el punto de vista
técnico en la verificacion del
cumplimiento de cada una
de las obligaciones
dispuestas en los contratos
celebrados por el IPSE que
le sean asignados.

a los Contratos Interadministrativos,
donde se trataron temas inherentes a
esta obligacion realizando seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones de los
administradores, asi como los contratos
de obra e interventoria y estableciendo
compromisos frente a la ejecucién de los
siguientes contratos:

Contratos de obra: 278-2023 y 226-
2024.

Contratos de interventoria: 306-2023 y
231-2024.

Contratos interadministrativos: 329-
2023 y 266-2024.
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Apoyar a la supervision |e Se realizaron reuniones de seguimiento

En ejecucion

Analizar, revisar y
conceptuar  técnicamente
sobre las solicitudes de
modificacion, adicion,
prérroga, suspension y
otros que sean presentados
en los contratos celebrados
por el IPSE que le sean
asignados.

Se realizaron los analisis de viabilidad,
revision de solicitudes y conceptos técnicos
de las solicitudes presentadas por el
contratista de obra y viabilidad de la
interventoria, de lo siguientes contratos:

¢ Gestionar Modificacion No. 6 contrato de
obra 278-2023 (solicitud de prérroga).

e Gestionar Modificacion No. 7 contrato de
interventoria 278-2023 (solicitud de
prorroga y adicion).

En ejecucién

Apoyar técnicamente a la
supervision en la revision de
los informes mensuales
presentados por los
contratistas en ejecucion de
los contratos suscritos por
el IPSE y que corresponden
a los proyectos energéticos
sostenibles en las ZNI.

Fue revisado técnicamente los informes
presentados por los administradores de los
contratos 329-2023 y 266-2024.

Asimismo, fueron revisados los informes
presentados por las interventorias,
conforme a los contratos 306-2023 y 231-
2024.

En ejecucion
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8 | Apoyar a la supervisién en | Se realizé proyeccion de solicitud de
la elaboracién de informes | reincorporacion de recursos y reservas
mensuales y/o especiales, | presupuestales desde el grupo de
respuestas a solicitudes de | supervisién y seguimiento hacia el area de
informacion, requerimientos | gestion financiera. En ejecucion
de Organos de Control, de
Autoridades Administrativas
y Judiciales y los demas le
sean solicitados.
9 | Realizar el | Se realizd acompafiamiento a reunién
acompafamiento desde el |interna con el grupo de supervisién en la
componente técnico en la | documentacion solicitada por la Contraloria
estructuracion e | General de la Republica, conforme a la En ei L
. s . > . . n ejecucion
implementacion de | ejecucion de los contratos de interventoria,
proyectos de comunidades | contratos de obra y contratos
energéticas en las zonas no | inrteradministrativos 2023 y 2024.
interconectadas.
10 | Apoyar a la supervision en | Se desarrollé reunion en la cual se revisaron
el andlisis y revision |los puntos y parametros a diligenciar en la
documental de los mismos, | matriz de los contratos 2025.
compilando el total de la En ei L.
documentacion en el n ejecucion
expediente virtual y fisico
que sobre el contrato
supervisado lleve el IPSE.
11 | Realizar los | Se diligencio la matriz de comisiones para
desplazamientos que sean |reserva de PAC en la cual programd visita
solicitados por el supervisor | de obra en campo para el mes de marzo y
del contrato, presentado los | abril para el contrato de interventoria 306- En ejecucion
informes requeridos y asi|2023 y el contrato de obra 278-2023 Isla
mismo la documentacion de | Grande.
legalizacion en los formatos
exigidos por el IPSE.
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PRESTACION DE SERVICIOS

Cadigo

Version

FORMATO INFORME DE

IPSE-CO-F73

7

Fecha:

Paginas

16/07/2024

1/2

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:

065

Del
Ano:

2025

CONTRATISTA:

JUAN CAMILO GOMEZ SANCHEZ

C.C./ C.E.
No.:

1.032.446.170

PERIODO DEL
INFORME:

Desde:

18 02

Dia Mes

2025

Afio

Hasta:

28

02

2025

Dia

Mes

Afio

12

Participar en las mesas
técnicas a las que sea
convocado por la
Coordinacion del Grupo de
Seguimiento y supervisiéon
y/o por la Subdireccion de
Contratos y Seguimiento y
apoyar el seguimiento a los
compromisos establecidos
en dichas mesas técnicas
de seguimiento, elaborando
las respectivas actas.

Se realiza acompafiamiento a los
supervisores en los comités de obra
realizados para los contratos
interadministrativos 266-2024 y 329-2023.
Asi como para los contratos de interventoria
306-2023 y 231-2024.

En ejecucion

13

Apoyar a la supervision de
los contratos asignados en
la elaboracién del informe
final de supervision,
proyeccion del acta de
liquidacién y verificacion de
los documentos soporte de
liquidacién.

Se realizé la revision a la convocatoria
publica para la entrega de los activos de
Propiedad del IPSE a titulo no traslaticio de
dominio para Destinacion exclusiva en la
prestacion del servicio publico Domiciliario
de energia eléctrica respecto de la unidad
Funcional (activos de generacion vy
distribucion) en zona rural Del corregimiento
de cabo de la vela, zona rural del municipio
de Uribia departamento de la guajira.

Lo anterior con el fin de proyectar respuesta
al Administrador de los avances del proceso
de entrega de infraestructura del contrato
interadministrativo 124 de 2020 — Guajira
Fase Il.

En ejecucién

14

Las demas que se
consideren pertinentes y
que se encuentren
relacionados con el objeto
contractual pactado.

Se desarrollaron las actividades asignadas
en cumplimiento del objeto y obligacion
contractual.

En ejecucion

PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (04) de (marzo) de (2025)
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Fi rhé Contratls a Vo.Bo. Supervisoryio Interventor

mbre: Ju n Gamilo Gémez Sanchez

Nombre: Sergio Silva Ariza
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