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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: 015 A[:NE)I_ 2025
CONTRATISTA: | Beltran Francisco Dangond Manrique ﬁf'_/ C.E. 1065647084
PERIODO DEL .01 02 2025 . 28 02 2025
INFORME: Desde: Dia Mes Afio Hasta: Dia Mes Afio

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IPSE COMO APOYO JURIDICO
EN LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO Y/O ENAJENACION DE BIENES EN EL
MARCO DEL DOCUMENTO METODOLOGICO DE PREVENCION DE DANO

1.1. ANALISIS DE RIESGOS

ANTIJURIDICO
Fecha de 15 01 2025 Fecha de 31 12 2025
inicio — - = terminaciéon | s s

1. Riesgos

2. Responsable

3. Materializado Si/No

4. Plan de accién

Mala calidad en la prestacion del
servicio.

CONTRATISTA

NO

N/A

Se presenta cuando el contratista
seleccionado no firma el contrato
en el tiempo establecido.

CONTRATISTA

NO

N/A

Ocurre cuando se presentan
retrasos o incumplimientos en la
entrega de informes y/o productos
a cargo del contratista, o cuando
los mismos no corresponden a lo
minimo solicitado en el estudio
previo.

CONTRATISTA

NO

N/A

Ocurre cuando se presentan
demoras por parte de la entidad en
las aprobaciones previas de los
productos ylo informes
desarrollados por el contratista.

IPSE

NO

N/A

Se presenta por la expedicion de
normas que impongan nhuevos
tributos, impuestos o cargas
parafiscales que pueden afectar el
equilibrio econémico del contrato.

IPSE/CONTRATISTA

NO

N/A
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2. DETALLE DE LA EJECUCION

No.

OBLIGACION
ESPECIFICA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

AVANCE/ ESTADO DE EJECUCION

Apoyar a la Oficina
Juridica en el desarrollo
de las actividades
correspondientes al
proyecto de inversion de
prevencion del dano
antijuridico.

Se realizé definiendo en reunion
con GABYS y con el Banco
Popular los lineamientos para
iniciar con el proceso de
enajenacion de las camionetas
dadas de baja.

Se realizaron las minutas de las
escrituras del cambio de Razoén
Social del ICEL AL IPSE de los
siguientes bienes: Mocoa en
Putumayo, Lote Rural
Purificacion, en Tolima y Quibdd
en Choco.

Ejecutada

Realizar la revision y
soporte juridico de los
procesos y tramites
asociados al saneamiento
y la enajenacion de bienes
muebles e inmuebles de
la Entidad.

Se realiz6 revisando el estudio
de titulos de los bienes de la
base de datos y revision de las
escrituras publicas para
proceder con el cambio de
Razén Social del ICEL al IPSE.

Asi mismo adelantando el
proceso de enajenacién de los
vehiculos dados de baja en el
cual se fijaron los lineamientos
de acuerdo a la reunion con el
Banco Popular  en las
instalaciones del IPSE. Se envio
a publicar la Resolucion de la
baja de bienes eléctricos.

Ejecutada
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Dia Mes Afio Dia Mes Afio
3 |Apoyar la verificacion y|Se realizd, efectuando las Ejecutada
validacion del | gestiones  pertinentes  para
cumplimiento de los|lograr el cambio de Razén
requisitos legales y | Social de acuerdo con la base
contractuales de los|de datos enviada a través del
procesos que le sean|correo institucional del IPSE por
asignados, incluyendo el | el Dr German y realizando las
andlisis documental | minutas de cada uno de los
necesario para adelantar | bienes antes sefialados.
el proceso, y todas las
actividades conexas. Asi mismo se realiz6é la minuta
del cobro persuasivo del
proceso de Leonardo Gutiérrez
y el Oficio que Libra
Mandamiento de Pago del
mismo.
4 |Prestar asesoria y apoyo | Se cumplid6 toda vez que se Ejecutada
juridico a la Coordinacion | realizé el avance del proceso de
de Asuntos | enajenacion de los vehiculos
Administrativos y | para establecer los lineamientos
Judiciales en los asuntos | de la subasta publica a través
que se sometan a su|del Banco Popular, las minutas
consideracion. para el cambio de razén social y
el oficio que libra mandamiento
de pago en contra de Leonardo
Gutiérrez asi como la minuta del
cobro persuasivo.
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5 | Participar en reuniones y|Se cumpli6 toda vez que se Ejecutada
sesiones de trabajo, en |asistid a las oficinas del IPSE y
las que se haga necesaria | en reuniones con el Dr German
o conveniente su | Balaguera se establecio el curso
participacion. de accioén para llevar a cabo las
minutas del cambio de Razén
Social de los bienes inmuebles.
Asi mismo a la reuniéon con el
equipo de GABYS y con el
Banco Popular en donde se
establecieron los lineamientos
para realizar el proceso de
enajenacion de las camionetas.
6 |Las demas que le sean|Se cumplié asistiendo al IPSE Ejecutada

asignadas por el
supervisor del contrato,
de conformidad con la
naturaleza del objeto
contractual.

los dias que fueron requeridos
para establecer los avances de
los procesos de cobro coactivo
de Leonardo Gutiérrez las
minutas del cambio de Razén
Social de los bienes inmuebles y
la enajenacion de las
camionetas.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el dia 03 de febrero de 2025.

Booltran @7)44470/,% /4

Firma Contratista

Nombre: BELTRAN FRANCISCO DANGOND

MANRIQUE

Vo.B

Nombre: GERM

CUELLAR

/;-MM J
pervi

r y/o Interventor
N RICARDO BALAGUERA
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