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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL 
COMPONENTE TÉCNICO - ELÉCTRICO A LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS 
SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y 
SEGUIMIENTO 

Fecha de 
inicio 

18 02 2025  Fecha de 
terminación 

31 12 2025 

Día Mes Año Día Mes Año 
 
1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS 

1. Riesgos 2. Responsable 3. Materializado 
Si/No 4. Plan de acción 

Se presenta cuando la definición de la 
necesidad y el objeto establecido en el 
estudio previo, no se ajusta.  
 

IPSE No  

Se presenta cuando el contratista 
seleccionado no firma el contrato en el 
plazo establecido. 

CONTRATISTA No  

Ocurre cuando se presentan retrasos o 
incumplimientos en la entrega de los 
informes y/o productos a cargo del 
contratista, o cuando los mismos no 
cumplen con la especificidad establecida. 

CONTRATISTA No  

Ocurre cuando se presentan demoras por 
parte de la Entidad en las aprobaciones 
previas de los productos y/o informes 
desarrollados por el contratista. 

IPSE 
 No  

Se presenta por la expedición de normas 
que impongan nuevos tributos, impuestos 
o cargas parafiscales, que pueden 
afectar el equilibrio. 

IPSE 
 CONTRATISTA No  

 
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN 

 

No. OBLIGACIÓN 
ESPECÍFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS AVANCE/ ESTADO DE 

EJECUCIÓN 
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1 Apoyar a la supervisión en 
la revisión de los 
cronogramas anexos a los 
contratos celebrados por el 
IPSE de los proyectos 
energéticos sostenibles en 
las ZNI, y las 
modificaciones y/o ajustes 
que se realicen durante la 
ejecución contractual y 
verificar que las actividades 
se desarrollen en los 
tiempos establecidos 

Se realizaron reuniones de seguimiento a 
los Contratos Interadministrativos, así como 
a los contratos de obra e interventoría, en 
donde se trataron temas inherentes a esta 
obligación.  
 
Realizando seguimiento a los avances de 
obra según los cronogramas vigentes y 
estableciendo compromisos frente a la 
ejecución de contrato:  
 
• 17 de febrero de 2025, reunión interna 

para aclaración y definición de 
procedimiento ingreso Almacén de la 
infraestructura.  

• 19 de febrero de 2025, reunión de 
seguimiento con el contratista SECOB 
SAS contrato 306 – 2023. 

• 20 de febrero de 2025, reunión 
Administrador DISPAC contrato 214-
2024.  

• 20 de febrero de 2025, participación en 
la capacitación realizada por parte de la 
ANT para el contrato de obra 278 e 
interventoría 306 de 2023. 

• 21 de febrero de 2025, participación 
mesas de trabajo sobre el replanteo del 
contrato de obra 226 -. 2024. 

• 24 de febrero de 2025, mesa técnica de 
análisis de solicitud de prorroga y adición 
del contrato de interventoría 306 – 2023. 

• 24 de febrero de 2025, reunión interna 
con el grupo de contratos y seguimiento. 

• 25 de febrero de 2025, reunión de 
seguimiento con el Administrador 
CEDELCA contrato interadministrativo 
266 – 2024. 

• 27 de febrero de 2025, reunión de 
seguimiento contrato de interventoría 
306 – 2023. 

• 28 de febrero de 2025, reunión interna 
con el grupo de supervisión para 

En ejecución 
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contexto de los requerimientos de 
documentación de la contraloría. 

2 Apoyar técnicamente a la 
supervisión proyectando 
respuestas a los oficios que 
presente el administrador 
y/o contratista en la 
ejecución de contratos 
celebrados por el IPSE de 
los proyectos energéticos 
sostenibles en las ZNI, y 
que le sean asignados 

• Gestionar Modificación No. 6 contrato de 
obra 278-2023 (solicitud de prórroga).  

• Gestionar Modificación No. 7 contrato de 
interventoría 278-2023 (solicitud de 
prórroga y adición). 

En ejecución 

3 Revisar y verificar el 
cumplimiento técnico de los 
hitos establecidos en los 
contratos que le sean 
asignados, para la emisión 
de las autorizaciones de 
desembolso, no objeciones 
de pago y pagos solicitados 
por los contratistas del IPSE 

Fueron revisados los Hitos de pago de 
acuerdo con lo establecido en el contrato de 
obra 278 – 2023 y los soportes aportados 
por la interventoría 306 – 2023 para la 
emisión de las siguientes No Objeciones de 
pago desde el anticipo a los proveedores: 
 
• Proyección pago No.1, No.2 y No.3 no 

objeción pago desde el anticipo a los 
proveedores del contratista de obra del 
contrato 278 – 2023. 

En ejecución   

4 Emitir conceptos a la 
supervisión de contratos 
celebrados por el IPSE, 
efectuando el análisis de las 
especificaciones y 
condiciones técnicas de los 
contratos, con el objeto de 
verificar el 
dimensionamiento de las 
soluciones energéticas a 
ser instaladas, el número de 
usuarios beneficiarios y las 
cantidades de obra. 

• Conforme a las vigencias 2024 y 
reservas presupuestales gestionadas 
finalizando el año contable, se proyectó 
en coordinación con el grupo de 
supervisión la solicitud de reservas y 
vigencias expiradas al área de gestión 
financiera del IPSE, con el fin de 
continuar con el trámite de reservas 
presupuestales de los pagos de los 
contratos, así como la reincorporación de 
recursos de la vigencias expiradas. 

En ejecución 
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5 Apoyar a la supervisión 
desde el punto de vista 
técnico en la verificación del 
cumplimiento de cada una 
de las obligaciones 
dispuestas en los contratos 
celebrados por el IPSE que 
le sean asignados. 

• Se realizaron reuniones de seguimiento 
a los Contratos Interadministrativos, 
donde se trataron temas inherentes a 
esta obligación realizando seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones de los 
administradores, así como los contratos 
de obra e interventoría y estableciendo 
compromisos frente a la ejecución de los 
siguientes contratos: 
 
Contratos de obra: 278-2023 y 226-
2024. 
Contratos de interventoría: 306-2023 y  
231-2024. 
Contratos interadministrativos: 329-
2023 y 266-2024. 

En ejecución 

6 Analizar, revisar y 
conceptuar técnicamente 
sobre las solicitudes de 
modificación, adición, 
prórroga, suspensión y 
otros que sean presentados 
en los contratos celebrados 
por el IPSE que le sean 
asignados. 

Se realizaron los análisis de viabilidad, 
revisión de solicitudes y conceptos técnicos 
de las solicitudes presentadas por el 
contratista de obra y viabilidad de la 
interventoría, de lo siguientes contratos: 
 
• Gestionar Modificación No. 6 contrato de 

obra 278-2023 (solicitud de prórroga).  
• Gestionar Modificación No. 7 contrato de 

interventoría 278-2023 (solicitud de 
prórroga y adición). 

En ejecución 

7 Apoyar técnicamente a la 
supervisión en la revisión de 
los informes mensuales 
presentados por los 
contratistas en ejecución de 
los contratos suscritos por 
el IPSE y que corresponden 
a los proyectos energéticos 
sostenibles en las ZNI. 

Fue revisado técnicamente los informes 
presentados por los administradores de los 
contratos 329-2023 y 266-2024. 
 
 
Asimismo, fueron revisados los informes 
presentados por las interventorías, 
conforme a los contratos 306-2023 y 231-
2024. 

En ejecución 
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8 Apoyar a la supervisión en 
la elaboración de informes 
mensuales y/o especiales, 
respuestas a solicitudes de 
información, requerimientos 
de Órganos de Control, de 
Autoridades Administrativas 
y Judiciales y los demás le 
sean solicitados. 

Se realizó proyección de solicitud de 
reincorporación de recursos y reservas 
presupuestales desde el grupo de 
supervisión y seguimiento hacia el área de 
gestión financiera. En ejecución 

9 Realizar el 
acompañamiento desde el 
componente técnico en la 
estructuración e 
implementación de 
proyectos de comunidades 
energéticas en las zonas no 
interconectadas. 

Se realizó acompañamiento a reunión 
interna con el grupo de supervisión en la 
documentación solicitada por la Contraloría 
General de la República, conforme a la 
ejecución de los contratos de interventoría, 
contratos de obra y contratos 
inrteradministrativos 2023 y 2024. 

En ejecución 

10 Apoyar a la supervisión en 
el análisis y revisión 
documental de los mismos, 
compilando el total de la 
documentación en el 
expediente virtual y físico 
que sobre el contrato 
supervisado lleve el IPSE. 

Se desarrolló reunión en la cual se revisaron 
los puntos y parámetros a diligenciar en la 
matriz de los contratos 2025. 

 En ejecución 

11 Realizar los 
desplazamientos que sean 
solicitados por el supervisor 
del contrato, presentado los 
informes requeridos y así 
mismo la documentación de 
legalización en los formatos 
exigidos por el IPSE. 

Se diligenció la matriz de comisiones para 
reserva de PAC en la cual programó visita 
de obra en campo para el mes de marzo y 
abril para el contrato de interventoría 306-
2023 y el contrato de obra 278-2023 Isla 
Grande. 

En ejecución  
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12 Participar en las mesas 
técnicas a las que sea 
convocado por la 
Coordinación del Grupo de 
Seguimiento y supervisión 
y/o por la Subdirección de 
Contratos y Seguimiento y 
apoyar el seguimiento a los 
compromisos establecidos 
en dichas mesas técnicas 
de seguimiento, elaborando 
las respectivas actas. 

Se realiza acompañamiento a los 
supervisores en los comités de obra 
realizados para los contratos 
interadministrativos 266-2024 y 329-2023. 
Así como para los contratos de interventoría 
306-2023 y 231-2024. En ejecución 

13 Apoyar a la supervisión de 
los contratos asignados en 
la elaboración del informe 
final de supervisión, 
proyección del acta de 
liquidación y verificación de 
los documentos soporte de 
liquidación. 

Se realizó la revisión a la convocatoria 
pública para la entrega de los activos de 
Propiedad del IPSE a título no traslaticio de 
dominio para Destinación exclusiva en la 
prestación del servicio público Domiciliario 
de energía eléctrica respecto de la unidad 
Funcional (activos de generación y 
distribución) en zona rural Del corregimiento 
de cabo de la vela, zona rural del municipio 
de Uribia departamento de la guajira.  
 
Lo anterior con el fin de proyectar respuesta 
al Administrador de los avances del proceso 
de entrega de infraestructura del contrato 
interadministrativo 124 de 2020 – Guajira 
Fase II. 

En ejecución 

14 Las demás que se 
consideren pertinentes y 
que se encuentren 
relacionados con el objeto 
contractual pactado. 

Se desarrollaron las actividades asignadas 
en cumplimiento del objeto y obligación 
contractual. En ejecución 

 
3. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados) 

 
1  
2  
3  
 
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (04) de (marzo) de (2025)  
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Firma Contratista   Vo.Bo.  Supervisor y/o Interventor  
Nombre: Juan Camilo Gómez Sánchez  Nombre: Sergio Silva Ariza 

 


