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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISION EN EL COMPONENTE 
TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS 
SOSTENIBLES DE AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y 
SEGUIMIENTO 

Fecha de 
inicio 

15 02 2025  
Fecha de 

terminación 
31 12 2025 

Día Mes Año Día Mes Año 

 
1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS 

1. Riesgos 2. Responsable 3. Materializado Si/No 4. Plan de acción 

Se presenta cuando la definición de la 
necesidad y el objeto establecido en el 
estudio previo, no se ajusta.  
 

IPSE No  

Se presenta cuando el contratista 
seleccionado no firma el contrato en el plazo 
establecido. 

CONTRATISTA No  

Ocurre cuando se presentan retrasos o 
incumplimientos en la entrega de los 
informes y/o productos a cargo del contratista, 
o cuando los mismos no 

CONTRATISTA No  

Ocurre cuando se presentan demoras por 
parte de la Entidad en las aprobaciones 
previas de los productos y/o informes 
desarrollados por el contratista. 
 

IPSE 
 

No  

Se presenta por la expedición de normas que 
impongan nuevos tributos, impuestos o 
cargas parafiscales, que pueden afectar el 
equilibrio 
 

IPSE 
 CONTRATISTA 

No  

 
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN 
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No. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS 
AVANCE/ 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

1.  

Apoyar a la supervisión en la 
revisión de los cronogramas anexos 
a los contratos celebrados por el 
IPSE de los proyectos energéticos 
sostenibles en las ZNI, y las 
modificaciones y/o ajustes que se 
realicen durante la ejecución 
contractual y verificar que las 
actividades se desarrollen en los 
tiempos establecidos. 

Se realizaron reuniones de seguimiento a los 
Contratos Interadministrativos, donde se trataron 
temas inherentes a esta obligación realizando 
seguimiento a los avances de obra según los 
cronogramas vigentes y estableciendo compromisos 
frente a la ejecución de contrato:  
 

• 17 de febrero de 2025, reunión Administrador 
ENELAR contrato 155-2024. 

• 18 de febrero de 2025, reunión Administrador 
GENSA presencial contratos 146-2021, 208 -
2024 y 209 2024.  

• 24 de febrero de 2025, reunión Administrador 
ENELAR presencial contratos 155-2024.y 
262 de 2024. 

• 27 de febrero de 2025, reunión Administrador 
DISPAC contrato 159-2021. 

• 28 de febrero de 2025, reunión Administrador 
GENSA contratos 146-2021, 208 -2024 y 209 
2024.  

 

En 
ejecución 

2.  

Apoyar técnicamente a la 
supervisión proyectando respuestas 
a los oficios que presente el 
administrador y/o contratista en la 
ejecución de contratos celebrados 
por el IPSE de los proyectos 
energéticos sostenibles en las ZNI, 
y que le sean asignados. 

• Gestionar la respuesta a solicitud de 
modificación presentada por ENELAR   
contrato 155-2024, en análisis por la 
subdirección de Planificación. 

• Gestionar observaciones técnicas 
presentadas por el administrador GENSA 
contratos 208y 209 de 2024  
 

En 
ejecución 

3.  

Revisar y verificar el cumplimiento 
técnico de los hitos establecidos en 
los contratos que le sean asignados, 
para la emisión de las 
autorizaciones de desembolso, no 
objeciones de pago y pagos 
solicitados por los contratistas del 
IPSE. 

Fueron revisados los Hitos de pago de acuerdo con la 
contratación derivada de los administradores y los 
soportes aportados para la emisión de las siguientes 
No Objeciones y Remuneraciones: 
 

• Proyección pago interventoría No objeción 
DISPAC contrato 159-2021.- pago No 5 
proyectos putumayo. 
. 

En 
ejecución   
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4.  

Emitir conceptos a la supervisión de 
contratos celebrados por el IPSE, 
efectuando el análisis de las 
especificaciones y condiciones 
técnicas de los contratos, con el 
objeto de verificar el 
dimensionamiento de las soluciones 
energéticas a ser instaladas, el 
número de usuarios beneficiarios y 
las cantidades de obra. 

 

• Gestionar la respuesta a solicitud de 
modificación presentada por ENELAR   
contrato 155-2024, en análisis por la 
subdirección de Planificación. 

• Gestionar observaciones técnicas 
presentadas por el administrador GENSA 
contratos 208 y 209 de 2024 en análisis por 
la subdirección de planificación.  

 

En 
ejecución 

5.  

Apoyar a la supervisión desde el 
punto de vista técnico en la 
verificación del cumplimiento de 
cada una de las obligaciones 
dispuestas en los contratos 
celebrados por el IPSE que le sean 
asignados 

• Se realizaron reuniones de seguimiento a los 
Contratos Interadministrativos, donde se 
trataron temas inherentes a esta obligación 
realizando seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones de los administradores y 
estableciendo compromisos frente a la 
ejecución de los contratos. 155 - 2024,262 de 
2024, 208 de 2024 y 209 -2024 
  

En 
ejecución 

6.  

Analizar, revisar y conceptuar 
técnicamente sobre las solicitudes 
de modificación, adición, prórroga, 
suspensión y otros que sean 
presentados en los contratos 
celebrados por el IPSE que le sean 
asignados. 

 

• En revisión posible solicitud de Modificación 
contrato 155-2024 (resultado del replanteo). 

• En revisión posible solicitud de Modificación 
contrato 208 y 209 de 2024 (resultado del 
replanteo). 

 

 

En 
ejecución 

7.  

Apoyar técnicamente a la 
supervisión en la revisión de los 
informes mensuales presentados 
por los contratistas en ejecución de 
los contratos suscritos por el IPSE y 
que corresponden a los proyectos 
energéticos sostenibles en las ZNI. 

 
 
En la actualidad en revisión de los informes 
presentados por los administradores de los contratos 
208 y 209 de 2024 
 
 

En 
ejecución 

8.  

Apoyar a la supervisión en la 
elaboración de informes mensuales 
y/o especiales, respuestas a 
solicitudes de información, 
requerimientos de Órganos de 
Control, de Autoridades 
Administrativas y Judiciales y los 
demás le sean solicitados. 

Se realizó proyección de respuesta a los siguientes 
requerimientos: 
 

• Se elaboraron informes mensuales de 
supervisión contrato 155 de 2024 , 262 de 
2024. 

En 
ejecución 
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• Se realizo respuesta derecho de petición del  
JUAN JAVIER BAENA MERLAN- CONSEJO 
DE BOGOTA 

9.  

Realizar el acompañamiento desde 
el componente técnico en la 
estructuración e implementación de 
proyectos de comunidades 
energéticas en las zonas no 
interconectadas. 

 
Se apoya en el seguimiento a la implementación que 
se realiza a los proyectos,155-2024 ,262 -2024 ,208 y 
209-2024, desde este acompañamiento técnico se 
apoya en las solicitudes y aclaraciones de diseños 
realizadas por los administradores de estos contratos, 
más específicamente los que se encuentran iniciado 
actividades.         
 

En 
ejecución 

10.  

Apoyar a la supervisión en el 
análisis y revisión documental de los 
mismos, compilando el total de la 
documentación en el expediente 
virtual y físico que sobre el contrato 
supervisado lleve el IPSE. 

• Se continua con la actualización de la Matriz 
contratos 155-2024, 262 -2024, 208 2024 y 
209 -2024. 
 

En 
ejecución 

11.  

Realizar los desplazamientos que 
sean solicitados por el supervisor 
del contrato, presentado los 
informes requeridos y así mismo la 
documentación de legalización en 
los formatos exigidos por el IPSE. 

En el presente periodo (febrero 2025) no se realizaron 
desplazamientos.   

En 
ejecución  

12.  

Participar en las mesas técnicas a 
las que sea convocado por la 
Coordinación del Grupo de 
Seguimiento y supervisión y/o por la 
Subdirección de Contratos y 
Seguimiento y apoyar el 
seguimiento a los compromisos 
establecidos en dichas mesas 
técnicas de seguimiento, 
elaborando las respectivas actas 

Se realiza acompañamiento a los supervisores en los 
comités de obra realizados para los contratos,155-
2024, 262 -2024, 208 2024 y 209 -2024. 

• Mesa de trabajo presencial GENSA 
proyectos 146 -2021, 208-2024 y 209 2024 
realizada el 18 de febrero de 2025 

• Mesa de trabajo presencial ENELAR 
proyectos 155 -2024 Y 262-2024 realizada el 
24 de febrero de 2025 

 

En 
ejecución 
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3. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados) 

 

1  

2  

3  

 
 
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (03) de (marzo) de (2025)  

 
 
 
 
 
Firma Contratista   Vo.Bo.  Supervisor y/o Interventor  

Nombre: Bernardo Antonio Tobón Serna  Nombre: Sergio Silva Ariza 

 

13.  

Apoyar a la supervisión de los 
contratos asignados en la 
elaboración del informe final de 
supervisión, proyección del acta de 
liquidación y verificación de los 
documentos soporte de liquidación 

• Se realiza solicitudes de ingresos almacén 
contrato 146-2021. Proyectos Antioquia el 28 
de febrero de 205 

 

En 
ejecución 

14.  

Las demás que se consideren 
pertinentes y que se encuentren 
relacionados con el objeto 
contractual pactado. 

 
En el mes de febrero 2025 se realizaron la siguiente 
actividad relacionada con mis obligaciones 
contractuales: 
 

• Apoyo en la solicitud a financiera sobre los 
recursos vigencia 2024 y vigencias 
expiradas. 
 

En 
ejecución 


