Cddigo Versién
FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F73 ’
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
—_— 16/07/2024 1/2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: 075 Del Afo: 2025
CONTRATISTA: EDWIN JAVIER RODRIGUEZ LOPEZ C.C./C.E. No.: 79.887.639
PERIODO DEL . 15 02 2025 . 28 02 2025
INFORME DeSde. Dia Mes Afio HaSta. Dia Mes Afio

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar servicios profesionales como apoyo a la supervision en el componente técnico electrénico a la
implementacién de soluciones energéticas sostenibles de ampliacién de cobertura y mejoramiento de la infraestructura
del servicio de energia eléctrica a cargo de la subdireccién de contratos y seguimiento.

Fechade 15 02
inicio

2025

Dia Mes Afo

1.1. ANALISIS DE RIESGOS

Fechade 31
terminacioén

12 2025

Dia

Mes

1. Riesgos 2. Responsable 3. Materializado Si/No 4. Plan de accion
OPERAQ!ONAL- Mala calidad en la prestacion CONTRATISTA NO N/A
del servicio.
OPERACIONAL- Se presenta cuando el
contratista seleccionado no firma el contrato en | CONTRATISTA NO N/A
el plazo establecido.
OPERACIONAL - Ocurre cuando se presentan
retrasos o incumplimientos en la entrega de los
informes y/o productos a cargo del contratista, o | CONTRATISTA NO N/A
cuando los mismos no corresponden a lo
minimo solicitado en el estudio previo.
OPERACIONAL - Ocurre cuando se presentan
demoras_ por parte de la Entidad en las IPSE NO N/A
aprobaciones previas de los productos y/o
informes desarrollados por el contratista.
REGULATORIO- Se presenta por la expedicion
de normas que impongan nuevos tributos, IPSE NO N/A
impuestos o cargas parafiscales, que pueden | CONTRATISTA
afectar el equilibrio econémico del contrato.
DETALLE DE LA EJECUCION
OBLIGACION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS AVANCE/
No. ESTADO DE
EJECUCION
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Apoyar a la supervision en la
revision de los cronogramas
anexos a los contratos celebrados
por el IPSE de los proyectos
energeéticos sostenibles en las ZNI,
1 |Y las modificaciones y/o ajustes
gue se realicen durante la
ejecucion contractual y verificar
gue las actividades se desarrollen
en los tiempos establecidos.

En el periodo objeto de cobro, se participé como apoyo
técnico a la supervisién en la revisién de los cronogramas
anexos a los contratos en ejecucion: 215-2024, 267-
2024, 268-2024; y en liquidacion: 132-2021, 143-2021, tal

como se relaciona a continuacion:

(19-02-2025). Cronogramas de ejecucidon obras, Se
revisaron los cronogramas de los contratos asignados y

se dejan ubicados en el link: 09. Cronogramas

proyectos - OneDrive

En ejecucion
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Apoyar  técnicamente a la
supervision proyectando
respuestas a los oficios que
presente el administrador y/o
contratista en la ejecucion de
contratos celebrados por el IPSE
de los proyectos energéticos
sostenibles en las ZNI, y que le
sean asignados.

En el periodo objeto de cobro se apoy6 técnicamente a la
supervision proyectando respuestas a los oficios que
remitidos por el administrador y/o contratista en la
ejecucion de los contratos 215-2024, 267-2024, 268-
2024; y en liquidacion: 132-2021, 143-2021, tal como se
relaciona a continuacion:

18-20 feb-2024 Se remite informacién solicitada en
atencion a la instruccion del lider de Planeacién
Institucional, de acuerdo con el requerimiento del
Ministerio de Minas y Energia y solicitado por intermedio
del supervisor del contrato, con asunto: Amazonia Sujeto
de Derechos CTO 143

18-20 Feb-2025 Se remite informacion solicitada para dar
respuesta a derecho de peticion; segun correo con
asunto: RESPUESTA DERECHO DE PETICION.

20-21 Feb-2025 Se realizan reuniones y llamadas
telefénicas con el contratista con el animo de dar
aclaracion respecto al pago de remuneracion del contrato
215-2024; correo con asunto: Aprobacién pago de
remuneracion de administracion - Contrato
Interadministrativo IPSE 215 de 2024.

26 Feb-2025 Respuesta a los hallazgos reportados en la
comision de Barrancominas en el marco del contrato 132-
2021 mediante comunicado IPSE-20241520027441

27-Feb-2025 SOLICITUD TIQUETES COMISION
PUERTO INIRIDA EDWIN RODRIGUEZ

26-27-Feb-2025 Se remite oficio al contratista
interadministrativo DISPAC CTO 132-2021 con reporte
del AOM: Fallas en el sistema de generacion hibrido de
Barrancominas, con el fin de validar garantias a los
equipos.

En ejecucion
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Revisar y verificar el cumplimiento
técnico de los hitos establecidos en
los contratos que le sean
asignados, para la emision de las
autorizaciones de desembolso, no
objeciones de pago y pagos
solicitados por los contratistas del
IPSE.

En el periodo objeto de cobro se apoy6 en la revision,
elaboracion y emisibn de las autorizaciones de
desembolso, no objeciones y pagos solicitados por los
contratos asignados:

18-28 Feb-2025 Se apoyd en la revisién, elaboraciéon y
emision de la autorizacion de no objecion remitida por
DISPAC.S.A.E.S.P. con asunto: INIRIDA 2 - Solicitud de
aprobacién del pago de remuneracion de administracion
- Contrato Interadministrativo IPSE 215 de 2024.

20-21 Feb-2025 Se realizan reuniones y llamadas
telefénicas con el contratista con el animo de dar
aclaracion respecto al pago de remuneracion del contrato
215-2024; correo con asunto: Aprobacién pago de
remuneracion de administracion - Contrato
Interadministrativo IPSE 215 de 2024.

26-28 Feb-2025 Se apoyo en la revision, elaboracion y
emision de la autorizacion de no objecion remitida por
DISPAC.S.A.E.S.P. con asunto: ALTO BAUDO -
Solicitud de aprobacion del pago de remuneraciéon de
administracion - Contrato Interadministrativo IPSE 215 de
2024.

En ejecucion

Emitir conceptos a la supervision
de contratos celebrados por el
IPSE, efectuando el andlisis de las
especificaciones 'y condiciones
técnicas de los contratos, con el

En el periodo objeto de cobro se emitieron conceptos a la
supervision de los contratos, efectuando el andlisis de las
especificaciones y condiciones técnicas de los contratos
215-2024, 267-2024, 268-2024; con el objeto de verificar
el dimensionamiento de las soluciones energéticas a ser
instaladas, el nimero de usuarios beneficiarios y las
cantidades de obra:

24-Feb-2025 Se remite correo con OBSERVACIONES

objeto de verificar el | INFORME NOVIEMBRE CTO 215-2024
dimensionamiento de las
soluciones energéticas a ser |26 Feb-2025 Respuesta a los hallazgos reportados en la

instaladas, el nUmero de usuarios
beneficiarios y las cantidades de
obra.

comisién de Barrancominas en el marco del contrato 132-
2021 mediante comunicado IPSE-20241520027441

26-27-Feb-2025 Se remite oficio al contratista
interadministrativo DISPAC CTO 132-2021 con reporte
del AOM: Fallas en el sistema de generacion hibrido de
Barrancominas, con el fin de validar garantias a los
equipos.

En ejecucion
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Apoyar a la supervision desde el
punto de vista técnico en la
verificacion del cumplimiento de
cada una de las obligaciones
dispuestas en los contratos
celebrados por el IPSE que le sean
asignados.

En el periodo objeto de cobro se apoyé a la supervision
con los contratos en ejecucion 215-2024, 267-2024, 268-
2024; y en liquidacion: 132-2021, 143-2021, tal como se
relaciona a continuacion:

24-Feb-2025 Se remite correo con OBSERVACIONES
INFORME NOVIEMBRE CTO 215-2024

26 Feb-2025 Respuesta a los hallazgos reportados en la
comision de Barrancominas en el marco del contrato 132-
2021 mediante comunicado IPSE-20241520027441

26-27-Feb-2025 Se remite oficio al contratista
interadministrativo DISPAC CTO 132-2021 con reporte
del AOM: Fallas en el sistema de generacion hibrido de
Barrancominas, con el fin de validar garantias a los
equipos.

En ejecucion

Analizar, revisar y conceptuar
técnicamente sobre las solicitudes
de modificacion, adicion, prérroga,
suspension y otros que sean
presentados en los contratos
celebrados por el IPSE que le sean
asignados.

En el periodo objeto de cobro se apoy6 a la supervision
de los contratos 215-2024, 267-2024, 268-2024; en el
analisis, revision y aprobacion y se dio respuesta a las
solicitudes de  modificaciéon, adicién, prorroga,
suspension y otros:

En el periodo de febrero de 2025 no se tienen solicitudes
de modificacion, adicion, prérroga, suspension u otros en
los contratos asignados.

En ejecucion

Apoyar  técnicamente a la
supervisién en la revisién de los
informes mensuales presentados
por los contratistas en ejecucion de
los contratos suscritos por el IPSE
y que corresponden a los proyectos
energéticos sostenibles en las ZNI.

En el periodo objeto de cobro, se apoya técnicamente a
la supervision en la revision de los informes mensuales
presentados por los contratistas en ejecucion de los
contratos 215-2024, 267-2024, 268-2024:

24-Feb-2025 Se remite correo con OBSERVACIONES
INFORME NOVIEMBRE CTO 215-2024

En ejecucion
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Apoyar a la supervision en la
elaboracion de informes
mensuales ylo especiales,
respuestas a solicitudes de
informacién, requerimientos de
Organos de  Control, de
Autoridades  Administrativas y
Judiciales y los demas que le sean
solicitados

En el periodo objeto de cobro, se apoya técnicamente a
la supervision en la elaboracion de los informes
mensuales de los contratos en ejecucion 215-2024, 267-
2024, 268-2024:

18-20 feb-2024 Se remite informacién solicitada en
atencion a la instruccion del lider de Planeacién
Institucional, de acuerdo con el requerimiento del
Ministerio de Minas y Energia y solicitado por intermedio
del supervisor del contrato, con asunto: Amazonia Sujeto
de Derechos CTO 143

18-20 Feb-2025 Se remite informacion solicitada para dar
respuesta a derecho de peticiébn; segin correo con
asunto: RESPUESTA DERECHO DE PETICION

En ejecucion

Realizar el acompafiamiento desde
el componente técnico en la
implementacion de proyectos de
comunidades energéticas en las
zonas no interconectadas.

En el periodo correspondiente al mes de febrero no se
solicita realizar acompafiamiento desde el componente
técnico en la implementacion de proyectos de
comunidades energéticas.

En ejecucion

10

Apoyar a la supervisiéon en el
andlisis y revision documental de
los mismos, compilando el total de
la documentacion en el expediente
virtual y fisico que sobre el contrato
supervisado lleve el IPSE.

En el periodo objeto de cobro se apoya a la supervision
en el analisis y revision documental, compilando el total
de la documentacion en el expediente designado en el
one drive de la subdireccion de contratos y seguimiento:

000 GSyS Sub Contratos - OneDrive

En ejecucion

11

Realizar los desplazamientos que
sean solicitados por el supervisor
del contrato, presentado los
informes requeridos y asi mismo la
documentacion de legalizacion en
los formatos exigidos por el IPSE.

Se hace planeacion de la comision para Inirida en el
marco del contrato 215 de 2024

27-Feb-2025 SOLICITUD TIQUETES COMISION
PUERTO INIRIDA EDWIN RODRIGUEZ

En ejecucion

12

Participar en las mesas técnicas a
las que sea convocado por la
Coordinacion del Grupo de
Seguimiento y supervisién y/o por
la Subdireccion de Contratos y
Seguimiento y apoyar el
seguimiento a los compromisos
establecidos en dichas mesas
técnicas de seguimiento,
elaborando las respectivas actas.

17-02-2025 Revision ingreso almacén - Presencial
19-02-2025 Revision Georreferenciacion Proyectos
24-02-2025 REUNION GRUPO DE SEGUIMIENTO Y
SUPERVISION

24-02-2025 Reunion PRSENCIAL instalaciones IPSE
Seguimiento general contratos IPSE - ENELAR...
25-02-2025 Liquidacién contrato 143 2021
27-02-2025 SEGUIMIENTO CONTRATOS DISPAC
CONTRATOS 214, 215, 267 y 269 de 2024
28-02-2025 Revision Solicitud Contraloria

En ejecucion
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13

Apoyar a la supervisién de los
contratos  asignados en la
elaboracion del informe final de
supervision, proyeccioén del acta de
liquidacion y verificacion de los
documentos soporte de liquidacion.

24-28-02-2025 Apoyo a la supervision en la elaboracién
del memorando de supervision y el Informe Final del cto
143-2021:

INFORME FINAL DE SUPERVISION PARA
LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 143 DE 2021,
CELEBRADO ENTRE EL IPSE Y ENERGUAVIARE S.A.
E.S.P.

En ejecucion

14

Las demas que se consideren
pertinentes y que se encuentren
relacionados con el objeto
contractual pactados

En el periodo objeto de cobro se dio apoyo, se atendieron
cada una de las solicitudes de los supervisores y la
subdireccion de contratos y seguimiento.

En ejecucion

PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados).
En el contrato no se pactaron productos especificos.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 3 de marzo de 2025.

e

“T: CLLLL 2

Firma Contratista

Nombre: EDWIN JAVIER RODRIGUEZ LOPEZ

Vo.Bo. Supervisor
Nombre: SERGIO SILVA
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