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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: 054 ADﬁ‘Z'_ 2025
CONTRATISTA: | CAMILO AUGUSTO FELIX SANTOS ./ CE. 79641300
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INFORME: DeSde. Dia Mes Afo HaSta. Dia Mes AfRo

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCION DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS EN LA
FORMULACION, DISENO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENERGETICOS EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA TRANSICION ENERGETICA JUSTA DESDE EL
COMPONENTE TECNICO ELECTRICO EN SISTEMAS DE ENERGIA CON FNCER

Fecha de 14 02
inicio

2025

Dia Mes

Afio

1.1. ANALISIS DE RIESGOS

Fecha de 31
terminacion

12 2025

Dia

Mes Afio

1. Riesgos

2. Responsable

3. Materializado Si/No

4. Plan de accién

Mala calidad en la prestacién del
servicio.

Contratista

NO

N/A

Se presenta cuando el contratista
seleccionado no firma el contrato
en el plazo establecido.

Contratista

NO

N/A

Ocurre cuando se presentan
retrasos o incumplimientos en la
entrega de los informes y/o
productos a cargo del contratista,
0 cuando los mismos no
corresponden a lo minimo
solicitado en el estudio previo

Contratista

NO

N/A

Ocurre cuando se presentan
demoras por parte de la Entidad
en las aprobaciones previas de los
productos y/o informes
desarrollados por el contratista

Supervisor del
contrato.

NO

N/A

Se presenta por la expedicion de
normas que impongan nuevos
tributos, impuestos o cargas
parafiscales, que pueden afectar el
equilibrio econémico del contrato.

Entidad

NO

N/A
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2. DETALLE DE LA EJECUCION

No.

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

AVANCE/ ESTADO
DE EJECUCION

Apoyar el disefio, desde el

componente técnico
eléctrico en sistemas de
energia, de  proyectos
energéticos en el territorio
nacional. El apoyo
comprenderd tanto el
diseio de  soluciones
energéticas como la
revision, analisis,
verificacién, desde el

componente eléctrico, de
documentos,

especificaciones técnicas,
normativas y
reglamentarias y emisién

de conceptos técnicos
sobre los disefios
formulados y/o

estructurados, que le sean
asignados y que estén a
cargo de la Subdireccion de
Planificacion y Promocién
de Soluciones Energéticas.

No se requirio
participacion en este
periodo
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2 | Realizar el apoyo técnico No se requirio
desde el componente participacion en este
técnico eléctrico en los periodo
contratos y/o convenios
suscritos por la
Subdireccion de

Planificacion y Promocion
de Soluciones Energéticas
del IPSE para el disefio y
estructuracion de proyectos
energeéticos para la
ampliacion de la cobertura
y/o mejoramiento de la
infraestructura  en el
territorio nacional.

3 | Realizar el | Se continua con el ajuste técnico del presupuesto e En ejecucion
acompafiamiento  técnico | del proyecto Tierralta para ser presentado en
desde el componente | OXI 2025.

eléctrico en la adecuacion
de los proyectos | Ajuste de presupuesto proyecto Remolinos del
energéticos estructurados | Caguén, con base en informacion técnica

por el IPSE, para su
correspondiente Proyeccién del 20 al 28 de febrero: entrega de
presentacion  ante  los | presupuesto, cronograma y flujo de fondos
diferentes  fondos  de | proyectos Tierralta y Remolinos del Caguan.
financiacion de la nacion.
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Emitir  conceptos  que
impliquen conocimientos y

experticia en el
componente técnico
eléctrico y/o en redes de
distribucion eléctrica,

cuando sean requeridos por
la Direccién General o por
la Subdireccion de
Planificacion y Promocidn
de Soluciones Energéticas.

No se requirio
participacion en este
periodo

Realizar el
acompafiamiento técnico a
las entidades estatales y/u
operadores de red que
soliciten apoyo en la
estructuracion de proyectos
energéticos para las ZNl,
asistiendo a las reuniones
que para tal fin se

No se requirio
participacion en este
periodo

convoquen.
Desarrollar las actividades Revision de informacion para estructuracion de e Enejecucion
y procedimientos proyecto municipio de Atrato, con cinco
: comunidades.
requeridos para la
formulacion,

estructuracién, disefio y/o
evaluacion de proyectos
energéticos aplicados en
las ZNI.

Proyeccion del 20 al 28 de febrero:
Estructuracion de proyecto para municipio de
Atrato de comunidades NARP
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Asistir a reuniones 0
sesiones de trabajo, en las
que se haga necesaria 0
conveniente su
participacion, relacionadas
en el objeto del contrato
como a distintas mesas de
trabajo con diferentes
entidades, contratistas o
consultores, cuyos temas
de naturaleza eléctrica
puedan contribuir a la
planificacion y
formulacion de proyectos
energéticos del IPSE.

Se realiz0 asistencia a las reuniones
programadas para labores del Instituto en los
dias:

e Reunidn componente proyecto Puerto
Caicedo para OXI

e Reunion componente proyecto Tierralta
para OXI

e Reunion con componente validacién
estructuracién proyecto Remolinos del
Caguan.

e Reunion con componente técnico
validacion de presupuesto para
estructuracién proyecto Remolinos del
Caguan

100% ejecucion
para periodo
relacionado.

Realizar los
desplazamientos que sean
solicitados por el

supervisor del contrato,
presentado los informes
requeridos y asi mismo la
documentacion de
legalizacion en los
formatos exigidos por el
IPSE.

No se requirio
participacion en este
periodo

Las demas que se
consideren pertinentes 'y
que se encuentren
relacionados con el objeto
contractual pactado.

No se requirio
participacion en este
periodo

3. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

Carpeta soportes en OneDrive soportes febrero 2025
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3

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (03) de (marzo) de (2025)

S it

7%"%“ for

Firma Contratista

Nombre: CAMILO AUGUSTO FELIX SANTOS

K

Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor

Nombre: JOSE FERNELY MORALES
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