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@IPSEnergiaZNI 

IPSE                 

@ipsenergiazni 

IPSE                   

IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  

PBX: (57 1) 639 7888 

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 

ipse@ipse.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y 
CONTABLE EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS 
ENERGETICOS SOSTENIBLES DE TIPO HIBRIDO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA EN EL TERRITORIO. 

Fecha de 

inicio 

06 02 2025 
 

Fecha de 

terminación 

31 12 2025 

Día Mes Año Día Mes Año 

 

1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS 

1.  2. Responsable 3. Materializado Si/No 4. Plan de acción 

Mala calidad en la prestación del 

servicio. 
CONTRATISTA  No N/A 

Se presenta cuando el contratista 
seleccionado no firma el contrato 
en el plazo establecido. 

CONTRATISTA No N/A 

Ocurre cuando se presentan 
retrasos o incumplimientos en la 
entrega de los informes y/o 

productos a cargo del contratista, 
o cuando los mismos no 
corresponden a lo mínimo 

solicitado en el estudio previo. 

CONTRATISTA No N/A 

Ocurre cuando se presentan 
demoras por parte de la Entidad 
en las aprobaciones previas de los 

productos y/o informes 
desarrollados por el contratista. 

IPSE No N/A 

Se presenta por la expedición de 
normas que impongan nuevos 

tributos, impuestos o cargas 
paraf iscales, que pueden afectar 
el equilibrio económico del 

contrato. 

IPSE/CONTRATISTA No N/A 

 
 
 



 

 

 

FORMATO INFORME DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Código Versión 

IPSE-CO-F73 7 

Fecha: Páginas 

16/07/2024 1/2 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: 040 
Del 

Año: 
2025 

CONTRATISTA: MARÍO FERNANDO ROJAS BAQUERO 
C.C./ C.E. 

No.: 
12. 644.929 

PERIODO DEL 

INFORME: 
Desde: 

1 03 2025 
Hasta: 

31 03 2025 

Día Mes Año Día Mes Año 

 

 

@IPSEnergiaZNI 

IPSE                 

@ipsenergiazni 

IPSE                   

IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  

PBX: (57 1) 639 7888 

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 

ipse@ipse.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia 

 
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN 

 

No. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS 
AVANCE/ ESTADO DE 

EJECUCIÓN 

1 

Realizar el acompañamiento 

administrativo, f inanciero y 

contable a los contratos 

suscritos por la Subdirección 

de Contratos y Seguimiento y 

que le sean requeridos, con 

relación a la entrega de la 

inf raestructura eléctrica para 

la Administración, Operación 

y Mantenimiento por parte del 

prestador del servicio.  

 

- Se hace seguimiento y actualización, en la 

presente vigencia mediante memorando 

20251500003233 del 30 de enero de 2025 se 

solicitó convocar el comité de activos para 

"Dar de baja bienes de propiedad del IPSE en 

la vereda Nueva Pampa perteneciente al 

corregimiento del Totumo en el Municipio de 

Necoclí y planta Biodiesel en el municipio de 

Mutatá - Antioquía". 

. Se asistió al Comité de Activo. 
Asunto: COMITE DE ACTIVOS 

Cuándo: jueves, 13 de marzo de 2025 

3:30 p. m.-4:00 p. m.. 

Dónde: Reunión de Microsof t Teams 

-Se hace la revisión de los contratos: 

Contrato 144-2021. Para actualizar la matriz 

de trabajo que se tiene en el grupo de 

seguimiento a la prestación de servicio, de la 

inf raestructura eléctrica del instituto. 

-Se realiza apoyo administrativo, f inanciera, y 

contablemente al revisar los contratos 
asignados. Teniendo en cuenta los alcance 
para excluir proyectos ante la presentación al 

Comité de Activos. (Rad No.20241560055713 

del 22 de noviembre). Contrato 144-2021 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
EN EJECUCIÓN 
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2 

Participar y asistir a las 

sesiones del comité de 

activos, y realizar el 

seguimiento a la formalización 

de las entregas de 

inf raestructura, de acuerdo 

con las decisiones que se 

determinen en el comité. 

-Se socializo en el marzo con el Coordinador 

Camilo Triana, el seguimiento y actualización 

de la matriz de trabajo que se tiene en el Grupo 

de Seguimiento a la Prestación del Servicio 

con relación a los temas que se convocan en 

el comité de activos para la formalización de la 

inf raestructura eléctrica del Instituto. 

-Se actualizó la información  
 de la matriz de trabajo. De la inf raestructura 

eléctrica del Instituto.  
 

01. CONSOLIDADO COMITÉ ACTIVOS 
INF. ELECTRICA.xlsx 

EN EJECUCIÓN 

https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gsps_ipse_gov_co/ESV7n1TIICdJmHevW00zqScBgqakG4f9iRTEoGiGDVOcmg?e=tLdhDl
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gsps_ipse_gov_co/ESV7n1TIICdJmHevW00zqScBgqakG4f9iRTEoGiGDVOcmg?e=tLdhDl
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gsps_ipse_gov_co/ESV7n1TIICdJmHevW00zqScBgqakG4f9iRTEoGiGDVOcmg?e=tLdhDl
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3 

Brindar apoyo a la 

supervisión, desde el 

componente administrativo, 

f inanciero y contable de los 

contratos y/o convenios 

suscritos y ejecutados por 

parte del IPSE, 

recomendando 

oportunamente las debidas 

acciones para el cumplimiento 

de los objetos contractuales, 

cuando sea requerido. 

- Realizo gestión y apoyo en la supervisión del 
contrato IMC-002-2025, con CAR SCANNER 
S.A.S., cuyo objeto es la prestación del 

servicio de mantenimiento preventivo, 
correctivo y suministro de autopartes para los 
vehículos del IPSE. 

 
-Organizo en el mes de marzo reunión la  con 
los conductores: para darles las directrices a 

seguir con el cumplimiento del contrato, 
contrato IMC-002-2025, con CAR SCANNER 
S.A.S., cuyo objeto es la prestación del 

servicio de mantenimiento preventivo, 
correctivo y suministro de autopartes para los 
vehículos del IPSE. 

  
 
-Se revisan documentos asignados en el mes 

de marzo con el objetivo de realizar 
seguimiento a los compromisos. 

01. CONSOLIDADO COMITÉ ACTIVOS 
INF. ELECTRICA.xlsx 

 
-Apoyo con el trámite en la ejecución de las 
asignaciones de contrato de la coordinación de 

GAByS 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
EN EJECUCIÓN 

https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gsps_ipse_gov_co/ESV7n1TIICdJmHevW00zqScBgqakG4f9iRTEoGiGDVOcmg?e=tLdhDl
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gsps_ipse_gov_co/ESV7n1TIICdJmHevW00zqScBgqakG4f9iRTEoGiGDVOcmg?e=tLdhDl
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gsps_ipse_gov_co/ESV7n1TIICdJmHevW00zqScBgqakG4f9iRTEoGiGDVOcmg?e=tLdhDl
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4 

Proyectar, elaborar y/o revisar 

documentos, respuestas a 

PQRs, memorandos, of icios, 

actas, resoluciones o 

cualquier comunicación que 

sea requerida por la 

Subdirección de Contratos y 

Seguimiento, o la 

Coordinación del Grupo de 

Administración de Bienes y 

Servicios 

. Se registra el avance, en el mes de marzo de 
las actas de activos, en la matriz de trabajo del 
grupo de seguimiento. 

-Pendientes de trámites ante el Comité de 

Activos: No. 2 “PROYECTO SISFV ALBANIA” 

- Rad para transferencia a Activos No. 

20241520058773 - ESPDELCA 

No. 9 “PROYECTO SISFV MEJORAMIENTO 

DIESEL SISFV COQUI - NUQUI - CHOCÓ” 

No. 8 – HÍBRIDO MIRAFLORES, - 

No presentado a Comité por ser proyecto 

híbrido. 

-No. 13 – HÍBRIDO CONCENTRADO SAN 

JOSÉ DEL GUAVIARE - No presentado a 

Comité por ser proyecto híbrido. 

No. 16 - HÍBRIDO TARAIRA - No presentado 

a Comité por ser proyecto híbrido.     

No. 5 PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL 

CAGUÁN (229 U) - Incluido en el 

alcance- Presentado al Comité del 16 de Dic 

de 2024, Rad No. 20241330005096 - Entrega 

a ESPDELCA 

No. 9 PROYECTO SISFV 

MIRAFLORES(BARRANQUILLITA) (112 U) - 

Incluido en el alcance - Presentado al Comité 

del 16 de Dic de 2024, Rad No. 

20241330005096 - Entrega a 

ENERGUAVIARE 

No. 12 PROYECTO SISFV SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE (492 U) - Incluido en el alcance -

Presentado al Comité del 16 de Dic de 2024,  

Rad No. 20241330005096 - Entrega a 

ENERGUAVIARE 

No. 14 PROYECTO SISFV SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE (TOMACHIPAN) (90U) - incluido 

 
 

 
 
 

 
EN EJECUCIÓN 
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en el alcance - Presentado al Comité del 16 de 

Dic de 2024, Rad No. 20241330005096 - 

Entrega a ENERGUAVIARE 

No. 15 PROYECTO SISFV SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE (281 U) - Incluido en el alcance 

- Presentado al Comité del 16 de Dic de 2024,  

Rad No. 20241330005096 - Entrega a 

ENERGUAVIARE. 

-Apoyar en el mes de marzo al coordinador con 

los procesos f inancieros y contables de los 
contratos revisados. CON ACTA DE COMITE" 
y "PRÓXIMOS A COMITÉ 

 
 

5 

Apoyar administrativa, 

f inanciera y contablemente en 

las diferentes actividades y 

actuaciones administrativas 

inherentes a la actividad 

contractual, mediante la 

estructuración, elaboración 

y/o revisión de documentos 

precontractuales, 

contractuales y 

postcontractuales cuando le 

sea requerido.  

 

- Seguimiento al contrato IMC-002-2025, con 

CAR SCANNER S.A.S., cuyo objeto es 
la prestación del servicio de mantenimiento 
preventivo, correctivo y suministro de 

autopartes para los vehículos del IPSE. 
 
-Apoyo en el mes de marzo a la coordinación 

de GAByS en los tramites asignados, y 
Seguimiento a la ejecución de contratos. 
 

-asistencia a mesa de trabajo para def inir 
temas se seguimiento y terminación de 
contratos. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
EN EJECUCIÓN 

6 

Participar y asistir a las 

reuniones y sesiones de 

trabajo, en las que se haga 

necesaria o conveniente su 

asistencia con relación al 

objeto del contrato 

-Se asistió en marzo a las reuniones y 
sesiones de trabajo, necesarias, con relación 

al objeto del contrato. 
 
 

 

EN EJECUCIÓN 
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7 

 

Las demás que se consideren 

pertinentes y que se 

encuentren relacionadas con 

el objeto contractual. 

 

-Dispuesto apoyar en el mes de marzo a la 
Subdirección de Contratos y Seguimiento y el 
Grupo de Administración de Bienes y Servicio  

para cumplir con las actividades y procesos 
para dejar las actividades al día. 
 

EN EJECUCIÓN 

 
3. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados) 
 

1 
Los documentos soportes de las actividades señaladas se encuentran en las carpetas virtuales de la 

Of icina Jurídica y en el Sistema de Gestión Documental Orfeo.  

 
En constancia de lo anterior, se f irma el presente informe el (01) de (abril) de (2025)  

 
 

 
 

Firma Contratista  Vo.Bo.  Supervisor 

 
 

 

 
Nombre: Mario Fernando Rojas Baquero. 

 

 

Nombre: Sonia Carolina Tovar Sánchez 

 
 
 

Vo.Bo.  Supervisor  

Nombre: Camilo Andrés Triana Estepa 

 


