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1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION Y
PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS EN EL ACOMPANAMIENTO A LOS FORMULADORES
DE PROYECTOS ENERGETICOS A SER FINANCIADOS CON FONDOS DEL ESTADO Y EN LA EMISION
DE CONCEPTOS CON EL RESULTADO DE LA EVALUACION DE PROYECTOS".

Fecha de 15 02 2025 Fecha de 31 12 2025
inicio o o — terminacion | s e

1.1. ANALISIS DE RIESGOS

1. Riesgos 2. Responsable 3. Materializado Si/No 4. Plan de accién
Mala calidad en I.a.prestamon del Contratista NO N/A
servicio.
Se presenta cuando el contratista
seleccionado no firma el contrato Contratista. NO N/A

en el plazo establecido.

Ocurre cuando se presentan
retrasos o incumplimientos en la
entrega de los informes y/o
productos a cargo del contratista, Contratista. NO N/A
o cuando los mismos no
corresponden a lo minimo
solicitado en el estudio previo.

Ocurre cuando se presentan
demoras por parte de la Entidad
en las aprobaciones previas de los
productos y/o informes
desarrollados por el contratista.

Supervisor del NO N/A
contrato.

Se presenta por la expedicién de
normas que impongan nuevos
tributos, impuestos o cargas Entidad NO N/A
parafiscales, que pueden afectar el
equilibrio econémico del contrato.
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2. DETALLE DE LA EJECUCION (OLIGACIONES GENERALES)
5 AVANCE/ ESTADO
No. OBLIGACION GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS DE EJECUCION
Realizar un informe mensual de [Se presenta informe No. 02
1 |actividades y un informe final a la |correspondiente al mes de marzo del En ejecucion.
terminacion del respectivo contrato. 2025.
Presentar cuenta de cobro o factura mensual s d bro No. 02
or los servicios prestados en los tiempos © presentg cuenta de cobro No. . e
2 |Por ) o correspondiente al mes de marzo del En ejecucion.
estipulados por la entidad, con los requisitos 2025
para su pago. )
Entregar a la finalizacion del contrato, los
elementos o inventarios entregados para el |Se entregara a la finalizaciéon del
desarrollo del objeto contractual y el Sistema | contrato, los elementos o inventarios
de Gestion Documental ORFEO, con los |entregados para el desarrollo del
3 |documentos debidamente tramitados y|objeto contractual y el Sistema de En ejecucion.
completamente archivados, es decir que a la | Gestion Documental ORFEO, con los
terminaciéon de la ejecucion el usuario del | documentos debidamente tramitados
contratista no debe tener ningun documento | y completamente archivados.
pendiente.
Conocer y aplicar lo establecido en los
procedimientos documentados (Manuales,
Instructivos, Metodologias, Guias), al igual
que conocer y diligenciar los formatos
oficializados por la entidad para el
cumplimiento del objeto contractual y como
garantia para el IPSE de Ila eficaz|Se aplicara lo establecido en los
planificacidon, operacion y control de los |procedimientos (Manuales,
4 |Procesos del Sistema de Gestion Integrado | metodologias, guias). Asi mismo se En ejecucion

— SGlI, conformado por el Sistema de
Gestion de Calidad, el Modelo Estandar de
Control Interno, el Sistema de Gestion
Ambiental, Sistemas de Seguridad de la
Informacion, y demas sistemas que adopte y
deba adoptar el IPSE, asi como participar
activamente en las actividades de
sensibilizacion, capacitacion y auditoria que
se convoquen.

diligenciaran los formatos oficializados
por la entidad para el cumplimiento del
objeto del contractual.
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Velar por la adecuada conservacioén, uso y
manejo de la informacion, los documentos
fisicos y digitales que se deriven del ejercicio
de actividades, para tal efecto el contratista
debe

Se realizara adecuado uso, manejo y

5 . : . . conservacion de la informacion En ejecucion.
mantener organizada dicha informacién de . .
: e derivada de las actividades.
conformidad con las tablas de retencién
documental establecidas en el instituto y
demas lineamientos establecidos para la
informacion digital.
Acatar en el marco de las actividades del
contrato las estrategias fijadas frente a
6 riesgos de corrupcidon y medidas para |Se acataran las estrategias fijadas En eiecucion
mitigarlos, asi como los demas elementos | frente a riesgos de corrupcion. ) '
constitutivos del Plan Anticorrupcién y de
Atencién al Ciudadano.
Estar en permanente contacto con el
supervisor del contrato por parte de IPSE, .
. o Se mantendra permanente contacto
para adelantar las gestiones técnicas que le . , . e
7 telefénico y via correo con el En ejecucion.
competan en desarrollo del contrato y .
o T . supervisor del contrato 079 del 2025.
facilitar la coordinacion de las mismas con el
personal de la entidad.
Mantener estricta reserva y confidencialidad
sobre la informacion que conozca por causa | Se  mantendra estricta reserva vy . e
8 " i L ) g En ejecucion.
0 con ocasioén de las tareas o documentos | confidencialidad de la informacion.
asignados.
Responder por la salvaguarda vy
preservacion de los equipos y elementos | No me han sido asignados equipos o
9 |quelesean elementos para el cumplimiento de las En ejecucion.
asignados para el cumplimiento de sus|actividades contractuales.
actividades contractuales.
. . Se acataran todas las instrucciones
Acatar las instrucciones que durante el|. . L
. impartidas de parte de la supervision . L
10 |desarrollo del contrato le imparta el IPSE, a : . ) - En ejecucion.
’ . del contrato, subdireccion y direccion
través del supervisor del contrato. .
de la entidad.
Responder civil y penalmente por sus|Se respondera civil y penalmente por
acciones y omisiones en la actuacion|las acciones y omisiones en la . .
1 En ejecucion.

contractual en
los términos de la ley.

actuacion contractual de los términos
de la ley.
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12

Para dar por culminado el contrato, el
contratista debera documentar e informar al
supervisor sobre el almacenamiento de la
informacion y los productos finales
administrados y generados.

Se informara al supervisor sobre el
almacenamiento de la informacion y
los productos finales administrados y
generados.

En ejecucion.

13

El contratista autoriza a la entidad a realizar
actividades de auditoria y monitoreo sobre
los procesos a su cargo con el fin de validar
el buen uso de la informacion.

Se autoriza a la entidad a realizar
actividades de auditoria y monitoreo
sobre los procesos a cargo.

En ejecucion.

14

Entregar en medio digital al finalizar el
contrato la informacién soporte de la
ejecucion del mismo, en formato original
para permitir su posterior consulta, ajuste y/o
actualizacién segun aplique.

Se entregara en digital la informacion
soporte de la ejecuciéon del presente
contrato.

En ejecucion.

15

Las demas que se requieran de conformidad
con el objeto contractual, para su correcta
ejecucion.

Se acataran las demas obligaciones
que se requieran de conformidad con
el objeto de mi contrato.

En ejecucion.

DETALLE DE LA EJECUCION (OBLIGACIONES ESPECIFICAS)

No.

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

AVANCE/ ESTADO DE
EJECUCION

: I . |-Se
Realizar el acompafiamiento técnico

a los distintos formuladores de
proyectos energéticos que lo
requieran, en la estructuracion de
proyectos energéticos sostenibles
para el territorio nacional a ser
presentados ante los diferentes
fondos de financiacion estatales.

-Se

realiz6 acompafamiento a
proyecto San Juan del Cesar para
subsanar proyecto de acuerdo con
observaciones recibidas del MME
para presentacion al CAFAZNI.

realiz6 acompafamiento a
proyecto
presentacion a CAFAZNI.

Saravena para

En ejecucion.

Efectuar el
correspondiente a aquellos
proyectos estructurados ylo
viabilizados técnicamente por la
Subdireccion de Planificacion vy
promocion de Soluciones

seguimiento

Energéticas.

Se realizd seguimiento a proyectos
presentados ante el mecanismo
Obras por Impuestos.

En ejecucion.
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Apoyar técnicamente la adecuacion
de los proyectos energéticos
estructurados por el IPSE y por los
distintos  entes  territoriales vy
prestadores de servicio, con el fin de
obtener recursos de las diversas
fuentes de financiacion.

proyecto San Juan del Cesar para
subsanar proyecto de acuerdo con
observaciones recibidas del MME
para presentacion al CAFAZNI.

-Se realizé acompafamiento a
proyecto Saravena para
presentacion a CAFAZNI.
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-Se realizé6 acompafamiento a

En ejecucion.

Evaluar y viabilizar técnicamente,
desde el area de su experticia, los
proyectos que sean presentados al
Instituto para ser financiados con
recursos del Presupuesto General
de la Nacién y en general con
recursos de los fondos de
financiacion del estado.

Se realiza revision de componente
documental de proyectos a
presentar a fondo OXI:

-San Juan Nepomuceno, Bolivar
-Tierralta, Cordoba

-Carmen de Bolivar, Bolivar
-Jerusalen - Puerto Asis, Putumayo
-Puerto Asis, Vereda La Torre
-Sardinata, Norte de Santander
-Barbacoas, Narifio

-Cumaribo

-Teorama

-El Retorno, Guaviare

De los cuales se emite concepto
para: Vereda La Torre, Teorama,
Barbacoas, Sardinata y Cumaribo.

Se realiza revision de componente
documental, eléctrico,
presupuestal, MGA, cronograma y
sostenibilidad de proyectos a
presentar a fondo FAZNI y se emite
concepto FAVORABLE para:

-San Juan del Cesar

-Saravena

Se realiza revision de componente
documental de proyectos a
presentar a fondo FAZNI:

-Trinidad

-Bahia Solano

-El Copey

En ejecucion.
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Desarrollar las actividades vy
procedimientos requeridos para la
validaciéon de usuarios de proyectos
energéticos en el territorio nacional.

La actividad no fue requerida para
el presente periodo.

En ejecucion.

Emitir conceptos técnicos desde el
area de su experticia, tanto de los
proyectos presentados para
viabilizacién del Instituto como de

Se emite concepto para proyectos:

-Puerto Asis, Vereda La Torre
-Sardinata, Norte de Santander
-Barbacoas, Narifio

los diversos requerimientos | -Cumaribo
asociados a la estructuracién, |-Teorama En ejecucion.
formulacién y disefio de proyectos |-San Juan del Cesar
energéticos sostenibles, |-Saravena
efectuando el andlisis de las |-Bahia Solano
especificaciones y condiciones |-Trinidad
técnicas correspondientes. -El Retorno, Guaviare
-El Copey

Brindar apoyo en la proyeccion y/o
revision de comunicaciones, oficios
o0 respuestas a solicitudes y/o
PQRSD relacionadas con asuntos
enmarcados dentro del objeto
contractual, que sean llevadas a
cabo por parte de formuladores de
proyectos, entidades territoriales,
consultores, operadores de red,
entidades del sector, ciudadania en
general.

Se apoyd en la proyeccion de
oficios en radicados:

20251420004781
20251420004771
20251420004261
20251420004251
2025142000354 1
20251420003521
20251420003291
20251420003651
20251420004291
20251420004131

En ejecucion.

Realizar los desplazamientos que
sean solicitados por el supervisor del
contrato, presentando los informes
requeridos y asi mismo la
documentacion de legalizacion en
los formatos exigidos por el IPSE.

La actividad no fue requerida para
el presente periodo.

En ejecucion.
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Participar en las diversas reuniones
y sesiones de trabajo, en las que se
haga necesaria o conveniente su
asistencia brindando
acompafamiento técnico con
ocasion de aclarar o adecuar los
proyectos energéticos que se
presenten a diferentes fondos de
financiacién, estructurados por el
IPSE, prestadores de servicio,
entidades territoriales y
estructuradores de proyectos
energeéticos que lo requieran.

-Se participd en reuniones y
sesiones de trabajo requeridas en
la coordinacién y subdireccion.

-Se  particip6 en  reuniones
semanales MME para seguimiento
de proyectos a presentar al fondo
OXI.

-Se participé en reuniones de
observaciones de cada
componente realizadas por el MME
y DNP a proyectos a presentar a
OXI (Fiducia y Convenio).

-Se participé en reuniones internas
para realizar subsanaciones por
componentes en proyectos a
presentar en el primer corte al fondo
OXI.

-Se realizaron mesas de
acompafamiento para proyectos
Saravena y San Juan del Cesar.

-Se participd en reuniéon para
resolver dudas a contribuyente
interesado (ISA) en proyecto OXI El
Zulia, Norte de Santander.

-Se participd en reunion presencial
interna del IPSE respecto a las
matrices de seguimiento de la SPE.

Se adjunta calendario del presente

mes.

En ejecucion.

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3.
PBX: (57 1) 639 7888

Piso 14

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130

ipse@ipse.gov.co
Bogoté D.C. - Colombia

() @IPSEnergiazNI

(® IPSE

@ipsenergiazni

@ 1pSE

TPSF FneraiaZNT




Cédigo Versién
FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F/3 7
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
— 16/07/2024 1/2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: 079 ADﬁe(;)l 2025
CONTRATISTA: | MARIA NATHALIA MORALES GOMEZ ﬁ:/ C.E. 1.098.709.531
PERIODO DEL . 01 03 2025 . 31 03 2025
INFORME: DeSde- Dia Mes Afio HaSta. Dia Mes Afio

Las demas que se consideren
pertinentes y que se encuentren

-Cargue de proyectos OXI en los m
municipios de Barbacoas, Teorama,
Tierralta y Puerto Caicedo de
estructuracion a MGA WEB y envio

10 relacionados con el objeto | de los mismos a ART. En ejecucion.
contractual pactado.
-Envio de matriz de proyectos OXl de
proyectos 2024-2025.
4. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)
1 |03-25 EVIDENCIAS.rar
2

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el primero (01) de abril de 2025.

| ‘ A .
>\O}\ }\(L\"C&;\\/{C(U\%‘r&}. _

—

Firma Contratista

Nombre: Maria Nathalia Morales Goémez

Vo.Bo. Superfisof y/o Interventor (E)

Nombre: Gustavo Alberto Gaitan Gémez
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