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1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISION EN EL COMPONENTE
TECNICO-CIVIL A LA IMPLEMENTACIONDESOLUCIONESENERGETICASSOSTENIBLESDE
AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO

19 02 25

Fecha de

inicio ) ~
Dia Mes Ao

1.1. ANALISIS DE RIESGOS

Fecha de
terminacion

31

12 25

Dia

Mes

1. Riesgos

2. Responsable

3. Materializado Si/No

4. Plan de
accion

Mala calidad en la prestacién del servicio

IPSE

NO

Se presenta cuando la definicion de la
necesidad y el objeto establecido en el
estudio previo, no se ajusta

IPSE

NO

Se presenta cuando el contratista
seleccionado no firma el contrato en el
plazo establecido.

CONTRATISTA

NO

Ocurre cuando se presentan retrasos o
incumplimientos en la entrega de los
informes y/o productos a cargo del
contratista, o cuando los mismos no

CONTRATISTA

NO

Ocurre cuando se presentan demoras
por parte de la Entidad en las
aprobaciones previas de los productos
y/o informes desarrollados por el
contratista.

IPSE

NO

Se presenta por la expedicion de normas
que impongan nuevos  tributos,
impuestos o cargas parafiscales, que
pueden afectar el equilibrio

IPSE

CONTRATISTA

NO
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2. DETALLE DE LA EJECUCION

No.

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

AVANCE/ ESTADO DE
EJECUCION

Apoyar a la supervision en la
revision de los cronogramas
anexos a los contratos
celebrados por el IPSE de los
proyectos energéticos
sostenibles en las ZNI, y las
modificaciones y/o ajustes que
se realicen durante la ejecucién
contractual y verificar que las
actividades se desarrollen en
los tiempos establecidos

Para el cumplimiento de esta
actividad se esta logrando consolidar
toda la informacion referente a los
contratos 148, 149, 212 y 269 con el
fin de poder llevar a cabo los
respectivos a poyos a la supervisiéon
de los mismos y de esta manera
llevar al dia los requerimientos
necesarios que permitan una
adecuada gestion en el apoyo
pertinente en el apoyo a la revisién
de cronogramas anexos a los
contratos en referencia.

COMPLETADO
30%

Apoyar técnicamente a la
supervision proyectando
respuestas a los oficios que
presente el administrador y/o
contratista en la ejecucion de
contratos celebrados por el
IPSE de los proyectos
energéticos sostenibles en las
ZNI, y que le sean

asignados.

Para esta actividad técnica no se ha
realizado proyeccion de respuestas a
oficios presentados por el
administrador y/o contratista en la
ejecucion de contratos celebrados
por el IPSE, pero se esta trabajando
en la proyeccion de los informes de
supervicion de los contratos 212-
2024 y 269-2024

COMPLETADO
30%
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Para esta actividad en especifico no
se ha realizado una tarea en
Revisar y verificar el | especial, pero se trabaja
cumplimiento técnico de los|actualizando la matriz de proyectos

hitos establecidos en los |permitiéndonos concentrar la
contratos que le sean informacion actualizada de cada

. . proyecto y asi tener a la mano la COMPLETADO
3. | asignados, para I_a emision de informacion para cualquier 20%
las autorizaciones de | requerimiento que se presente de

desembolso, no objeciones de | momento. Lo anterior se adelanta
pago Yy pagos solicitados por los | bajo directrices de reuniones que se
contratistas del IPSE. han llevado a cabo con el ingeniero
Sergio Silva, Coordinador del Grupo
del Seguimiento y Supervision

Emitir  conceptos a la

supervision ~ de  contratos B i actividad técnica n A
celebrados por el |PSE, ara esta actvidad tecnica no se nha

fect d I slisis de | realizado proyeccion de respuestas a
efectuando el analisis de 1as | yficios presentados por el

especificaciones y condiciones | administrador y/o contratista en la

técnicas y/o técnicas civiles de | ejecucion de contratos celebrados COMPLETADO

los contratos, con el objeto de | por el IPSE, pero se esta trabajando 30%

verificar el dimensionamiento | en la proyeccion de los informes de

de las soluciones energéticas a | SuPervicion de los contratos 212-
) , 2024 y 269-2024

ser instaladas, el numero de

usuarios beneficiarios y las

cantidades de obra.

En cuanto al cumplimiento de
Apoyar a la supervision desde |labores ~ con respecto a esta
el punto de vista técnico en la activti)dad, durante el mes se llevaron

o oy e a cabo acompanamiento a reuniones
5 \ézggciﬂgn ddeellzgmé)éllriglae;’gongz virtuales dispuestas por el insf(ituto COMPLETADO

’ . esto con el fin tener un acercamiento 40%

dispuestas en los contratos | yg primera mano con la informacion
celebrados por el IPSE que le | de cada uno de los proyectos que se
sean asignados. me han asignado para llevar a cabo
el apoyo a las supervisién
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En cuanto al cumplimiento de
Analizar, revisar y conceptuar | labores con respecto a esta
técnicamente sobre |as | actividad, durante el mes se llevaron
licit modifi i6n. | @ cabo acompafiamiento a reuniones
Z(c)jic(::ic’)l:]de?érrgea su?s,d eﬁ:i%g ’ | virtuales dispuestas por el instituto COMPLETADO
» P 94, P Y esto con el fin tener un acercamiento 30%
otros que sean presentados en de primera mano con la informacién
los contratos celebrados por el de cada uno de los proyectos que se
IPSE que le sean asignados me han asignado para llevar a cabo
el apoyo a las supervisién
En cuanto al cumplimiento de
Apoyar técnicamente a la|labores con respecto a esta
supervision en la revision de los | actividad, durante el mes se llevaron
informes mensuales | @ cabo la proyeccion de respuestas a
r nt rl ntratist oficios presentados por el
Znesee'ecii(i)ésnp%eoli)goco:tresltsz administrador y/o contratista en la COMPLETADO
J, ejecucion de contratos celebrados 40%
suscritos por el por el IPSE y tambien se esta
IPSE y que corresponden a 10s | trabajando en la proyeccion de los
proyectos energéticos | informes de supervicion de los
sostenibles en las ZNI contratos 212-2024 y 269-2024
Se participo en reunién virtual el dia
o 3 de febrero de Ila presente
Apoyar a la supervision en la | anualidad, aqui se reciben directrices
elaboracion de informes | especiales para preparar desde ya
mensuales y/o especiales, |Visita de solicitud de requerimientos
respuestas a solicitudes de | 9€ 1a contraloria, loimporte es que se
infoprmacic')n requerimientos de inici6 trabajo de recopilacién y COMPLETADO
. » req concentracion de la informacion de 20%
Organos de Control,  De |5 proyectos donde se han realizado
Autoridades Administrativas Y | comunidades  energéticas, esta
Judiciales y los demas le sean | informacion reposa en los driver de
solicitados. cada proyecto organizadas por
carpetas  para su facil consulta y
acceso.
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Para dar cumplimiento a esta
actividad especifica no se han
realizado el acompafamiento desde
el componente técnico y/o civil en la
Realizar el acompafiamiento estructuracion e implementacién de
desde el componente técnico proyec,tt‘?s de | comunidades
y/o civil en la estructuracion e | SNergeticas en - 1as —zonas  no COMPLETADO
9. |: | tacion d t interconectadas, pero si se ha 30%
Imp emen'aC|on e Pfo,yec 0S8 | recibido informacion por parte de los o
las zonas no interconectadas |me han permitido realizar la
proyecccion de Iso informes
mensuales de supervision de los
contratos 212-2024 y 269-2024
Para dar cumplimiento a esta
actividad especifica no se han
realizado el acompafiamiento desde
A | . | el componente técnico y/o civil en la
p9yqr ala SIUPGI‘VISIOH en €l estructuracion e implementacion de
analisis y revision dogumental proyectos de comunidades
de los mismos, compilando el|energéticas en las zonas no COMPLETADO
10. |total de la documentacidn en el | interconectadas, pero si se ha 20%
expediente virtual y fisico que recibido informacion por parte de los o
sobre el contrato supervisado | Suoerevidores de los proyectos que
que lleve el IPSE me har_1 permitido rea[lzar la
proyecccion de los informes
mensuales de supervision de los
contratos 212-2024 y 269-2024
Realizar los desplazamientos
que sean solicitados por el|a |3 fecha no se han realizado
supervisor del contrato, | desplazamientos que sean ni se han )
11 presentado los informes | requerido movimientos a territorio EN EJECUCION
" |requeridos y asi mismo la|por parte de los supervisores de los 70%
documentacion de legalizacion | contratos
en los formatos exigidos por el
IPSE.
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12.

Participar en las mesas
técnicas a las que sea
convocado por la Coordinacion
del Grupo de Seguimiento vy
supervisibon  y/o  por la
Subdireccion de Contratos y

Seguimiento 'y apoyar el
seguimiento a los compromisos
establecidos en dichas mesas
técnicas de seguimiento,
elaborando las respectivas
actas

e Se ha participado en
reuniones virtuales llevadas
a cabo por el ingeniero
Sergio Silva los dias 24 y 28
de febrero

e Se participo en reuniéon de
seguimiento a los proyectos
supervisados por el
ingeniero German
Hernandez ( 212-2024), con
el fin de recibir instrucciones
pertinentes relacionadas con
la ejecucion de los contratos.

13.

Apoyar a la supervisién de los
contratos asignados en la
elaboracion del informe final de
supervisién, proyeccion del
acta de liquidacion y
verificacién de los documentos
soporte de liquidacion.

Para dar cumplimiento a esta
actividad especifica no se han
realizado el acompafamiento desde
el componente técnico y/o civil en la
estructuracién e implementacién de
proyectos de comunidades
energéticas en las zonas no
interconectadas, pero si se ha
recibido informacion por parte de los
suoerevidores de los proyectos que
me han permitido realizar la
proyecccion de los informes
mensuales de supervision de los
contratos 212-2024 y 269-2024
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e Se trabaja en actualizaciéon
de informacién de contratos

para cumplir con
requerimiento de la
, . contraloria

Las.demas que se consideren e Para conocer mejor el
pertinentes y  que  se contrato 212-2024 recibi por
14. | encuentren relacionados parte del supervisor la

con el objeto contractual minuta del contrato.
pactado e Consulte en Secop ii el

documento complementario
contrato de fiducia mercantil
GGC No. 961 de 2023
celebrado entre el ministerio
de minas y el consorcio
PACC FENOGE 2023, con
el fin de tener mayor claridad
de este contrato.
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e Se trabaja en la
actualizacion de la matriz de
contratos

3. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1 | En este contrato no se pactaron productos a entregar

En constancia de lo anterior, g firma el presente informe el 03 de marzo de 2025

Nl e

Firma Contratista’

Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor

Nombre: Juan Pablo Marin Alvarez Nombre: Sergio Silva Ariza
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