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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: 054 
Del 

Año: 
2025 

CONTRATISTA: CAMILO AUGUSTO FÉLIX SANTOS 
C.C./ C.E. 

No.: 
79641300 

PERIODO DEL 

INFORME: 
Desde: 

14 02 2025 
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28 02 2025 

Día Mes Año Día Mes Año 

 

 

@IPSEnergiaZNI 

IPSE                 

@ipsenergiazni 

IPSE                   

IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  

PBX: (57 1) 639 7888 

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 

ipse@ipse.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS EN LA 

FORMULACIÓN, DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS EN EL 

MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA DESDE EL 

COMPONENTE TÉCNICO ELÉCTRICO EN SISTEMAS DE ENERGÍA CON FNCER 

Fecha de 
inicio 

14 02 2025  
Fecha de 

terminación 
31 12 2025 

Día Mes Año Día Mes Año 

 
1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS 

1. Riesgos 2. Responsable 3. Materializado Si/No 4. Plan de acción 

Mala calidad en la prestación del 
servicio. 

Contratista NO N/A 

Se presenta cuando el contratista 
seleccionado no firma el contrato 
en el plazo establecido. 

Contratista NO  N/A 

Ocurre cuando se presentan 
retrasos o incumplimientos en la 
entrega de los informes y/o 
productos a cargo del contratista, 
o cuando los mismos no 
corresponden a lo mínimo 
solicitado en el estudio previo 

Contratista NO N/A 

Ocurre cuando se presentan 
demoras por parte de la Entidad 
en las aprobaciones previas de los 
productos y/o informes 
desarrollados por el contratista 

Supervisor del 
contrato. 

NO N/A 

Se presenta por la expedición de 
normas que impongan nuevos 
tributos, impuestos o cargas 
parafiscales, que pueden afectar el 
equilibrio económico del contrato. 

Entidad NO N/A 
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2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN 
 

No. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS 
AVANCE/ ESTADO 

DE EJECUCIÓN 

1 Apoyar el diseño, desde el 

componente técnico 

eléctrico en sistemas de 

energía, de proyectos 

energéticos en el territorio 

nacional. El apoyo 

comprenderá tanto el 

diseño de soluciones 

energéticas como la 

revisión, análisis, 

verificación, desde el 

componente eléctrico, de 

documentos, 

especificaciones técnicas, 

normativas y 

reglamentarias y emisión 

de conceptos técnicos 

sobre los diseños 

formulados y/o 

estructurados, que le sean 

asignados y que estén a 

cargo de la Subdirección de 

Planificación y Promoción 

de Soluciones Energéticas. 

 No se requirió 

participación en este 

período 
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2 Realizar el apoyo técnico 

desde el componente 

técnico eléctrico en los 

contratos y/o convenios 

suscritos por la 

Subdirección de 

Planificación y Promoción 

de Soluciones Energéticas 

del IPSE para el diseño y 

estructuración de proyectos 

energéticos para la 

ampliación de la cobertura 

y/o mejoramiento de la 

infraestructura en el 

territorio nacional. 

 No se requirió 

participación en este 

período 

3 Realizar el 

acompañamiento técnico 

desde el componente 

eléctrico en la adecuación 

de los proyectos 

energéticos estructurados 

por el IPSE, para su 

correspondiente 

presentación ante los 

diferentes fondos de 

financiación de la nación. 

Se continua con el ajuste técnico del presupuesto 

del proyecto Tierralta para ser presentado en 

OXI 2025.  

 

Ajuste de presupuesto proyecto Remolinos del 

Caguán, con base en información técnica 

 

Proyección del 20 al 28 de febrero: entrega de 

presupuesto, cronograma y flujo de fondos 

proyectos Tierralta y Remolinos del Caguán. 

• En ejecución 
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4 Emitir conceptos que 

impliquen conocimientos y 

experticia en el 

componente técnico 

eléctrico y/o en redes de 

distribución eléctrica, 

cuando sean requeridos por 

la Dirección General o por 

la Subdirección de 

Planificación y Promoción 

de Soluciones Energéticas. 

 No se requirió 

participación en este 

período 

5 Realizar el 

acompañamiento técnico a 

las entidades estatales y/u 

operadores de red que 

soliciten apoyo en la 

estructuración de proyectos 

energéticos para las ZNI, 

asistiendo a las reuniones 

que para tal fin se 

convoquen. 

 No se requirió 

participación en este 

período 

6 Desarrollar las actividades 

y procedimientos 

requeridos para la 

formulación, 

estructuración, diseño y/o 

evaluación de proyectos 

energéticos aplicados en 

las ZNI. 

Revisión de información para estructuración de 
proyecto municipio de Atrato, con cinco 
comunidades. 
 
Proyección del 20 al 28 de febrero: 
Estructuración de proyecto para municipio de 
Atrato de comunidades NARP 

• En ejecución 
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7 Asistir a reuniones o 

sesiones de trabajo, en las 

que se haga necesaria o 

conveniente su 

participación, relacionadas 

en el objeto del contrato 

como a distintas mesas de 

trabajo con diferentes 

entidades, contratistas o 

consultores, cuyos temas 

de naturaleza eléctrica 

puedan contribuir a la 

planificación y 

formulación de proyectos 

energéticos del IPSE. 

Se realizó asistencia a las reuniones 

programadas para labores del Instituto en los 

días: 

• Reunión componente proyecto Puerto 

Caicedo para OXI 

• Reunión componente proyecto Tierralta 

para OXI 

• Reunión con componente validación 

estructuración proyecto Remolinos del 

Caguán. 

• Reunión con componente técnico 

validación de presupuesto para 

estructuración proyecto Remolinos del 

Caguán  

 

100% ejecución 

para período 

relacionado. 

8 Realizar los 

desplazamientos que sean 

solicitados por el 

supervisor del contrato, 

presentado los informes 

requeridos y así mismo la 

documentación de 

legalización en los 

formatos exigidos por el 

IPSE. 

 No se requirió 

participación en este 

período  

9 Las demás que se 

consideren pertinentes y 

que se encuentren 

relacionados con el objeto 

contractual pactado. 

 No se requirió 

participación en este 

período 

 
3. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados) 

 

1 
Carpeta soportes en OneDrive soportes febrero 2025 

 

https://ipsegovco.sharepoint.com/:f:/s/SUPERVISIONESCOMPONENTEELCTRICOICONTRATISTAS/Elyw-maXqxRJjUmnIr_2FL0BgZdFb8sRwurJ3PkUpogpDA?e=hC3Shd
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2  

3  
 
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (03) de (marzo) de (2025)  
 

 
Firma Contratista   Vo.Bo.  Supervisor y/o Interventor  

Nombre: CAMILO AUGUSTO FÉLIX SANTOS  Nombre: JOSÉ FERNELY MORALES 

 


